



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Šternberk

– Stavební úpravy komunikace na Světlově“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

196/23/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

Zastoupený ve věcech smluvních:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

ID datová schránky:

Email pro doručování:

Město Šternberk

Ing. Stanislav Orság, starosta

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

00299529

CZ 00299529

ud7bzn4

podatelna @sternberk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:**

zapsán v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

KARETA s.r.o.

C 8072 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Ing. Marek Němec, jednatel

sídlo:

IČ (IČO):

DIČ:

bankovní spojení:

ID datové schránky:

Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál

623 60 213

CZ 623 60 213

83y5crc

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 196/23/S/OIVZ uzavřené dne 10.05.2023.

III. Lhůty a termíny

Z důvodu navýšení objemu stavebních prací a rovněž v souvislosti se změnou původně navržené technologie se termín dokončení díla mění následovně:

1. Termín plnění - doba realizace nejpozději **do 16.07.2023**

IV. Cena díla

Podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou méněprací a víceprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se navyšuje o **422 226,13 Kč** bez DPH:

1.1. Cena díla bez DPH dle D1	2 311 226,13 Kč
1.2. Výše DPH sazba 21 %	485 357,49 Kč
1.3. Cena díla včetně DPH celkem	2 796 583,62 Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 196/23/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Příloha dodatku č. 1:

- Změnový rozpočet méněprací a víceprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 28.06.2023 usnesením č. 551/13

Ve Šternberku dne

V Bruntále dne

Za objednatele:
Ing. Stanislav Orság, starosta

Za zhotovitele:
Ing. Marek Němec, jednatel