



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: **Slaný- Háje: ZBV č. 4 - ZL Záměna štěrkodrtě**

Místo:

Datum:

07.03.2023

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Náklady z rozpočtů (rozdíl vícepráce a méněpráce)	-31 473,80 Kč	-38 083,29 Kč
	Celkem vícepráce	302 997,77 Kč	
	Celkem méněpráce	-334 471,56 Kč	
SO 101.I	Místní komunikace - Záměna ŠD	-27 066,29 Kč	-32 750,21 Kč
	Vícepráce celkem	122 490,00 Kč	
	Méněpráce celkem	-149 556,29 Kč	
SO 102.I	Parkovací stání - Záměna ŠD	-13 528,07 Kč	-16 368,97 Kč
	Vícepráce celkem	61 787,36 Kč	
	Méněpráce celkem	-75 315,43 Kč	
SO 103.I	Sjezdy - Záměna ŠD	-3 623,44 Kč	-4 384,36 Kč
	Vícepráce celkem	16 549,76 Kč	
	Méněpráce celkem	-20 173,20 Kč	
SO 104.I	Chodníky - Záměna ŠD	-14 869,87 Kč	-17 992,54 Kč
	Vícepráce celkem	67 917,00 Kč	
	Méněpráce celkem	-82 786,87 Kč	
SO 106.I	Plochy TDO - Záměna ŠD	27 613,87 Kč	33 412,78 Kč

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Vícepráce celkem	34 253,65 Kč	
	Méněpráce celkem	-6 639,78 Kč	