

**SMLOUVA O DÍLO č. 0721100713 ve znění dodatků
č. 1 ze dne 22.7.2022 a č. 2 ze dne 22. 12. 2022**
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

DODATEK číslo 3

mezi smluvními stranami

Statutární město Brno, městská část Brno-jih

sídlem: Mariánské nám. 13, 617 00, Brno
zastoupené starostou Ing. Davidem Grundem
IČ: 449 92 785

Bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: 15929621/0100

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Mgr. Vladimír Vařeka, tajemník ÚMČ Brno-jih
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

UP constructions s.r.o.

(původně UNIVERS projekt, v.o.s.)

sídlem: Pechova 1595/5, 615 00, Brno
zastoupený jednatelem Ing. Zdeňkem Kočím
IČ 607 24 609

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 306364827/0300

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Arch. Tomáš Valeský
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo č. 0721100713 ve znění dodatků č. 1 ze dne 22.7.2022 č. 2 ze dne 22. 12. 2022 (dále také jen jako „smlouva“) se mění a doplňuje takto:

A)

Čl. II. odst. 1

se mění a nově zní takto:

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **do 30. 3. 2024** (přičemž položkový rozpočet byl objednateli odevzdán dne 15. 12. 2021). Smluvní strany se dohodly, že lhůta se může změnit z objektivních důvodů, a to zejména v souvislosti s projednáváním dokumentace s orgány veřejné moci (například vyžádání si souhlasu od dotčených orgánů), které budou zhotovitelem řádně doloženy a objednatelem odsouhlaseny. Celkové prodloužení lhůty k provedení díla nesmí v případě objektivních důvodů přesáhnout tři měsíce. Jiné prodloužení lhůty je možné pouze formou číslovaných dodatků této smlouvy.

B)

Smluvní strany ve shodě prohlašují, že dne 22.6.2023 zhotovitel předložil objednateli objektivní důvody pro které bylo nutné prodloužit termín dodání

díla, kdy tyto objektivní důvody byly objednatelem odsouhlaseny. S ohledem na skutečnost, že tyto objektivní důvody však přesahují celkový časový rámec pro dodání díla do 30.9.2023, uzavřely tyto smluvní strany v souladu se smluvním vztahem tento dodatek č. 3 na prodloužení termínu dodání díla do 30.3.2024.

- C) Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 0721100713 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 se nemění.
- D) Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno si ponechá objednatel.

Smluvní strany vzájemně prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či na nátlak kterékoliv strany, popř. třetích osob. Dodatek č. 3 byl uzavřen vážně a jeho účastníci prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 0721100713 byl projednán a schválen na 21/2023 schůzi Rady MČ Brno – jih, konané dne 26. 7. 2023.

V Brně, dne 7. 8.2023

.. 

za objednatele
Ing. David Grund
starosta MČ Brno-jih

.. 

za zhotovitele
Ing. Zdeněk Kočí
jednatel

Statutární město Brno
Městská část Brno - jih
Mariánské nám. 13, 617 00 Brno
- 4 -