

## Dodatek č. 2 ke

## SMLOUVĚ

Název smlouvy: **D35 Janov - Opatovec, DSP/IČ**  
Číslo smlouvy objednatele: **11PT-002011**, evidenční číslo objednatele: **042/19**  
Číslo smlouvy zhotovitele: SP 2019 04 02-200

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001  
Název související veřejné zakázky: **Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací**  
Číslo RD: **01UK-003366**

Smluvní strany:

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno: generální ředitel  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: , ředitel Správy Pardubice na základě pověření  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ;, vedoucí odd. veřejných zakázek  
e-mail:  
tel: +420 466046511, +420 725820744  
kontaktní osoba ve věcech technických: l , vedoucí odd. výstavby dálnic  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. účastníci Společnosti „**SUDOP GROUP Větší projekty\_RS**“, založené Smlouvou o společnosti ze dne 27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

### SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
IČ: 25793349  
DIČ: CZ25793349  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088  
právní forma: a.s.  
bankovní spojení:

zastoupen:

\_\_\_\_\_,  
předsedou představenstva  
\_\_\_\_\_,  
místopředsedou představenstva  
\_\_\_\_\_,  
místopředsedou představenstva

**jako „Správce“ a „Společník 1“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti**

a

**PUDIS a.s.**

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6  
zastoupeným

\_\_\_\_\_,  
předsedou představenstva  
\_\_\_\_\_,  
místopředsedou představenstva  
\_\_\_\_\_,  
členem představenstva  
\_\_\_\_\_,  
členem představenstva

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.03.2018

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zastoupeným

\_\_\_\_\_,  
předsedou představenstva  
\_\_\_\_\_,  
místopředsedou představenstva  
\_\_\_\_\_,  
místopředsedou představenstva  
\_\_\_\_\_,  
členem představenstva

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.03.2018

a

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno  
zastoupeným

\_\_\_\_\_,  
předsedou představenstva  
\_\_\_\_\_,  
místopředsedou představenstva  
\_\_\_\_\_,  
členem představenstva

ICO: 46347488, DIC: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika  
zastoupeným

1, predsedom predstavenstva  
1, podpredsedom predstavenstva  
členom predstavenstva

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapísaný do obchodného registra  
vedeného Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sa, vložka číslo 378/B  
jako „Spoločník 5“

zastoupen spoločnosť SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ  
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné inoei a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

kontaktní osoba **ve věcech smluvních**:

a

, místopředseda představenstva

kontaktní osoba **ve věcech technických**:

vedoucí střediska 202

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

### **Preamble**

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely dne 16.4.2019 Smlouvu D35 Janov – Opatovec, DSP/IČ (dále jen „**Smlouva**“),
- Smluvní strany uzavřely dne 19.05.2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým došlo k prodloužení termínu dokončení majetkoprávního vypořádání (dále jen „**Dodatek č. 1**“)
- dokončení majetkoprávního vypořádání je navázáno na (i) součinnost třetích stran a tato součinnost např. ze strany Povodí Moravy, s.p., Povodí Labe, s.p. není ukončena a lze očekávat její pokračování i v následujících měsících,
- Objednatel požaduje navýšení rozsahu technické pomoci pro opakované činnosti MPV,
- Objednatel požaduje zajištění dodatečných odborných činností souvisejících s přípravou a projednáním stavby,

dohodly se smluvní strany na uzavření následujícího dodatku:

## Článek I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se, s ohledem na okolnosti uvedené Preambuli tohoto dodatku, dohodly na úpravě (navýšení) Ceny za poskytování plnění dle čl. II Smlouvy, a to následovně:

Původní znění „Smlouvy“ ve znění Dodatku č. 1 se ruší:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena plnění v Kč včetně DPH</b>
<b>32 521 912,-</b>	<b>6 829 602,-</b>	<b>39 351 514,-</b>

a nahrazuje se novým zněním „Smlouvy“:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena plnění v Kč včetně DPH</b>
<b>32 881 012,-</b>	<b>6 905 012,52</b>	<b>39 786 024,52</b>

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – aktualizovaná Tabulka č.7 Smlouvy, která obsahuje specifikaci navýšení Ceny za poskytování plnění.

2. Smluvní strany se dále, s ohledem na okolnosti uvedené v Preambuli tohoto dodatku, dohodly na úpravě termínu podle čl. III. Smlouvy pro dokončení majetkoprávního vypořádání dílčí stavby „D35 Janov - Opatovec, " takto:

Původní znění „Smlouvy“ ve znění Dodatku č. 1 se ruší:

<b>Popis dané části plnění</b>	<b>Původní lhůta pro provedení dané části plnění</b>
<b>Dokončení majetkoprávních vypořádání</b>	<b>Do 31.03.2023</b>

a nahrazuje novým zněním:

<b>Popis dané části plnění</b>	<b>Nová lhůta pro provedení dané části plnění</b>
<b>Dokončení majetkoprávních vypořádání</b>	<b>Do 31.08.2023</b>

3. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu nepodstatnou v souladu s §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň tato změna nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku č. 2, včetně termínů plnění, na základě vzájemné dohody řídily již před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2 považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

### Přílohy:

Příloha č. 1 – aktualizovaná Tabulka č. 7 Smlouvy

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal  
DN: cn=ing, o=SUDOP PRAHA a.s., ou=59713, c=CZ,  
email=  
Datum: 2023.07.30 07:26:10 +02'00'

Podepsal  
DN: cn=, o=SUDOP PRAHA a.s., ou=71699, c=CZ,  
email=  
Datum: 2023.07.30 11:29:32  
+02'00'

## Technická pomoc

## D35 Janov - Opatovec, DSP/IČ

Počet hod. dle Smlouvy	Počet hod. dle Dodatku č. 2		Cena celkem ve znění Dod. č. 2
	2305	700	1 613 500

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

činnost	hodin	hodin	Kč/hod	
		250	700	175 000
		275	700	192 500
		150	700	105 000
		145	700	101 500
		200	700	140 000
		150	700	105 000
		80	700	56 000
		478	700	334 600
		250	700	175 000
		327	700	228 900
celkem hodin	1792	2305		
Celkem Kč bez DPH				1 613 500

## Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup prací na PDPS odpovídá schválené dokumentaci pro stavební povolení a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce AD se bude zúčastňovat kontrolních dnů a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti AD o kvalitě prováděných prací může zástupce AD provést kontrolu dokumentace dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy o návrzích na opatření a o svých doporučeních.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal:

Datum: 09.08.2023 12:47:42 +02:00