

# Dodatek č. 1

č. 750/7488/23/1

ke Smlouvě o dílo č. 750/7488/23 ze dne 26.04.2023

## I. SMLUVNÍ STRANY

### **Objednatel: Město Třeboň,**

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

**a**

### **dodavatel: J.K. Stavební s.r.o.**

Se sídlem: 379 01 Třeboň, Novohradská 215

IČ: 63911345 DIČ: CZ 63911345

Plátce DPH

zapsaný v OR: vedeného Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 5991

Zastoupený: Karlem Sedláčkem

Bankovní spojení , č.ú.: XXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jana Sedláčková ,jednatelka, XXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech technických: Karel Sedláček, stavební technik, XXXXXXXXX

jako dodavatel díla (dále jen "dodavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

## II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/7488/23 ze dne 26.04.2023, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „**Oprava dílen SOŠ a SOU Třeboň**“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

## III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 26.04.2023 dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce a méně práce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce a méně práce jsou specifikovány v příloženém změnovém listu č. 1, který je

nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Dosavadní čl. IV. Dílo ve smlouvě o dílo ze dne 10.05.2022 se doplňuje o odst. č. 5., který zní:

*Předmětem díla je dále provedení dodatečných více a méně prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.*

#### IV.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.04.2023 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. VI. Cena za dílo odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 26.04.2023 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:*

<i>Cena bez DPH dle SOD</i>	<i>694 053,18 Kč</i>
<i>Dodatek č. 1 (změnový list č. 1)</i>	<i>57 741,00 Kč</i>
<b><i>Cena bez DPH</i></b>	<b><i>751 794,18 Kč</i></b>
<b><i>DPH 21 %</i></b>	<b><i>157 876,78 Kč</i></b>

---

***Celkem vč. DPH*** ***909 670,96 Kč***

*/slovy: devětsetdevěttisícšestsetšedesátkorundevadesátšesthaléřů včetně DPH/.*

#### V.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 1.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1, včetně příloh

V Třeboni, dne 09.08.2023

V Třeboni, dne 09.08.2023

Za dodavatele:

Za: objednatele

.....  
Karel Sedláček, jednatel

.....  
PaedDr. Jan Váňa, starosta města