



S009P00U66RX

Číslo SOD objednatele: 2023/002275/SRM/DS – DODATEK 2

Číslo SOD zhotovitele:

## DODATEK č.2 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel** : město Blansko  
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko  
IČ : 00279943  
DIČ : CZ 00279943  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Sylva Vágnerová, [REDACTED]

[REDACTED]  
Ing. Marek Štefan, [REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

**Zhotovitel** : SPOLEČNOST STAVBY SR – PALAVA  
Vedoucí společník : STAVBY SR group s.r.o.  
Sídlo : Pančava 128, 760 01 Zlín  
Zastoupený : Bc. Eliška Nádvořníková – jednatelka, Karel Vala – jednatel  
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117918  
IČO : 092 24 289  
DIČ : CZ 092 24 289  
Plátce DPH : ano  
  
Společník č. 1 : REMAT PLUS Zlín, s.r.o.  
Sídlo : Pančava 128, 760 01 Zlín  
Zastoupený : Ing. Ondřej Nádvořník – jednatel, Ing. Josef Šopík – jednatel  
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23585  
IČO : 253 04 259  
DIČ : CZ 253 04 259  
Plátce DPH : ano

Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ondřej Nádvořník, tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku.

## II. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222, odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky s názvem:

### "Zastropení potoku Palava, Blansko"

2.2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, číslo objednatele 2023/002275/SRM/DS, uzavřené dne 27.03.2023, je změna dílčího termínu plnění díla, tj. dokončení a předání díla z důvodu nepředvídatelných okolností.

2.3. Dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody v souladu s článkem XVIII. odst. 18.7. a v souladu s článkem IV. odst. 4.3. z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Nově se smluvní strany dohodly na úpravě sjednaných termínů ve Smlouvě o dílo uvedených následovně:

|  |               |
|--|---------------|
| Dokončení stavebního díla (stavebních prací) ..... | do 07.08.2023 |
| Kompletní dokončení díla .....                     | do 11.09.2023 |

## III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele 2023/002275/SRM/DS, ze dne 27.03.2023 ve znění dodatku č.1 tímto dodatkem č.2 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.

3.5. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 28 přijatém na 18. schůzi Rady města Blansko dne 25.07.2023.

Příloha: harmonogram


V Blansku dne 7.8.2023

Za objednatele




Město Blansko  
Ing. Jiří Črha

starosta města




V Zlíně Dne 26.7.2023


Za zhotovitele



STAVBY SR group s.r.o.  
Bc. Eliška Nádvořníková  
jednatelka,



REMAT PLUS Zlín, s.r.o.  
Ing. Ondřej Nádvořník,  
jednatel,



REMAT PLUS Zlín, s.r.o.  
Ing. Josef Šopík, jednatel



