



KUCBX018UFAI

číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/163/23/1

Číslo smlouvy zhotovitele: Z2023-008

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna: určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Pro Teren s.r.o.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

IČO: 28095103

DIČ: CZ28095103

Bankovní spojení: UniCredit Bank, č. účtu: 2107746485/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, ve vložce 16970

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Michal Čermák

tel. [REDACTED]

Odpovědný geodet: GEONET s.r.o., Ing. Hořejší

tel. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Martin Hegedüs, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Vojtěch Sommer, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ivo Vránek, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na akci „Úprava povrchu odstavné ploch na poz. 1469/259, 1469/260, 1469/261, 1469/400,246, k.ú. Planá u Českých Budějovic“ ze dne 9. 5. 2023.

Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce popsány ve změnovém listu č. 1 včetně jejich odůvodnění, předem odsouhlasené objednatelem na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 9. 5. 2023, takto:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy o dílo:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH: 1 494 205,- Kč
DPH 21 %: 313 783,05 Kč
cena celkem s DPH: 1 807 988,- Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy o dílo:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH: 1.971.030,00 Kč
DPH 21 %: 413.916,30 Kč
cena celkem s DPH: 2.384.946,30 Kč

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. SDL/ODSH/163/23 (číslo smlouvy objednatele) a č. Z2023-008 (číslo smlouvy zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

V Českých Budějovicích dne

za objednatele

Elektronický podpis - 8.8.2023
Certifikát autora podpisu

Jméno : MUDr. Martin Kuba

Vydal : PostSignum Qualified CA 4

Platnost do : 20.12.2023 12:57:21+000+0150

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne

za objednatele
Ing. Michal Čermák
Čermák
Digitálně podepsal
Ing. Michal Čermák
Datum: 2023.08.01
08:58:34 +02'00'

Ing. Michal Čermák
Jednatel

Stavba : Úprava povrchu odstavné plochy na poz. 1469/259; 1469/260; 1469/261; 1469/400,246 k. ú. Planá u Českých Budějovic
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Akiprojekt s.r.o., České Budějovice
TDS :
Zhotovitel : ProTeren s.r.o., České Budějovice

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

		ZMĚNOVÝ LIST č.1	ZMĚNOVÝ LIST č.2	ZMĚNOVÝ LIST č.3
OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č. 1	Změnový list č. 2	Změnový list č. 3
		č. 1	č. 2	č. 3
		Celk.cena po změně	Celk.cena po změně	Celk.cena po změně
S.O. Odstavná plocha	1 494 205,00	476 825,00	1 971 030,00	
CENA STAVBY BEZ DPH	1 494 205,00	476 825,00	1 971 030,00	
DPH 21%	313 783,05	100 133,25	413 916,30	
CENA VČETNĚ DPH	1 807 988,05	576 958,25	2 384 946,30	

Stavba : Úprava poruchu odstavné plochy na poz. 1469/259; 1469/260; 1469/261; 1469/400,246 k. ú. Planá u Českých Budějovic

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka				Rozdíl množství jednotek
			1	2	3	4	
1	122252206 R1	Odkopávky a prokopávky nezapežené pro silnice a dálnice v horní třídě těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	0,00	1 495,000	1 495,000	
2	162651112R2	Vodorovné přemístění píes 4 000 do 50000 m výškopřespaní z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 vyměna	m3	0,00	1 495,000	1 495,000	
3	461101112R3	Osazení prefabrikátů hmotnosti píes 80 do 200 kg bet. zábrany vč. zvedací techniky	ks	0,00	50,000	50,000	
4	56481111R4	Poklad ze šterkodně ŠD plochy píes 100 m2 tl 120 mm- vyměna	1	0,00	3 100,000	3 100,000	
5	56481112R5	Poklad ze šterkodně ŠD plochy píes 100 m2 tl 50 mm	1	0,00	1 250,000	1 250,000	
6	997013655R6	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamenní kódy odpadu 17 05 04	1	0,00	2 900,000	2 900,000	
7	R7	Vodorovná doprava betonových dílců 60Kcm 4* 90Kcm	kpl	0,00	1,000	1,000	
		Více práce celkem					
		DPH 21 %					
		CELKEM vč. DPH					
5	17160	Uložení sypání z horní soudržných do násypů zhrnutých strojně	m3	350,000	0,000	-350,000	
8	56362	Vozokové vrstvy z recyklovaného materiálu tl do 100mm	m2	13 850,000	0,000	-13 850,000	
10	R	Sloupky kovové o průměru cca 40mmvč. reflex prvky a písky	ks	80,000	0,000	-80,000	
		Měně práce celkem					
		DPH 21 %					
		CELKEM vč. DPH					
		DPH 21 %					
		CELKEM vč. DPH					

GENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
8			
9			
10			
11			
	145,00	216 775,00	216 775,00
	90,00	134 550,00	134 550,00
	970,00	48 500,00	48 500,00
	101,00	313 100,00	313 100,00
	81,00	101 250,00	101 250,00
	80,00	232 000,00	232 000,00
	21 600,00	21 600,00	21 600,00
	0,00	1 067 775,00	1 067 775,00
	0,00	224 232,75	224 232,75
	0,00	1 292 007,75	1 292 007,75
	165,00	57 750,00	57 750,00
	32,00	443 200,00	443 200,00
	1 500,00	90 000,00	90 000,00
	590 950,00	0,00	-590 950,00
	124 099,50	0,00	-124 099,50
	715 049,50	0,00	-715 049,50
	590 950,00	1 867 775,00	476 825,00
	124 099,50	224 232,75	100 133,25
	715 049,50	1 292 007,75	576 958,25

Schválili: _____ datum: _____
zadavatel: Jihocheský kraj
Bc. Alena Frdliková, v zastoupení Petra Římačková
TDS: _____
Zhotovitel: ProTeren s.r.o.
Ing. Vráněk
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.
Ing. Martin Jáchym

Jihočeský kraj
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
M. HORÁKOVÉ 1477, 370 05 Č. BUDĚJOVICE
www.proteren.cz

AKIPROJEKT
Projekční kancelář
AKIPROJEKT s.r.o.
F.A. Gerstnera 215/16, 370 01 České Budějovice 7
IČ: 027 73 961 DIČ: CZ02773961
www.akiprojekt.cz