



KUCBX018U8PS

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/285/23

Číslo smlouvy zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300

dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice

dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik ODSH, tel. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel:** ROBSTAV k.s.

se sídlem: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 27430774

DIČ: CZ27430774

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu. 35-6257230247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A,

ve vložce 76014

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře tel. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Jan Plavec tel. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Radek Kozák, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Michal Tichovský, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Radek Kozák, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

### Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 02.06.2023 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

## II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla, členěného na tyto části:
  - **Modernizace silnice II/137 Mladá Vožice - MK Flosman** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice II/137 Mladá Vožice - MK Flosman“ vypracované Ing. Rudolfem Peštou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
  - **Modernizace silnice II/137 Všechlapy - Sudoměřice u Bechyně** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice II/137 Všechlapy - Sudoměřice u Bechyně“ vypracované Ing. Rudolfem Peštou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice. Objekt SO 102 není součástí této veřejné zakázky.
  - **Modernizace silnice Židova strouha - Březnice** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice Židova strouha - Březnice“ vypracované Ing. Rudolfem Peštou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
3. Místo stavby: silnice, resp. jejich úseky, tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích.
4. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelům přebíráno po částech s ohledem na termín zahájení jeho realizace, který přímo souvisí a je závislý na výroku rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda dílo bude prováděno a přebíráno po částech a v jakém rozsahu, bude určeno v zápise o předání staveniště díla nebo části díla.
5. Druh výstavby: investiční charakter
6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat v souvislosti s dokončením díla na základě požadavku objednatele, rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
7. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
8. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
9. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
10. Pro DTM zhotovitel objednateli předá vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi

výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM (aktuální verze 1.4.2). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

### III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem písemným pokynem, zaslaným datovou schránkou nebo e – mailem osobě učené k vedení stavby, uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány zápisem o předání staveniště tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, a to v návaznosti na vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku:

- **Modernizace silnice II/137 Mladá Vožice – MK Flosman do 15 kalendářních dnů**
- **Modernizace silnice II/137 Všechlapy – Sudoměřice u Bechyně do 30 kalendářních dnů.**  
Z důvodu realizace jiných investičních akcí v okolí musí být stavební práce zahájeny až od 09/2023.
- **Modernizace silnice Židova strouha – Březnice do 15 kalendářních dnů.**  
Z důvodu realizace jiných investičních akcí v okolí musí být stavební práce zahájeny až od 09/2023.

ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby nebo její části sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba nebo její část musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 90 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy.

2. Dílo předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby stavba nebo její část získala kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno její dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.
3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo samostatným předávacím protokolem na každou komunikaci samostatně.
5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplyne – li to z požadavku objednatele na provedení prací nad rámec této smlouvy o dílo ve smyslu čl. II odst. 6, třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.

6. V případě, že je realizace stavby nebo její části přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby nebo její části dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby nebo její části. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/137 Mladá Vožice – MK Flosman	6.883.141,04 Kč	1.445.459,62 Kč	<b>8.328.600,66 Kč</b>
Modernizace silnice II/137 Všechny – Sudoměřice u Bechyně	22.324.693,65 Kč	4.688.185,67 Kč	<b>27.012.879,32 Kč</b>
Modernizace silnice Židova strouha – Březnice	10.327.275,85 Kč	2.168.727,93 Kč	<b>12.496.003,78 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>39.535.110,54 Kč</b>	<b>8.302.373,21 Kč</b>	<b>47.837.483,75 Kč</b>

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
  - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
  - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
  - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
- 7.2. Vícepráce budou oceněny takto  
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.
- 7.3. Méněpráce budou oceněny takto  
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje do 30ti dní po podpisu této smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31.8. každého roku, kdy bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci k jednotlivým částem pro měsíce září až prosinec daného roku a toto upřesnění objednateli bezodkladně předloží. Finanční částky, které zhotovitel uvede v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si dílo vyžádalo vícepráce nad rámec smlouvy o dílo.

## **V. Platební podmínky**

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce na každou samostatnou komunikaci.

Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14 dní** ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77628031/0710 s následující identifikací platby:  
Variabilní symbol: 24730774 (DIČ zhotovitele bez CZ)  
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)  
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1  
Konstantní symbol: 1148  
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.
5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI. této smlouvy).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny díla. Po předání a převzetí díla dle článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu ve výši **5 %** ceny díla. Konečnou fakturu na zbývajících **5 %** ceny díla vystaví zhotovitel (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle článku VIII bod 2 písm. b) nebo c) této smlouvy o dílo. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad a nedodělků včetně kompletní dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou), je zhotovitel oprávněn vystavit (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) konečnou fakturu na zbývajících **10 %** ceny díla.
8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržných fakturách musí být vyčíslena DPH.
9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.

## **VI. Způsob provádění díla**

- 1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 3 Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu

- musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
- 4 Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
  - 5 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
  - 6 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námítkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
  - 7 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.
  - 8 Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
  - 9 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyzoomí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
  - 10 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
  - 11 Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
  - 12 Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – stavební technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
  - 13 Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo její části nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby nebo její části, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích

a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

- 14 Zhotovitel je povinen v době realizace stavby nebo její části umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
- 15 Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo její části nebo zkušební provoz (podle § 123, §124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby nebo její části nebo zkušební provozu.
- 16 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
- 17 Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
- 18 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

## **VII. Předání staveniště**

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány k provedení díla tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď bezprostředně před vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v době probíhajícího správního řízení anebo bez zbytečného odkladu poté, co bude rozhodnutí vydáno. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zhotovitel v rámci realizace díla, který informuje bezodkladně objednatele o probíhajícím správním řízení a vydání rozhodnutí.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby nebo její části dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

## **VIII. Předání a převzetí díla**

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem kompletního zápisu o předání a převzetí na každou část dle čl. II odst. 2 tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné



- zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
    - a) Zápis o předání a převzetí stavby nebo její části ve stavu, v němž je prokázána její způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy.
    - b) Zápis o předání a převzetí stavby nebo její části ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy.
    - c) Zápis o předání a převzetí stavby nebo její části ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby nebo její části ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby nebo její části ke konečnému finančnímu vypořádání stavby nebo její části se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).
  3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
  4. Převzetím díla nebo jeho části nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
  5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatel. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
  6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla nebo jeho části pro ojedinělé drobné vady a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby nebo její části do užívání ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuují, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
  7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
  8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
  9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
  10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
  11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby nebo její části.
  12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy dodá zhotovitel objednateli závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby nebo její části a další doklady dle této smlouvy) vyhotovené během stavby nebo její části a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

#### **IX. Záruka, reklamace**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu 60 měsíců na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

#### **X. Zvláštní ujednání**

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
  - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
3. Pokud budou součástí stavby nebo její části přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
5. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů).

7. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby nebo její části, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
8. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2032, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.

## **XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započtením díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## **XII. Bankovní záruky, pojištění**

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 3 000 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1. této smlouvy, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI odst. 1. této smlouvy.
1. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, tj. dnem předání a převzetí poslední z částí modernizovaných (opravených) silnic předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 1 000 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby poslední převzaté části modernizované (opravené) silnice na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
2. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 25 000 000,- Kč, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

## **XIII. Smluvní pokuty**

1. Jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezbuývají zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 18, čl. IX odst. 6 a 7, čl. X odst. 11 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **15. 000,-- Kč** za každý den prodlení.
7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
8. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.

9. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
10. V případě prodloužení objednávky s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodloužení.
11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

#### **XIV. Všeobecná ustanovení**


1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č.788/2023/RK-71 ze dne 29.6.2023.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu. (alternativa Tato smlouva se vyhotovuje a potvrzuje ve čtyřech vyhotoveních, vždy po dvou pro každou stranu.)
9. Smlouva obsahuje 13 stran textu

V Českých Budějovicích dne

V Plzni dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :



.....  
**MUDr. Martin Kuba**  
 hejtman Jihočeského kraje

Ing.  
**Radek**  
**Kozák**

Digitálně  
 podepsal Ing.  
 Radek Kozák  
 Datum:  
 2023.08.08  
 09:12:31 +02'00'

.....  
**Ing. Radek Kozák**  
 jednatel komplementáře

<b>Povinná cenová příloha</b>	
Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 – okres Tábor	
rekapitulace cen bez DPH	
Modernizace silnice II/137 Mladá Vožice - MK Flosman	6 883 141,04
Modernizace silnice II/137 Všechlapy - Sudoměřice u Bechyně	22 324 693,65
Modernizace silnice Židova strouha - Březnice	10 327 275,85
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>39 535 110,54</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>8 302 373,21</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>47 837 483,75</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA\_II/137-002  
Stavba: Modernizace silnice II/137 Mladá Vožice - MK Flosman

KSO:  
Místo: Mladá Vožice

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Jaroslav Štrouf, tel. [REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace 15 kalendářních dnů.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>6 883 141,04</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>6 883 141,04</b>	<b>1 445 459,62</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>8 328 600,66</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA II/137-002

Stavba: Modernizace silnice II/137 Mladá Vožice - MK Flosman

Místo: Mladá Vožice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic  
jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>6 883 141,04</b>	<b>8 328 600,66</b>
SO 101	Modernizace silnice II/137 stanicemi 13,336 - 14,461 km, Mladá Vožice z.z. - křižovatka MK Flosman	6 172 391,04	7 468 593,16
SO 102	Doplňující údaje - DIO	67 750,00	81 977,50
SO 103	Opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora	643 000,00	778 030,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/137 Mladá Vožice - MK Flosman

Objekt:

**SO 101 - Modernizace silnice II/137 staničení 13,336 - 14,461 km, Mladá Vožice z.z. - křižovatka MK Flosman**

KSO:

Místo: Mladá Vožice

Zadavatel:

Jihočeský kraj


Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Jaroslav Štrouf, tel. 

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 172 391,04**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
6 172 391,04  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 296 202,12  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 468 593,16**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/137 Mladá Vožice - MK Flosman

Objekt:

**SO 101 - Modernizace silnice II/137 staničení 13,336 - 14,461 km, Mladá Vožice z.z. - křižovatka MK Flosman**

Místo: Mladá Vožice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**6 172 391,04**

HSV - Práce a dodávky HSV

6 128 651,04

1 - Zemní práce

374 618,49

5 - Komunikace pozemní

5 669 657,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

84 375,00

OST - Ostatní

43 740,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/137 Mladá Vožice - MK Flosman  
 Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/137 staničení 13,336 - 14,461 km, Mladá Vožice z.z. - křižovatka MK Flosman

Místo: Mladá Vožice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>6 172 391,04</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 128 651,04	
D	1		Zemní práce				374 618,49	
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	376,875	299,00	112 685,63	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
	VV		"frézování brusné vrstvy"					
	VV		"délka 1125 m"					
	VV		"šířka prům. 6,7 m"					
	VV		"výška 0,05 m"					
	VV		1125*6,7*0,05		376,875			
2	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	376,875	299,00	112 685,63	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
	VV		"frézování ložné vrstvy"					
	VV		"délka 1125 m"					
	VV		"šířka prům. 6,7 m"					
	VV		"výška 0,05 m"					
	VV		1125*6,7*0,05		376,875			
5	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	75,375	299,00	22 537,13	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
	VV		"lokální sanace s predikcí 20% plochy"					
	VV		"délka 1125 m"					
	VV		"šířka prům. 6,7 m"					
	VV		"výška 0,05 m"					
	VV		0,2*1125*6,7*0,05		75,375			
3	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	1 989,900	-1,00	-1 989,90	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T					
	VV		"objem frézovaného materiálu"					
	VV		"objemová hmotnost frézovaného materiálu 2,4 t/m3"					
	VV		"odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2"					
	VV		(376,875+376,875+75,375)*2,4		1 989,900			
4	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 800,000	71,50	128 700,00	OTSKP 2022
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
	VV		"čištění příkopů s odvozem materiálu na skládku"					
	VV		"délka příkopu"					
	VV		1800		1 800,000			
D	5		Komunikace pozemní				5 669 657,55	
16	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 507,500	16,10	24 270,75	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		"lokální sanace s predikcí 20% plochy"					
	VV		"délka 1125 m"					
	VV		"šířka prům. 6,7 m"					
	VV		0,2*1125*6,7		1 507,500			
15	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 507,500	256,20	386 221,50	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					
	VV		"lokální sanace s predikcí 20% plochy"					
	VV		"délka 1125 m"					
	VV		"šířka prům. 6,7 m"					
	VV		0,2*1125*6,7		1 507,500			
7	K	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	7 537,500	16,10	121 353,75	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2					
	VV		"PS - CP (0,4 kg/m2), ČSN 736129"					
	VV		"délka 1125 m"					
	VV		"šířka prům. 6,7 m"					
	VV		1125*6,7		7 537,500			
14	K	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	7 537,500	315,80	2 380 342,50	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM					
	VV		"ACL 16 + (PmB 25/55-60), ČSN 736121"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"délka 1125 m"					
	W		"šířka prům. 6,7 m"					
	W		1125*6,7		7 537,500			
13	K	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	7 833,500	16,10	126 119,35	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2					
	W		"PS - CP (0,2 kg/m2), ČSN 736129"					
	W		"délka 1125 m"					
	W		"šířka prům. 6,7 m"					
	W		(1125*6,7)+296		7 833,500			
8	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	7 833,500	323,20	2 531 787,20	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM					
	W		"ACO 11 + (PmB 45/80-55), ČSN 736121"					
	W		"délka 1125 m"					
	W		"šířka prům. 6,7 m"					
	W		1125*6,7		7 537,500			
	W		"úprava rozjezdů"					
	W		"počet ks 5"					
	W		1*234+1*32+3*10		296,000			
	W		Součet		7 833,500			
9	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 125,000	88,50	99 562,50	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	W		"materiál bude obsahovat suma PAU do 6 mg/kg sušiny"					
	W		"délka 1125 m"					
	W		"šířka prům. 0,5 m"					
	W		"oboustranně"					
	W		1125*0,5*2		1 125,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				84 375,00	
12	K	915111A	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 250,000	37,50	84 375,00	
	PP		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i>					
	W		"délka 1125 m"					
	W		"oboustranně"					
	W		1125*2		2 250,000			
	D	OST	Ostatní				43 740,00	
11	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	810,000	54,00	43 740,00	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	W		"objem zeminy"					
	W		"objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3"					
	W		1800*0,25*1,8		810,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/137 Mladá Vožice - MK Flosman

Objekt:

**SO 102 - Doplnující údaje - DIO**

KSO:

Místo: Mladá Vožice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Jaroslav Štro

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**67 750,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
67 750,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
14 227,50  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**81 977,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/137 Mladá Vožice - MK Flosman

Objekt:

**SO 102 - Doplňující údaje - DIO**

Místo:

Mladá Vožice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**67 750,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

28 250,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 250,00

OST - Ostatní

39 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/137 Mladá Vožice - MK Flosman

Objekt: SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo: Mladá Vožice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>67 750,00</b>	
d	HSV		Práce a dodávky HSV				28 250,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 250,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	196,000	45,00	8 820,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 Mladá Vožice - MK Flosman I. etapa"					
	VV		"3(B1)+8(B20a)+2(B21a)+B24a+4(E13)+11(IP10a)+14(IP10b) +22(E3a)+14(IS11b)+7(IS11c) = 86 ks"		86,000			
	VV		86					
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 Mladá Vožice - MK Flosman II. etapa"					
	VV		"3(B1)+10(B20a)+2(B21a)+B24a+B24b+B26+5(E13)+15(IP10 a)+9(IP10b)+23(E3a)+21(IS11b)+18(IS11c) = 110 ks"		110,000			
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		196,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	196,000	25,00	4 900,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 Mladá Vožice - MK Flosman I. etapa"					
	VV		"3(B1)+8(B20a)+2(B21a)+B24a+4(E13)+11(IP10a)+14(IP10b) +22(E3a)+14(IS11b)+7(IS11c) = 86 ks"		86,000			
	VV		86					
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 Mladá Vožice - MK Flosman II. etapa"					
	VV		"3(B1)+10(B20a)+2(B21a)+B24a+B24b+B26+5(E13)+15(IP10 a)+9(IP10b)+23(E3a)+21(IS11b)+18(IS11c) = 110 ks"		110,000			
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		196,000			
3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 458,000	5,00	7 290,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 Mladá Vožice - MK Flosman I.etapa"					
	VV		"počet DZ/počet dnů"					
	VV		86*8		688,000			
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 Mladá Vožice - MK Flosman II.etapa"					
	VV		"počet DZ/počet dnů"					
	VV		110*7		770,000			
	VV		Součet		1 458,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	14,000	45,00	630,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 Mladá Vožice - MK Flosman I. etapa"					
	VV		"5(IS11a)=5 ks"		5,000			
	VV		5					
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 Mladá Vožice - MK Flosman II. etapa"					
	VV		"4(IP22)+5(IS11a)=9 ks"		9,000			
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		14,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	25,00	350,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 Mladá Vožice - MK Flosman I. etapa"					
	VV		"5(IS11a)=5 ks"		5,000			
	VV		5					
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 Mladá Vožice - MK Flosman II. etapa"					
	VV		"4(IP22)+5(IS11a)=9 ks"		9,000			
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		14,000			
6	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	103,000	5,00	515,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 Mladá Vožice - MK Flosman I.etapa"					
	VV		"počet DZ/počet dnů"					
	VV		5*8		40,000			
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 Mladá Vožice - MK Flosman II.etapa"					
	VV		"počet DZ/počet dnů"					
	VV		9*7		63,000			
	VV		Součet		103,000			
18	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	150,00	900,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	VV		6		6,000			
8	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	45,000	50,00	2 250,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 Mladá Vožice - MK Flosman I. etapa"					
	VV		"počet DZ/počet dnů"					
	VV		3*8		24,000			
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 Mladá Vožice - MK Flosman II. etapa"					
	VV		"počet DZ/počet dnů"					
	VV		3*7		21,000			
	VV		Součet		45,000			
9	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	210,00	1 260,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 Mladá Vožice - MK Flosman I. etapa"					
	VV		"počet ks"					
	VV		3		3,000			
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 Mladá Vožice - MK Flosman II. etapa"					
	VV		"počet ks"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
10	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	110,00	660,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 Mladá Vožice - MK Flosman I. etapa"					
	VV		"počet ks"					
	VV		3		3,000			
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 Mladá Vožice - MK Flosman II. etapa"					
	VV		"počet ks"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
11	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	45,000	15,00	675,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 Mladá Vožice - MK Flosman I. etapa"					
	VV		"počet DZ/počet dnů"					
	VV		3*8		24,000			
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 Mladá Vožice - MK Flosman II. etapa"					
	VV		"počet DZ/počet dnů"					
	VV		3*7		21,000			
	VV		Součet		45,000			
	D	OST	Ostatní				39 500,00	
12	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	4 200,00	4 200,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE					
	VV		Čerpání položky jen se souhlasem investora					
	VV		1		1,000			
13	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	4 900,00	4 900,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
	VV		Čerpání položky jen se souhlasem investora					
	VV		včetně zkoušek na těžké kovy dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky					
	VV		1		1,000			
14	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	13 200,00	13 200,00	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	VV		"náklady na vyřízení uzavírky"					
	VV		1		1,000			
17	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	17 200,00	17 200,00	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	VV		"zaměření skutečného provedení stavby - obrusná vrstva"					
	VV		1		1,000			



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/137 Mladá Vožice - MK Flosman

Objekt:

**SO 103 - Opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora**

KSO:

Místo: Mladá Vožice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Jaroslav Štro

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**643 000,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
643 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
135 030,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**778 030,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/137 Mladá Vožice - MK Flosman

Objekt:

**SO 103 - Opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora**

Místo: Mladá Vožice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**643 000,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

643 000,00

1 - Zemní práce

37 800,00

5 - Komunikace pozemní

605 200,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/137 Mladá Vožice - MK Flosman

Objekt:

**SO 103 - Opravy objízdňích tras - čerpání se souhlasem investora**

Místo: Mladá Vožice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>643 000,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				643 000,00	
D	1		Zemní práce				37 800,00	
4	K	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	100,000	378,00	37 800,00	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM					
	VV		"frézování objízdňích tras s odvozem na středisko Mladá Vožice - položka čerpaná pouze se souhlasem investora"					
	VV		"plocha frézování 2000 m <sup>2</sup> "					
	VV		"výška 0,05 m"					
	VV		2000*0,05		100,000			
D	5		Komunikace pozemní				605 200,00	
2	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 000,000	16,10	32 200,00	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		"PS - C (0,4 kg/m <sup>2</sup> ), ČSN 736129 - položka čerpaná pouze se souhlasem investora"					
	VV		"plocha 2000 m <sup>2</sup> "					
	VV		2000		2 000,000			
	VV		Součet		2 000,000			
3	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	2 000,000	286,50	573 000,00	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
	VV		"ACO 11 + (50/70), ČSN 736121 - položka čerpaná pouze se souhlasem investora"					
	VV		"plocha 2000 m <sup>2</sup> "					
	VV		2000		2 000,000			
	VV		Součet		2 000,000			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA\_II/137-004  
Stavba: Modernizace silnice II/137 Všechlapy - Sudoměřice u Bechyně

KSO:  
Místo: Všechlapy, Bechyňská Smoleč, Sudoměřice u Bechyně

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Jaroslav Štrouf, tel. [REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Předpokládaná délka realizace 45 kalendářních dnů

Cena bez DPH

22 324 693,65

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	22 324 693,65
DPH snížená	15,00%	0,00

Výše daně
4 688 185,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

27 012 879,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA II/137-004

Stavba: Modernizace silnice II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně

Místo: Všechny, Bechyňská Smoleč, Sudoměřice u Bechyně Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Vyplň údaj

Správa a údržba silnic  
Jihočeského kraje p.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>22 324 693,65</b>	<b>27 012 879,32</b>
SO 101	Modernizace silnice II/137 staničení 45,264 - 48,785 km, Všechny - Sudoměřice žel. přejezd	21 265 688,65	25 731 483,27
SO 103	Doplňující údaje - DIO	90 755,00	109 813,55
SO 104	Opravy objízdnych tras - čerpání se souhlasem investora	968 250,00	1 171 582,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/137 Všechlapy - Sudoměřice u Bechyně

Objekt:

**SO 101 - Modernizace silnice II/137 staničení 45,264 - 48,785 km,  
Všechlapy - Sudoměřice žel. přejezd**

KSO:

Místo: Všechlapy, Bechyňská Smoleč, Sudoměřice u Bechyně

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Jaroslav Štrouf, 

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**21 265 688,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 265 688,65	21,00%	4 465 794,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**25 731 483,27**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/137 Všechlapy - Sudoměřice u Bechyně

Objekt:

**SO 101 - Modernizace silnice II/137 staničení 45,264 - 48,785 km,  
Všechlapy - Sudoměřice žel. přejezd**

Místo:

Všechlapy, Bechyňská Smoleč, Sudoměřice u Bechyně

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**21 265 688,65**

HSV - Práce a dodávky HSV

21 145 500,85

1 - Zemní práce

1 100 333,95

5 - Komunikace pozemní

19 895 189,40

8 - Trubní vedení

17 940,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

132 037,50

OST - Ostatní

120 187,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/137 Všechlapy - Sudoměřice u Bechyně  
 Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/137 staničení 45,264 - 48,785 km,  
 Všechlapy - Sudoměřice žel. přejezd

Místo: Všechlapy, Bechyňská Smoleč, Sudoměřice u Bechyně

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
 silnic Jihočeského  
 kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>21 265 688,65</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 145 500,85	
D	1		Zemní práce				1 100 333,95	
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 144,325	299,00	342 153,18	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
	VV		"frézování obrusné vrstvy"					
	VV		"délka 3521 m"					
	VV		"šířka prům. 6,5 m"					
	VV		"výška 0,05 m"					
	VV		3521*6,5*0,05		1 144,325			
2	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 373,190	299,00	410 583,81	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
	VV		"frézování ložné vrstvy"					
	VV		"délka 3521 m"					
	VV		"šířka prům. 6,5 m"					
	VV		"výška 0,06 m"					
	VV		3521*6,5*0,06		1 373,190			
3	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	6 042,036	-1,00	-6 042,04	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T					
	VV		"objem frézovaného materiálu"					
	VV		"objemová hmotnost frézovaného materiálu 2,4 t/m3"					
	VV		"odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2"					
	VV		(1144,325+1373,190)*2,4		6 042,036			
4	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	4 946,000	71,50	353 639,00	OTSKP 2022
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
	VV		"čištění příkopů s odvozem materiálu na skládku"					
	VV		"délka příkopu"					
	VV		4946		4 946,000			
D	5		Komunikace pozemní				19 895 189,40	
5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	22 886,500	149,00	3 410 088,50	OTSKP 2022
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM					
	VV		"rozfrézování stávajících podkladních vrstev na niveletu cca - 310 mm"					
	VV		"homogenizace materiálu v příčném i podélném profilu trasy s vícenásobným přejezdem recykleru"					
	VV		"provedení recyklace za studena RS CA dle ČSN 736126 a TP 208 v tl. 200 mm"					
	VV		"předpokládaný odhad dávkování pojiva je cement min. 4%, asf. emulze min. 2%"					
	VV		"délka 3521 m"					
	VV		"šířka prům. 6,5 m"					
	VV		3521*6,5		22 886,500			
6	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	22 886,500	16,10	368 472,65	OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	VV		"PI - C (0,8 kg/m2), ČSN 736129"					
	VV		"délka 3521 m"					
	VV		"šířka prům. 6,5 m"					
	VV		3521*6,5		22 886,500			
14	K	574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	22 886,500	339,20	7 763 100,80	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM					
	VV		"ACL 22 S (PmB 25/55-60), ČSN 736121"					
	VV		"délka 3521 m"					
	VV		"šířka prům. 6,5 m"					
	VV		3521*6,5		22 886,500			
8	K	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	23 701,500	16,10	381 594,15	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2					
	VV		"PS - CP (0,4 kg/m2), ČSN 736129"					
	VV		"délka 3521 m"					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"šířka prům. 6,5 m"					
	VV		(3521*6,5)+815		23 701,500			
9	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	23 701,500	323,20	7 660 324,80	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM					
	VV		"ACO 11 S (PmB 45/80-65), ČSN 736121"					
	VV		"délka 3521 m"					
	VV		"šířka prům. 6,5 m"					
	VV		3521*6,5		22 886,500			
	VV		"úprava rozjezdů"					
	VV		"počet ks 46"					
	VV		1*60+1*50+3*40+2*30+13*20+1*15+25*10		815,000			
	VV		Součet		23 701,500			
10	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	3 521,000	88,50	311 608,50	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	VV		"materiál bude obsahovat suma PAU do 6 mg/kg sušiny"					
	VV		"délka 3521 m"					
	VV		"šířka prům. 0,5 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		3521*0,5*2		3 521,000			
	D	8	Trubní vedení				17 940,00	
16	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	6,000	2 350,00	14 100,00	OTSKP 2022
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
	VV		"počet ks"					
	VV		6		6,000			
11	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	2 500,00	2 500,00	OTSKP 2022
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	VV		"počet ks"					
	VV		1		1,000			
15	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,000	1 340,00	1 340,00	OTSKP 2022
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	VV		"počet ks"					
	VV		1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				132 037,50	
12	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	7 042,000	18,75	132 037,50	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 3521 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		3521*2		7 042,000			
	D	OST	Ostatní				120 187,80	
13	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 225,700	54,00	120 187,80	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	VV		"objem zeminy"					
	VV		"objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3"					
	VV		4946*0,25*1,8		2 225,700			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/137 Všechlapy - Sudoměřice u Bechyně

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Všechlapy, Bechyňská Smoleč, Sudoměřice u Bechyně

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Jaroslav Štrouf, [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**90 755,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 755,00	21,00%	19 058,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**109 813,55**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/137 Všechlapy - Sudoměřice u Bechyně

Objekt:

**SO 103 - Doplnující údaje - DIO**

Místo:

Všechlapy, Bechyňská Smoleč, Sudoměřice u Bechyně

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**90 755,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

51 255,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 255,00

OST - Ostatní

39 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje - DIO

Místo: Všechny, Bechyňská Smoleč, Sudoměřice u Bechyně

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

90 755,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

51 255,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 255,00

17 K 91400

DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK

KUS

51,000

20,00

1 020,00

OTSKP 2022

PP

DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK

VV

"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně I. etapa"

VV

"zakrýt 14(IS3a)+2(IS3c)=16 ks"

VV

16

16,000

VV

"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně II. etapa"

VV

"zakrýt 13(IS3a)+4(IS3c)=17 ks"

VV

17

17,000

VV

"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně III. etapa"

VV

"zakrýt 15(IS3a)+2(IS3c)+IS4c=18 ks"

VV

18

18,000

VV

18

51,000

VV

Součet

1 K 914122

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS

309,000

45,00

13 905,00

OTSKP 2022

PP

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

VV

"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně I. etapa"

VV

"A7a+A15+3(B1)+10(B20a)+5(B21a)+B24b+4(E13)+10(IP10a)+14(IP10b)+24(E3a)+14(IS11b)+17(IS11c) = 104 ks"

VV

104

104,000

VV

"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně II. etapa"

VV

"3(B1)+10(B20a)+5(B21a)+2(B24a)+5(E13)+9(IP10a)+13(IP10b)+22(E3a)+16(IS11b)+20(IS11c) = 105 ks"

VV

105

105,000

VV

"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně III. etapa"

VV

"2(B1)+8(B20a)+4(B21a)+2(B24b)+7(E13)+11(IP10a)+12(IP10b)+21(E3a)+15(IS11b)+18(IS11c) = 100 ks"

VV

100

100,000

VV

100

309,000

VV

Součet

2 K 914123

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

KUS

309,000

25,00

7 725,00

OTSKP 2022

PP

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

VV

"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně I. etapa"

VV

"A7a+A15+3(B1)+10(B20a)+5(B21a)+B24b+4(E13)+10(IP10a)+14(IP10b)+24(E3a)+14(IS11b)+17(IS11c) = 104 ks"

VV

104

104,000

VV

"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně II. etapa"

VV

"3(B1)+10(B20a)+5(B21a)+2(B24a)+5(E13)+9(IP10a)+13(IP10b)+22(E3a)+16(IS11b)+20(IS11c) = 105 ks"

VV

105

105,000

VV

"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně III. etapa"

VV

"2(B1)+8(B20a)+4(B21a)+2(B24b)+7(E13)+11(IP10a)+12(IP10b)+21(E3a)+15(IS11b)+18(IS11c) = 100 ks"

VV

100

100,000

VV

100

309,000

VV

Součet

3 K 914129

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

KSDE

3 110,000

5,00

15 550,00

OTSKP 2022

PP

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

VV

"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně I. etapa"

VV

"počet DZ/počet dnů"

VV

104\*15

1 560,000

VV

"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně II. etapa"

VV

"počet DZ/počet dnů"

VV

105\*10

1 050,000

VV

"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně III. etapa"

VV

"počet DZ/počet dnů"

VV

100\*5

500,000

VV

100\*5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			Součet		3 110,00			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	23,000	45,00	1 035,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně I. etapa"					
	W		"4(IP22)+4(IS11a)=8 ks"					
	W		8		8,000			
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně II. etapa"					
	W		"4(IP22)+4(IS11a)=8 ks"					
	W		8		8,000			
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně III. etapa"					
	W		"4(IP22)+3(IS11a)=7 ks"					
	W		7		7,000			
	W		Součet		23,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	23,000	25,00	575,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně I. etapa"					
	W		"4(IP22)+4(IS11a)=8 ks"					
	W		8		8,000			
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně II. etapa"					
	W		"4(IP22)+4(IS11a)=8 ks"					
	W		8		8,000			
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně III. etapa"					
	W		"4(IP22)+3(IS11a)=7 ks"					
	W		7		7,000			
	W		Součet		23,000			
6	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	235,000	5,00	1 175,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně I. etapa"					
	W		"počet DZ/počet dnů"					
	W		8*15		120,000			
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně II. etapa"					
	W		"počet DZ/počet dnů"					
	W		8*10		80,000			
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně III. etapa"					
	W		"počet DZ/počet dnů"					
	W		7*5		35,000			
	W		Součet		235,000			
19	K	916122	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	150,00	1 500,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	W		10		10,000			
8	K	916129	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	75,000	50,00	3 750,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně I. etapa"					
	W		"počet DZ/počet dnů"					
	W		3*15		45,000			
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně II. etapa"					
	W		"počet DZ/počet dnů"					
	W		2*10		20,000			
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně III. etapa"					
	W		"počet DZ/počet dnů"					
	W		2*5		10,000			
	W		Součet		75,000			
9	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	11,000	210,00	2 310,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně I. etapa"					
	W		"počet ks"					
	W		3		3,000			
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně II. etapa"					
	W		"počet ks"					
	W		3		3,000			
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně III. etapa"					
	W		"počet ks"					
	W		5		5,000			
	W		Součet		11,000			
10	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	110,00	1 210,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně I. etapa"					
	W		"počet ks"					
	W		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Všechlapy - Sudoměřice u Bechyně II. etapa"					
	W		"počet ks"					
	W		3		3,000			
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Všechlapy - Sudoměřice u Bechyně III. etapa"					
	W		"počet ks"					
	W		5		5,000			
	W		Součet		11,000			
11	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	15,00	1 500,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Všechlapy - Sudoměřice u Bechyně I. etapa"					
	W		"počet DZ/počet dnů"					
	W		3*15		45,000			
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Všechlapy - Sudoměřice u Bechyně II. etapa"					
	W		"počet DZ/počet dnů"					
	W		3*10		30,000			
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Všechlapy - Sudoměřice u Bechyně III. etapa"					
	W		"počet DZ/počet dnů"					
	W		5*5		25,000			
	W		Součet		100,000			
	D	OST	Ostatní				39 500,00	
12	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	4 200,00	4 200,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE					
	W		Čerpání položky jen se souhlasem investora					
	W		1		1,000			
13	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	4 900,00	4 900,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
	W		Čerpání položky jen se souhlasem investora					
	W		včetně zkoušek na těžké kovy dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky					
	W		1		1,000			
14	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	13 200,00	13 200,00	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	W		"náklady na vyřízení uzavírky"					
	W		1		1,000			
18	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	17 200,00	17 200,00	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	W		"zaměření skutečného provedení stavby - obrusná vrstva"					
	W		1		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/137 Všechlapy - Sudoměřice u Bechyně

Objekt:

**SO 104 - Opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora**

KSO:

Místo: Všechlapy, Bechyňská Smoleč, Sudoměřice u Bechyně

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Jaroslav Štrouf, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**968 250,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	968 250,00	21,00%	203 332,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 171 582,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/137 Všechlapy - Sudoměřice u Bechyně

Objekt:

**SO 104 - Opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora**

Místo: Všechlapy, Bechyňská Smoleč, Sudoměřice u Bechyně

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**968 250,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

968 250,00

1 - Zemní práce

60 450,00

5 - Komunikace pozemní

907 800,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/137 Všechlapy - Sudoměřice u Bechyně

Objekt: **SO 104 - Opravy objízdných tras - čerpání se souhlasem investora**

Místo: Všechlapy, Bechyňská Smoleč, Sudoměřice u Bechyně

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>968 250,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				968 250,00	
D	1		Zemní práce				60 450,00	
4	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	150,000	403,00	60 450,00	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM					
	WV		*frézování objízdných tras s odvozem na středisko Bechyně - položka čerpaná pouze se souhlasem investora					
	WV		*plocha frézování 3000 m <sup>2</sup>					
	WV		*výška 0,05 m		150,000			
	WV		3000*0,05					
D	5		Komunikace pozemní				907 800,00	
2	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 000,000	16,10	48 300,00	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	WV		*PS - C (0,4 kg/m <sup>2</sup> ), ČSN 736129 - položka čerpaná pouze se souhlasem investora					
	WV		*plocha 3000 m <sup>2</sup>					
	WV		3000		3 000,000			
	WV		Součet				3 000,000	
3	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	3 000,000	286,50	859 500,00	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
	WV		*ACO 11 + (50/70), ČSN 736121 - položka čerpaná pouze se souhlasem investora					
	WV		*plocha 3000 m <sup>2</sup>					
	WV		3000		3 000,000			
	WV		Součet				3 000,000	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA\_II/159  
Stavba: TA II/159 Modernizace silnice II/159 Židova strouha -Březnice

KSO:  
Místo: Březnice

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

Jaroslav Štrouf, mob. [REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Předpokládaná délka realizace 15 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

10 327 275,85

	Sazba daně	Základ daně	
DPH základní	21,00%	10 327 275,85	Výše daně
snížená	15,00%	0,00	2 168 727,93
			0,00

Cena s DPH

v

CZK

12 496 003,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA II/159

Stavba: TA II/159 Modernizace silnice II/159 Židova strouha -Březnice

Místo: Březnice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>10 327 275,85</b>	<b>12 496 003,78</b>
SO-102	doplňující údaje DIO	62 895,00	76 102,95
SO-101	Modernizace silnice II/159 Židova strouha- Březnice	9 609 680,85	11 627 713,83
SO-103	Opravy objízdných tras-čerpání se souhlasem investora	654 700,00	792 187,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TA II/159 Modernizace silnice II/159 Židova strouha -Březnice

Objekt:

SO-101 - Modernizace silnice II/159 Židova strouha-Březnice

KSO:

Místo: Březnice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jaroslav Štrouf, m

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**9 609 680,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 609 680,85	21,00%	2 018 032,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**11 627 713,83**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TA II/159 Modernizace silnice II/159 Židova strouha -Březnice

Objekt:

**SO-101 - Modernizace silnice II/159 Židova strouha-Březnice**

Místo:

Březnice

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**9 609 680,85**

HSV - Práce a dodávky HSV

9 550 631,85

1 - Zemní práce

318 933,67

5 - Komunikace pozemní

8 903 727,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

327 971,00

OST - Ostatní

59 049,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TA II/159 Modernizace silnice II/159 Židova strouha -Březnice

Objekt:

SO-101 - Modernizace silnice II/159 Židova strouha-Březnice

Místo: Březnice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>9 609 680,85</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 550 631,85	
D		1	Zemní práce				318 933,67	
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	489,510	299,00	146 363,49	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
	W		*frézování obrusné vrstvy*					
	W		*délka 1554 m*					
	W		*šířka prům. 6,3 m*					
	W		*výška 0,05 m*					
	W		1554*6,3*0,05		489,510			
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	1 174,824	-1,00	-1 174,82	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T					
	W		*objem frézovaného materiálu*					
	W		*objemová hmotnost frézovaného materiálu 2,4 t/m3*					
	W		489,510*2,4		1 174,824			
3	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	2 430,000	71,50	173 745,00	OTSKP 2022
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
	W		*čištění příkopů s odvozem materiálu na skládku*					
	W		*délka příkopu*					
	W		2430		2 430,000			
D		5	Komunikace pozemní				8 903 727,18	
4	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	9 790,200	149,00	1 458 739,80	OTSKP 2022
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM					
	W		*rozfrézování stávajících podkladních vrstev na niveletu cca - 250 mm*					
	W		*homogenizace materiálu v příčném i podélném profilu trasy s vícenásobným přejezdem recykleru*					
	W		*provedení recyklace za studena RS CA dle ČSN 736126 a TP 208 v tl. 200 mm*					
	W		*délka 1554 m*					
	W		*šířka prům. 6,3 m*					
	W		1554*6,3		9 790,200			
9	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 554,000	88,50	137 529,00	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	W		*délka 1554 m*					
	W		*šířka prům. 0,5 m*					
	W		*oboustranně*					
	W		1554*0,5*2		1 554,000			
5	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	9 790,200	16,10	157 622,22	OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	W		*PI - C (0,8 kg/m2), ČSN 736129*					
	W		*délka 1554 m*					
	W		*šířka prům. 6,3 m*					
	W		1554*6,3		9 790,200			
7	K	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	9 920,200	16,10	159 715,22	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2					
	W		*PS - CP (0,4 kg/m2), ČSN 736129*					
	W		*délka 1554 m*					
	W		*šířka prům. 6,3 m*					
	W		(1554*6,3)+130		9 920,200			
8	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	9 920,200	323,20	3 206 208,64	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM					
	W		*ACO 11 S (PmB 45/80-60), ČSN 736121*					
	W		*délka 1554 m*					
	W		*šířka prům. 6,3 m*					
	W		1554*6,3		9 790,200			
	W		*úprava rozjezdů*					
	W		*počet ks 5*					
	W		3*20+2*10+50		130,000			
	W		Součet		9 920,200			
6	K	574D78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	9 790,200	386,50	3 783 912,30	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"ACL 22 S (PmB 25/55-60), ČSN 736121"					
	W		"délka 1554 m"					
	W		"šířka prům. 6,3 m"					
	W		1554*6,3		9 790,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				327 971,00	
10	K	9113A1	SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	196,000	1 226,00	240 296,00	OTSKP 2022
	PP		SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	W		"délka 196 m"					
	W		196		196,000			
11	K	9113A3	SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	196,000	150,00	29 400,00	OTSKP 2022
	PP		SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM					
	W		"délka 196 m"					
	W		196		196,000			
12	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3 108,000	18,75	58 275,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		"délka 1554 m"					
	W		"oboustranně"					
	W		1554*2		3 108,000			
	D	OST	Ostatní				59 049,00	
13	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 093,500	54,00	59 049,00	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	W		"objem zeminy"					
	W		"objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3"					
	W		2430*0,25*1,8		1 093,500			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TA II/159 Modernizace silnice II/159 Židova strouha -Březnice

Objekt:

**SO-102 - doplňující údaje DIO**

KSO:

Místo: Březnice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jaroslav Štrouf, mob. 733 674 100

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**62 895,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 895,00	21,00%	13 207,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**76 102,95**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TA II/159 Modernizace silnice II/159 Židova strouha -Březnice

Objekt: **SO-102 - doplňující údaje DIO**

Místo: Březnice

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**62 895,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

23 395,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 395,00

OST - Ostatní

39 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: TA II/159 Modernizace silnice II/159 Židova strouha - Březnice  
 Objekt: SO-102 - doplňující údaje DIO

Místo: Březnice  
 Zadavatel:  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: Vyplň údaj  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>62 895,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 395,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 395,00	
1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	8,000	20,00	160,00	OTSKP 2022
	PP		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK					
	VV		"uzavírka silnice č. II/159 Židova strouha - Březnice"					
	VV		"zakrýt 2(IS3a)+6(IS3c)=8 ks"		8	8,000		
	VV		Součet			8,000		
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	106,000	45,00	4 770,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	VV		"uzavírka silnice č. II/159 Židova strouha - Březnice"					
	VV		"6(B1)+6(B20a)+2(B21a)+B24a+7(E13)+10(IP10a)+15(IP10b)+23(E3a)+21(IS11b)+15(IS11c)=106 ks"		106	106,000		
	VV		Součet			106,000		
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	106,000	25,00	2 650,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	VV		"uzavírka silnice č. II/159 Židova strouha - Březnice"					
	VV		"6(B1)+6(B20a)+2(B21a)+B24a+7(E13)+10(IP10a)+15(IP10b)+23(E3a)+21(IS11b)+15(IS11c)=106 ks"		106	106,000		
	VV		Součet			106,000		
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 590,000	5,00	7 950,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	VV		"uzavírka silnice č. II/159 Židova strouha - Březnice"					
	VV		"počet DZ/počet dnů"		106*15	1 590,000		
	VV		Součet			1 590,000		
5	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	11,000	45,00	495,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	VV		"uzavírka silnice č. II/159 Židova strouha - Březnice"					
	VV		"6(IP22)+5(IS11a)=11 ks"		11	11,000		
	VV		Součet			11,000		
6	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	25,00	275,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	VV		"uzavírka silnice č. II/159 Židova strouha - Březnice"					
	VV		"6(IP22)+5(IS11a)=11 ks"		11	11,000		
	VV		Součet			11,000		
7	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	165,000	5,00	825,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	VV		"uzavírka silnice č. II/159 Židova strouha - Březnice"					
	VV		"počet DZ/počet dnů"		11*15	165,000		
	VV		Součet			165,000		
16	K	916122	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	150,00	450,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	VV		3		3,000			
18	K	916123	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	100,00	300,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ					
	VV		3		3,000			
9	K	916129	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	45,000	50,00	2 250,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
	VV		"uzavírka silnice č. II/159 Židova strouha - Březnice"					
	VV		"počet DZ/počet dnů"		3*15	45,000		
	VV		Součet			45,000		
10	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	210,00	1 260,00	OTSKP 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	VV		"uzavírka silnice č. II/159 Židova strouha - Březnice"					
	VV		"počet ks"					
	VV		6		6,000			
11	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	110,00	660,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ					
	VV		"uzavírka silnice č. II/159 Židova strouha - Březnice"					
	VV		"počet ks"					
	VV		6		6,000			
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	90,000	15,00	1 350,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	VV		"uzavírka silnice č. II/159 Židova strouha - Březnice"					
	VV		"počet DZ/počet dnů"					
	VV		6*15		90,000			
	VV		Součet		90,000			
	D	OST	Ostatní				39 500,00	
13	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	4 200,00	4 200,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE					
	VV		Čerpání položky jen se souhlasem investora					
	VV		1		1,000			
14	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	4 900,00	4 900,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
	VV		Čerpání položky jen se souhlasem investora					
	VV		včetně zkoušek na těžké kovy dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky					
	VV		1		1,000			
15	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	13 200,00	13 200,00	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	VV		"náklady na vyřízení uzavírky"					
	VV		1		1,000			
17	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	17 200,00	17 200,00	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	VV		1		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TA II/159 Modernizace silnice II/159 Židova strouha -Březnice

Objekt:

**SO-103 - Opravy objízdných tras-čerpání se souhlasem investora**

KSO:

Místo: Březnice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jaroslav Štrouf, mob. 733 674 100

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**654 700,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	654 700,00	21,00%	137 487,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**792 187,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TA II/159 Modernizace silnice II/159 Židova strouha -Březnice

Objekt: **SO-103 - Opravy objízdných tras-čerpání se souhlasem investora**

Místo: Březnice

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**654 700,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

654 700,00

1 - Zemní práce

49 500,00

5 - Komunikace pozemní

605 200,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: TA II/159 Modernizace silnice II/159 Židova strouha -Březnice

Objekt: **SO-103 - Opravy objízdňů tras-čerpání se souhlasem investora**

Místo: Březnice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>654 700,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				654 700,00	
D	1		Zemní práce				49 500,00	
4	K	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	100,000	495,00	49 500,00	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM					
	VV		frézování objízdňů tras s odvozem na středisko Bechyně - položka čerpaná pouze se souhlasem investora"					
	VV		plocha frézování 2000 m2					
	VV		výška 0,05 m					
	VV		2000*0,05		100,000			
D	5		Komunikace pozemní				605 200,00	
6	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 000,000	16,10	32 200,00	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		"PS - C (0,4 kg/m2), ČSN 736129 - položka čerpaná pouze se souhlasem investora"					
	VV		"plocha 2000 m2"					
	VV		2000		2 000,000			
	VV		Součet		2 000,000			
7	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	2 000,000	286,50	573 000,00	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
	VV		"ACO 11 + (50/70), ČSN 736121 - položka čerpaná pouze se souhlasem investora"					
	VV		"plocha 2000 m2"					
	VV		2000		2 000,000			
	VV		Součet		2 000,000			