

DODATEK Č. 3

K NÍŽE SPECIFIKOVANÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZE DNE 22.3.2017

UZAVŘENÝ

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO : 659 93 390
DIČ: CZ65993390
Právní forma: příspěvková organizace
Bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních

Kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

Poskytovatelem: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 22.3.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.08.2017, a ve znění dodatku č. 2 ze dne 6.11.2017 (název zakázky: „D3 0308C – 0312/II, úprava orientačního DZ nasávací oblasti“), dále jen “Dodatek”

I.

Předmět Dodatku, zdůvodnění

Smlouvou (viz dále) se rozumí „Smlouva o poskytování služeb, název zakázky: „D3 0308C – 0312/II, úprava orientačního DZ nasávací oblasti“, č. smlouvy Objednatel: 01ST-000351 ze dne 22.3.2017, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

Vzhledem k tomu, že dochází k časovému posunu plánovaného zprovoznění dálničních úseků D3 0310/I, 0310/II požaduje Objednatel sloučit III. a IV etapu (stavba D3 311) do jedné. Etapy III. a IV budou zpracovány na základě společné výzvy. V důsledku této skutečnosti dojde ke změně termínu plnění předmětu Služeb a také ke změně fakturace předmětu Termíny zpracování. Budé anulována výzva ze dne 16.9.2022, bude však fakturována částka odpovídající provedené práci Poskytovatele do doby, než padlo rozhodnutí o časovém posunu zprovoznění předmětných dálničních úseků.

II. Změny Smlouvy

1. Dnem účinnosti tohoto Dodatku se ruší část dosavadního znění čl. IV odst. 2 Smlouvy (týkající se výše Ceny Služeb) a nahrazuje se zněním, jak je uvedeno níže:

Původní znění:

„Cena bez DPH: 1,376,450, - Kč

DPH: 289,055,- Kč

Cena včetně DPH: 1,665,505, - Kč“

se nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena bez DPH: 1,514,090, - Kč

DPH: 317,959, - Kč

Cena včetně DPH: 1,832,049, - Kč“

2. Dnem účinnosti tohoto Dodatku se ruší dosavadní znění Přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace zakázky) v části týkající se etapy III. a IV. a nahrazuje se zněním, jak je uvedeno níže:

Původní znění:

„III. etapa

Zprovoznění úseků D3 0310/I Úsilné – Hodějovice

0310/II Hodějovice – Třebonín

Jedná se o úseky dálnic s nasávací oblastí zahrnující město České Budějovice a okolí, tj. komplikované rozlehlé území se složitou dopravní sítí silnic i místních komunikací. Vzhledem k návaznosti na nasávací oblasti z etapy I. bude zohledněna také případná úprava dříve realizovaného dopravního značení. V rámci této etapy bude také zohledněna budoucí realizace stavby “I/20 České Budějovice, severní spojka” a dojde k prověření, příp. návrhu úprav dopravního značení po následném zprovoznění této stavby. Součástí bude návrh přechodného dopravního značení pro případ úplné uzavírky tunelu Pohůrka.

IV. etapa

Zprovoznění úseku D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží“

se nahrazuje tímto novým zněním:

„III. a IV. etapa

Zprovoznění úseků D3 0310/I Úsilné – Hodějovice

0310/II Hodějovice – Třebonín

Jedná se o úseky dálnic s nasávací oblastí zahrnující město České Budějovice a okolí, tj. komplikované rozlehlé území se složitou dopravní sítí silnic i místních komunikací. Vzhledem k návaznosti na nasávací oblasti z etapy I. bude zohledněna také případná úprava dříve realizovaného dopravního značení. V rámci této etapy bude také zohledněna budoucí realizace stavby “I/20 České Budějovice, severní spojka” a dojde k prověření, případně

návrhu úprav dopravního značení po následném zprovoznění této stavby. Součástí bude návrh přechodného dopravního značení pro případ úplné uzavírky tunelu Pohůrka.

Zpravození úseku D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží“

3. Dnem účinnosti tohoto Dodatku se mění dosavadní znění Přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace zakázky) v čl. 1.2, a to tak, že se do čl. 1.2 doplňuje nový bod 5. se zněním, jak je uvedeno níže:

„5. Prověření stávajících ploch portálových značek dotčených projektem. V případě vyhodnocení plochy jako nedostatečné – vyprojektování a návrh nových ploch na stávajících konstrukcích.“

5. Dnem účinnosti tohoto Dodatku se ruší část dosavadní znění Přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace zakázky) v článku 5 Termíny zpracování (část týkající fakturace) a nahrazuje se novým zněním, jak je uvedeno níže:

Původní znění:

„Fakturace bude řešena samostatně pro každou etapu zvlášť, a to předem danou poměrnou částkou z celkové ceny zakázky dle soupisu prací:

I. etapa – 45%, II. etapa – 10%, III. etapa – 20%, IV. etapa – 10% a V. etapa – 15% z celkové částky.“

se nahrazuje tímto novým zněním:

„Fakturace bude řešena samostatně pro každou etapu zvlášť, a to předem danou částkou z celkové ceny zakázky dle soupisu prací:

I. etapa – 619 403 Kč, II. etapa 137 645 Kč, III. a IV etapa společně 517 782 Kč a V. etapa 189 261 Kč z celkové částky. Zbylá částka 50 000 Kč bude fakturována na základě výzvy z 16.9.2022, a to do 30 dnů od podepsání tohoto dodatku s přehlednou mapou míst, které řeší sloučená III. a IV. etapa.“

6. Dnem účinnosti tohoto Dodatku se ruší dosavadní znění tabulky obsažené v nečíslované Příloze Smlouvy (SOUPIS PRACÍ), a nahrazuje se následujícím zněním:

Původní znění:

Č.	Činnost	Hodiny	Kč/h	Kč
1.	Zajištění a příprava podkladů			
2.	Zpracování a projednání rozsahu komunikací podléhajících pasportizaci			
3.	Pasportizace ODZ ve vymezené oblasti			
4.	Analýza stávajícího dopravního značení, zakreslení			
5.	Zpracování PDPS – návrh úprav ODZ ve vymezené oblasti			
6.	Inženýrská činnost			
7.	Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích			
Celkem		x	x	1,376,450
			DPH 21 %	289,055
			CELKEM vč. DPH	1,665,505

	(Kč)	
--	------	--

se nahrazuje tímto novým zněním:

Č.	Činnost	Hodiny	Kč/h	Kč
1.	Zajištění a příprava podkladů			
2.	Zpracování a projednání rozsahu komunikací podléhajících pasportizaci			
3.	Pasportizace ODZ ve vymezené oblasti			
4.	Analýza stávajícího dopravního značení, zakreslení			
5.	Zpracování PDPS – návrh úprav ODZ ve vymezené oblasti			
6.	Inženýrská činnost			
7.	Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích			
8.	Prověření stávajících ploch portálových značek			
Celkem		x	x	1,514,095
			DPH 21 %	317,959
			CELKEM vč. DPH (Kč)	1,832,049

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.

V Praze dne 19.7.2023
Za Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____

V Praze dne
Za Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Podpis _____



Podpis: .

M
MOTT
MACDONALD

M
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
T +420 221 412 800
www.mottmac.com

