

## **Dodatek č. 1 k SOD č. OIRM 0025/23**

### SMLUVNÍ STRANY

---

Město Moravská Třebová

IČO: 00277037

DIČ: CZ00277037

se sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová

zastoupené Ing. Pavlem Charvátlem, starostou města

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné jednat ve věcech technických [REDACTED]

(dále jako „objednatel“)

a

Cyril Jirouš

IČO: 47486180

DIČ: CZ6911153535

se sídlem K. Čapka 14, 571 01 Moravská Třebová

zastoupené Cyrilem Jiroušem

bankovní spojení [REDACTED]

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Cyril Jirouš

(dále jako „zhotovitel“)

---

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OIRM 0025/23 (dále jen „dodatek“):

### **Článek I. Předmět dodatku**

Mezi smluvními stranami byla dne 17. 5. 2023 uzavřena Smlouva o dílo č. OIRM – 0025/23 (dále jen „smlouva“) na akci s názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení dívky – spojovací krček A, ZŠ Palackého, Moravská Třebová (opakované zadání)“ (dále jen „dílo“).

Předmětem dodatku je změna ceny díla uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy. Důvodem pro

změnu ceny díla jsou vícepráce, které se vyskytly a byly odsouhlaseny při realizaci díla (nové obklady kolem umyvadel).

Celková hodnota tzv. víceprací činí 21 630,10 Kč bez DPH.

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění smlouvu o dílo takto:

Čl. III. odst. 1 nově zní takto:

### **ADD Článek III. Cena díla**

1. Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele takto:


Cena bez DPH:	598 115,10 Kč
DPH:	dle platné legislativy

### **Článek II. Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.
3. Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 698/R/070823 ze dne 7. 8. 2023.

V Moravské Třebové dne 9. 8. 2023

V Moravské Třebové dne 9. 8. 2023



Cyriak  
jedlička



Ing. Jaroslav  
Starý

Nedílnou součástí dodatku je:  
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

# KRYCÍ LIST

Tisk: 01.08.2023

Počet stran :

Akce : **Rekonstrukce soc.zařízení divky-spojovací krček A**  
Část : **stavební práce**Zakázka :  
215007Zpracovaná :  
31.07.2023Sebor :  
215007

Archivní číslo :

Umístění :  
ZŠ Palackého Moravská Třebová  
Investor :  
Město Moravská Třebová TGM č.p.29  
Objednal :  
DTTO  
Projektant :  
bez projektové dokumentace  
Zpracoval :  
stavební firma Cyril Jirouš

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za HSV celkem</i>		<b>810,0</b>		<b>810,0</b>	
<i>součet za PSV celkem</i>		<b>20 820,1</b>		<b>20 820,1</b>	
<b>Celkem</b>		<b>21 630,1</b>		<b>21 630,1</b>	

## Rekapitulace DPH :

sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
15%			<b>4 542,4</b>
21%	21 630,1	4 542,4	
0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>21 630,1</b>	<b>CELKEM :</b>	
[+]Přirážky		bez DPH	<b>21 630,1 Kč</b>
[+]DPH celkem	<b>4 542,4</b>	vč. DPH	<b>26 172,5 Kč</b>

Vypracoval :

Datum :

Podpis :



Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

## Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk : 01.08.2023

List : 1

Akce: **Rekonstrukce soc.zařízení dívky-spojovací krček A**Část: **stavební práce**

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
<b>Objekt: 001</b>	<b>SO 01</b>	<b>SO 01 HSV a PSV práce</b>				
096	HSV Bourání konstrukcí				810,0	810,0
711	PSV Izolace proti vodě				46,3	46,3
725	PSV Zařizovací předměty				3 907,8	3 907,8
781	PSV Obklady keramické				16 866,0	16 866,0
	HSV součet za HSV celkem				810,0	810,0
	PSV součet za PSV celkem				20 820,1	20 820,1
<b>Součet</b>					<b>21 630,1</b>	<b>21 630,1</b>
<b>Akce:</b>	<b>215007</b>	<b>Rekonstrukce soc.zařízení dívky-spojovací krček A</b>				
	HSV součet za HSV celkem				810,0	810,0
	PSV součet za PSV celkem				20 820,1	20 820,1
<b>Součet</b>					<b>21 630,1</b>	<b>21 630,1</b>

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 01.08.2023

List : 2

Akce: **Rekonstrukce soc.zařízení dívky-spojovací krček A**

Část: **stavební práce**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 [SO 01] - SO 01 HSV a PSV práce								
oddíl 096 [HSV] - Bourání konstrukcí								
1	978059531R0 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	5,400	150,0			810,0	810,0 21
oddíl 096 - Bourání konstrukcí							810,0	810,0
oddíl 711 [PSV] - Izolace proti vodě								
1	998711101R0 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,03859	1 200,0			46,3	46,3 21
oddíl 711 - Izolace proti vodě							46,3	46,3
oddíl 725 [PSV] - Zařizovací předměty								
1	725339101R0 Montáž baterie nástěnné chromové pákové baterie	kus	3,000	450,0			1 350,0	1 350,0 21
2	725829201RT Montáž umyvadla	kus	3,000	550,0			1 650,0	1 650,0 21
3	725110811R0 Demontáž baterie	ks	3,000	150,0			450,0	450,0 21
4	725330820R0 Demontáž umyvadla	ks	3,000	150,0			450,0	450,0 21
5	998725101R0 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,00648	1 200,0			7,8	7,8 21
oddíl 725 - Zařizovací předměty							3 907,8	3 907,8
oddíl 781 [PSV] - Obklady keramické								
1	781101210R0 Penetrace podkladu pod obklady	m2	11,200	55,0			616,0	616,0 21
2	781475116RT Obklad vnitřní stěn keramický do tmele	m2	11,200	850,0			9 520,0	9 520,0 21
3	592431001.R Obklad dle výběru investora	m2	12,000	550,0			6 600,0	6 600,0 21
5	998781101R0 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,200	650,0			130,0	130,0 21
oddíl 781 - Obklady keramické							16 866,0	16 866,0
objekt 001 - SO 01 HSV a PSV práce							21 630,1	21 630,1

