

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Příkladová 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: ██████████

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. p. ██████████

██████████ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES: 609/23

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČ: 25021915, DIČ: CZ25021915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 93177

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu 180907/0100

zastoupená: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: ██████████

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: ██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 6.3.2023, pro realizaci zakázky „DC026008 Kámen, od č.p.40 po č.p.84 – rekonstrukce vodovodu (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změnách Smlouvy následovně:

1.1.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla specifikovaný v čl. II. Smlouvy se tímto dodatkem upravuje o provedené vícepráce v hodnotě 448.415,82 Kč bez DPH a o neprovedené méněpráce v hodnotě -39.016,81 Kč bez DPH a nově je předmět plnění Smlouvy vymezen Smlouvou a tímto jejím Dodatkem.

1.1.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění cena díla sjednaná v čl. 4.1. Smlouvy. Nová cena díla celkem činí

8.704.895,97 Kč bez DPH (10.532.924,12 Kč s DPH).

Rekapitulace ceny:

Cena díla celkem dle SOD	8 295 496,96 Kč bez DPH
Cena dle Dodatku č.1 SOD	409 399,01 Kč bez DPH
Cena díla celkem	8 704 895,97 Kč bez DPH
Sazba 21% DPH	1 828 028,15 Kč
Cena díla dle Smlouvy a dodatku včetně DPH	10 532 924,12 Kč vč. DPH

1.2. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Změnový list č.01/2023

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel
V Teplicích dne

Zhotovitel
V Praze dne

31-07-2023

[Redacted signature area]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(4)

[Redacted signature area]



Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

[Redacted signature area]

Ing. Tomáš Erhard

Metrostav DIZ s.r.o. jednatel
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915

(030)

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2023	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a. s., Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50		Datum: 20.6.2023	
Název akce: DC026008 Kámen, od č.p.40 po č.p.84 – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ANO			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny					
Z důvodu nevyhovujícího výkopku pro zpětný zásyp (nezhutitelná jílovitá zemina) bude provedena 100% výměna zásypu místo projektovaných 50%. Přebytečných 50% výkopku bude naloženo, odvezeno a uloženo na skládku zemin do vzdálenosti 15km. Namísto projektovaného zásypu 50% výkopkem bude do zpětného zásypu dovezen nakupovaný neseďavý a nenamrzavý materiál.					
Důvod více a méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: + 409.399,01 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 8.295.496,96 + 409.399,01 = 8.704.895,97 Kč + DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): BEZE ZMĚNY		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 448.415,82 Kč , tj. 5,41 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 39.016,81 Kč , tj. 0,47 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 448.415,82 Kč , tj. 5,41 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 39.016,81 Kč , tj. 0,47 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					Datum 20.6.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 30.6.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 30.6.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum 26.07.2023

Datum 27.7.2023

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.