

PODKLAD PRO ZMĚNOVÝ LIST č.1 - souhrn VÍCE- a MÉNĚPRACÍ - REKAPITULACE

Stavba: PŘELOŽKA VODOVODU V HAVARIJNÍM STAVU UL. ŽIŽKOVA-RANTÍŘOVSKÁ, JIHLAVA_Z1

Objekt: SO 301 - PŘELOŽKA VODOVODU

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	
Náklady stavby celkem		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
1	Prodloužení protlaku, odpočet zemních prací (délka změny 7 m, PD 26 m, skutečnost 33 m)	139 650,00	0,00
2	Odpočet zemních prací V DÉLCE PRODLOUŽENÉHO PODVRTU (délka změny 7 m)	0,00	-69 737,13
3	Tvarovky a armatury dle skutečnosti	0,00	-117 427,00
4	Oprava komunikace u protlaku	0,00	-8 880,00
5	Oprava chodníku - přípočet ploch a jiná skladba	9 892,52	0,00
6	Oprava chodníku - kratší spára a změna skladby	0,00	-3 540,00
CELKEM VÍCEPRÁCE (o položky víceprací bude navýšena poslední fakturace dle SoD)		149 542,52	
CELKEM MÉNĚPRÁCE (položky méněprací zůstanou nedofakturovány v soupise dle SoD)			-199 584,13
CELKOVÝ DOPAD NA CENU DLE SOD			-50 041,61

V Jihlavě dne:

Za zhotovitele

Za objednatele

Za technický dozor objednatele