

Č.j.: ZSMV-N-07048-14/VZ-2021

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

„Zajištění dotačního managementu – SEN Olšanská“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 3. 11. 2021 pod. č.j.: ZSMV-N-07048/VZ-2021

(dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Bankovní spojení: ČNB Praha
Čís. účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

(dále též jen „**Objednatel**“)

a

EA-Partneři s.r.o.

sídlem: K Horoměřicům 1115/33, Praha 6 Suchdol, PSČ 165 00
IČO: 07121369
DIČ: CZ 07121369
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 294982
Datová schránka: 45e8845
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 115-7341400207/0100
zastoupená Ing. Danielem Bubenkem, jednatelem

(dále též jen „**Poskytovatel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě.

2. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je navýšení rozsahu poskytovaných služeb Objednateli Poskytovatelem a to během realizace investiční akce Objednatele s názvem „**Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 - realizace**“ (dále jen „**projekt**“) a prodloužení doby plnění
- 2.2. V souladu s čl. 2 Smlouvy, se tímto dodatkem Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dodatečně poskytované služby (dále jen „vícepráce“), které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy (dále také „dodatečně poskytované služby“).
- 2.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Služby, dle čl. 3. Smlouvy a to celkem o 4 měsíce oproti době plnění sjednané ve Smlouvě, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy.
- 2.4. Posunutí termínu je vynuceno provozně – technickými důvody v rámci realizace stavby „**Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 – realizace**“ a to na straně Objednatele.

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 3.1. Dodatečné služby a prodloužení doby plnění Služby jsou sjednány v rozsahu dle Změnového listu č. 1 ze dne 19. 7. 2023, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto Dodatečně poskytované služby, bez kterých by nebylo možné Dílo řádně dokončit, byly posouzeny a schváleny oprávněnými osobami objednatele před podpisem tohoto dodatku.
- 3.2. Cena těchto dodatečně poskytovaných služeb, o kterou se tímto dodatkem mění Cena díla, sjednaná v článku 4. Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Poskytovatele a činí:
 - a) vícepráce bez DPH 120.000,- Kč
(slovy: jedno sto dvacet tisíc korun českých),
 - b) DPH 21 % ve výši 25.200,- Kč
(slovy: dvacet pět tisíc dvě stě korun českých),
 - c) celkem včetně DPH 145.200,- Kč
(slovy: jedno sto čtyřicet pět tisíc dvě stě korun českých).

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují

i na plnění dle tohoto dodatku.

- 4.3. Tento dodatek je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku, že tomuto dodatku beze zbytku porozuměly a že tento dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto dodatku níže připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 – ZL č. 1

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
V dne 2023	V Praze dne 2023
Zhotovitel Ing. Daniel Bubenko jednatel EA-Partneři, s.r.o.	Objednatel Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	EA-Partneři s.r.o., K Horoměřicům 1115/33, Praha 6 Suchdol, 165 00		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 18.07.2023	
Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-9002 (SO 1)			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:	Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo	
Předmět změny: Prodloužení administrace dotace v rámci realizace projektu			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě prodloužení Realizace stavby - Stavební objekt SO1			
Dodatkem č. 1 (Zhotovitel „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“) o 60 dnů a Dodatkem č. 3 (Zhotovitel „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“) o dalších 60 dnů			
je nutné zajistit prodloužení i měsíční administrace projektu.			
Vliv na termín: ANO (4 měsíce)			
<u>Kalkulace dle Přílohy č. 1 Smlouvy ZSMV-N-07048-13/VZ-2021</u>			
Měsíční administrace 30.000,00 Kč bez DPH /1 měsíc Prodloužení o 4 měsíce – celkem 120.000,00 Kč bez DPH			
Vliv na výkresovou dokumentaci: nemá vliv na výkresovou dokumentaci.			
		Vícepráce	120.000,00 Kč
		Méněpráce	0,00 Kč
		Změna celkem	120.000,00 Kč
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>



Oznámení vydává: Zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby:

Nerelevantní

Stanovisko projektanta stavby:

Nerelevantní

Stanovisko energetického specialisty:

Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	EA-Partneři s.r.o., K Horoměřicům 1115/33, Praha 6 Suchdol, 165 00	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	18.07.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě prodloužení Realizace stavby - Stavební objekt SO1</p> <p>Dodatkem č. 1 (Zhotovitel „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“) o 60 dnů a Dodatkem č. 3 (Zhotovitel „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“) o dalších 60 dnů je nutné zajistit prodloužení i měsíční administrace projektu.</p> <p><u>Kalkulace dle Přílohy č. 1 Smlouvy ZSMV-N-07048-13/VZ-2021</u></p> <p>Měsíční administrace 30.000,00 Kč bez DPH /1 měsíc Prodloužení o 4 měsíce – celkem 120.000,00 Kč bez DPH</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	120.000,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
120.000,00 Kč	<u>4 měsíce</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Příloha č. 1 Smlouvy

Administrace dotace v rámci realizace projektu:

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 – realizace

Specifikace služeb	Doba trvání	Počet služeb/ks /mesíc/ rok	Cena za jednotku bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Poradenství k rozhodnutí o poskytnutí dotace	jednorázově	1	40 000 Kč	40 000 Kč	48 400 Kč
Realizace projektu	Administrace projektu	měsíčně	30 000 Kč	360 000 Kč	435 600 Kč
	Průběžná monitorovací zpráva a žádost o platbu	jednorázově	40 000 Kč	40 000 Kč	48 400 Kč
	Závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu	jednorázově	55 000 Kč	55 000 Kč	66 550 Kč
	Závěrečné vyhodnocení akce	jednorázově	20 000 Kč	20 000 Kč	24 200 Kč
Udržitelnost projektu	Monitorovací zpráva	ročně	22 000 Kč	110 000 Kč	133 100 Kč
Celkem		-	-	625 000 Kč	756 250 Kč

Prosím o vyplnění pouze žlutě vyznačených buněk