

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 10353/2017/OM

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing.Petrou Bernfeldovou, starostkou
ve věcech technických: Ivanem Rycheckým, vedoucím odboru majetkového
Bc.Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
Markem Plintou, referentem majetkové správy

(dále také jako **objednatel**)

a

MATOSA PROFISTAV s.r.o.

Sídlem podnikání: Palackého 689/2, 736 01 Havířov - Město
IČ: 05510775
DIČ: CZ05510775
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Havířov
Číslo účtu: [REDACTED]
VS:
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 67847
Zastoupený:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 27. 4. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10353/2017/OM na realizaci zakázky „**Oprava volného bytu č.1 na ul.Hlučínská 188/70 v Moravské Ostravě a Přívozu**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění včetně přílohy č. 1 sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednává v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 95.700,- Kč bez DPH zvyšuje o částku 60,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	95.700,- Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	4.560,- Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>- 4.500,- Kč</u>
Celková nová cena za díla bez DPH	95.760,- Kč
<u>DPH 15%</u>	<u>14.364,- Kč</u>
Celková nová cena díla po snížení vč. DPH	110.124,- Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10353/2017/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10353/2017/OM.

- 4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10353/2017/OM zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byla dle Směrnice o postupu při zadávání zakázek SME 2016-08 schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu MOaP ze dne 15. 12. 2016 zmocněna paní Ing. Petra Bernífeldová, starostka.

Příloha č.1: Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a méněprací (Soupis oprav volného bytu)

Za objednatele

V Ostravě, dne 14. 06. 2017

Statutární město Ostrava
městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Ing. Petra Bernífeldová
starostka

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 13. 06. 2017

MATOSA
MATOSA PROFISTAV s.r.o.
Palackého 689/2, 736 01 Havířov - Město
IC: 05510775 DIČ: CZ05510775

jednatel

Název firmy	MATOSA PROFISTAV s.r.o.
IČO	5510775

SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU

TE:

Ulice	Hlučínská 188/70	
Byt číslo	1	Ostrava - Přívoz
Velikost bytu	2+1	Patro : 1
Stavy	SV:	18 m3
	TUV:	
	Vypracoval- referent majetkové správy-technik	[REDACTED]
Možnost prohlídky bytu k nacenění		info u BT

	požadované provedení prací	jedn.	mn.	poznámky, dodatečné informace	cena bez DPH
2	plynový sporák	ks	1	min. PS130MW nebo GW	6000
7	Revize el. instalace v bytě vč. el. příslušenství (např. zvonek bytový, ventilátory, digestoř, infrazářič, osvětlení prac. desky kuch.linky, toaletní skříňka s osvětlením, ventilátory aj.) + revize hl. rozvaděče a přívodního vedení - měnípráce	2+1	1	po instalaci el. Bojleru a přívodu na noční proud	0
24	Vymalování bytu (dvojnásobné vč. očištění oprášením a penetrace)	m2	290	celý byt	9000
26	škrábání malby	m2	22	KU , LA vč. začištění a zarovnání	500
27	omítky štuková řádně, vyrovnání podkladu, penetrace	m2	22	KU ,LA vč. začištění a zarovnání	3500
32	demontáž skob a hřebíků, sádrování děr, vč. skob po garnyžích	soub.	1	příprava stěn pro malbu vč. šroubů nad okny	300
50	Podlahy položení PVC viz.pozn. <u>vždy vč. PVC soklů</u>	m2	62	celý byt	35000
64	prahy výměna	ks	7		1500

71	Vnitřní rozvody vody v bytě rekonstrukci provést	soub.	1	pouze pro el.bojler	1000
77	Dodávka a montáž kuchyňské linky komplet vč. Desky +Dřezu+sifonu (demontáž a odvezení původní KU-LI)	cm	180	min. tloušťka dvířek a korpusu kuch.linky 18 mm, sifon ne flexi, odpad napojen řádně ne protispád	15000
78	dřezová baterie výměna	ks	1	výměna	1200
91	Vanová baterie (popř.- otočná) vč. sprchového setu VÝMĚNA	ks	1	výměna	1500
93	Umyvadlová baterie - Výměna	ks	1	výměna	1200
95	Výměna WC kombi vč. sedáku - vč. manžety, přívodní hadičky pancéřované, rohový ventil výměna, řádné ukotvení vč. podbetonování	ks	1		3500
108	ohřev vody. Bojler - méněpráce	soub.	1	zhotovení přívodu pro bojler na noční proud	0
116	ÚKLID - předat vše umyté a čisté - podlahy, okna, zárubně, dveře, sanita, konstrukční prvky - VANA - baterie, dřez, WC vč. prkýnka, parapety, ÚT, KU-LI, sporák - trouba - dvířka - bočnice, skříně a úložné prostory, vše umyté, čisté	2+1	1	DBÁT NA ŘÁDNÉ PROVEDNÍ ÚKLIDU včetně řádného umytí LA, oken v KU	1500
127	jiné	soub.	1	výměna ventilu KKP 1/2" u sporáku a plynové bezpečnostní hadice ke sporáku, vč. dodání protokolu o odstraněných závadách dle plynové revize (2x)	1500
135	podlaha	m2	12	pokladka osb desek včetně vyrovnání podlahy v pokoji 2	6000
136	plynové podokení topidlo	soub.	1	Instalace nového topidla v pokoj 2	1000
137	plynové topidlo podokení	ks	2	Instalace dodaných topidel KU a Pokoj 1	2000
138	Bojler - méněpráce	soub.	1	montáž dodáneho bojleru včetně napojení na noční proud	0

	Instalace a oprava karmy - dodatečné stavební práce	soub.	1		2900
	dodávka a montáž kuchyňské linky komplet vč. Desky +Dřezu+sifonu (demontáž a odvezení původní KU- LI) - dodatečné stavební práce	ks	1		1660
	cena celkem bez DPH				95760