

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Bruntál**
se sídlem Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01
- Oprávněný zástupce: starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA
Zástupci při jednáních ve věcech:
technických: zástupci Města Bruntál XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- smluvních: starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA
- Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- DIČ: CZ 00295892
IČ: 00295892

- 2. Zhotovitel:** **VLIVA Krnov s.r.o.**
se sídlem: Chářovská 1124/119, 794 01 Krnov
- Oprávněný zástupce: Vladimír Valášek
Zástupci při jednáních ve věcech:
technických: XXXXXXXXXXXX
- smluvních: Vladimír Valášek
- Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX
- DIČ: CZ47679743
IČ: 47679743

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 4319

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu plnění smlouvy o dílo stavby s názvem „**Plynovod + přípojky SO 101 – Skrbovická ulice v Bruntále**“ na základě požadavku objednatele.
V původním článku VI. Termíny realizace se ruší věta:

„Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy objednatele nebo jeho TDO převzít staveniště a to nejpozději dne 1. 7. 2016. Tímto dnem se považuje staveniště za předané ve vztahu k termínu realizace díla.

Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu **smlouvy do 31.8.2016**“

a nahrazuje se větami:

„Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy objednatele nebo jeho TDO převzít staveniště a to nejpozději dne 23. 9. 2016. Tímto dnem se považuje staveniště za předané ve vztahu k termínu realizace díla.

Plynovod + přípojky SO 101 – Skrbovická ulice v Bruntále

Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu **smlouvy do 23.11.2016.**
Dokončení zemních a montážních prací bude provedeno **do 31.10.2016.**“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 5. 10. 2016 pod č. usnesení 1515/40R/2016.

V Bruntále, dne: 24.10.2016

V Bruntále, dne: 10.10.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, MBA
starosta města Bruntál

Vladimír Valášek
jednatel společnosti