

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka
Krajského pozemkového úřadu pro
Jihočeský kraj

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:

Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor
+ 420 724 179 204

Telefon:

tabor.pk@spucr.cz

E-mail:

z49per3

ID DS:

ČNB

Bankovní spojení:

3723001/0710

Číslo účtu:

01312774

IČO:

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Lesostavby Třeboň a.s.

Sídlo: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

Zastoupený:

Ing. Pavlem Šimou, předsedou
představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxx ředitel obchodního úseku, na
základě plné moci

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxxxxxx, výrobní ředitel

Telefon:

xxxxxxx

E-mail:

xxxxxxx

1/3



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

ID DS: idtexsd
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2001011923/2010
IČO: 47239328
DIČ: CZ47239328 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 13.02.2023 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Sanace erozní strže, k.ú. Košín**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II Předmět Dodatku

1. Během realizace díla bylo zjištěno nevhodné podloží. Vzhledem k jílovému podloží, resp. silně zvětralé pararule a nebezpečí ujíždění prahů ve svahu je nutné doplnit podkladní beton a betonový základ u předprahů a závěrných prahů. V projektové dokumentaci byl podkladní beton a betonový základ navržen pouze pod vlastním spádovým stupněm.
2. Dle informací z Odboru životního prostředí není požadován po ukončení stavby geometrický plán stavby. Pozemky pod stavbou i sousední pozemky stavby jsou ve vlastnictví obce. Bude vyhotoveno pouze zaměření skutečného stavu. Z tohoto důvodu nebude provedena a fakturována položka „VPN_ZL 1 – Vedlejší rozpočtové náklady Průzkumné geodetické a projektové práce“.
3. Hodnota víceprací činí 72 527,63 Kč bez DPH, což je 3,32 % z původní hodnoty závazku SoD. Hodnota méněprací činí 14 144,00 Kč bez DPH, což je 0,65 % z původní hodnoty závazku SoD.
4. Na základě výše uvedeného dochází ke změně **Čl. III Cena díla bod 4.** Smlouvy:
Původní znění Čl. III bod 4.

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	2 182 884,06 Kč
DPH 21 % činí	458 405,65 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	2 641 289,71 Kč.

Nové znění Čl. III bod 4.

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	2 241 267,69 Kč
DPH 21 % činí	470 666,21 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	2 711 933,90 Kč.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 10.8.2023

V Třeboni dne 10.08.2023

objednatel:

zhotovitel:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
xxxxxxx
ředitel obchodního úseku
Lesostavby Třeboň a. s.

Za správnost:

.....
Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad

Příloha: soupis méněprací a víceprací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-06-MN
Stavba: Stabilizace strže, k.ú. Košín

KSO:
Místo: Košín

CC-CZ:
Datum: 22.6.2023

Zadavatel:
SPÚ

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Lesostavby Třeboň a.s.

IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				58 383,63
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	58 383,63		12 260,56
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		70 644,19
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-06-MN

Stavba: Stabilizace strže, k.ú. Košín

Místo: Košín

Datum: 22.06.2023

Zadavatel: SPÚ

Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		58 383,63	70 644,19
SO 01	Spádový stupeň 1	10 361,09	12 536,92
01_ZL 1	Spádový stupeň 1 - vícepráce	10 361,09	12 536,92
SO 02	Spádový stupeň 2	10 361,09	12 536,92
02_ZL 1	Spádový stupeň 2 - vícepráce	10 361,09	12 536,92
SO 03	Spádový stupeň 3	10 361,09	12 536,92
03_ZL 1	Spádový stupeň 3 - vícepráce	10 361,09	12 536,92
SO 04	Spádový stupeň 4	10 361,09	12 536,92
04_ZL 1	Spádový stupeň 4 - vícepráce	10 361,09	12 536,92
SO 05	Spádový stupeň 5	10 361,09	12 536,92
05_ZL 1	Spádový stupeň 5 - vícepráce	10 361,09	12 536,92
SO 06	Spádový stupeň 6	10 361,09	12 536,92
06_ZL 1	Spádový stupeň 6 - vícepráce	10 361,09	12 536,92
SO 07	Spádový stupeň 7	10 361,09	12 536,92
07_ZL 1	Spádový stupeň 7 - vícepráce	10 361,09	12 536,92
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-14 144,00	-17 114,24
VRN_ZL 1	Vedlejší rozpočtové náklady - méněpráce	-14 144,00	-17 114,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt:

SO 01 - Spádový stupeň 1

Soupis:

01_ZL 1 - Spádový stupeň 1 - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SPÚ

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

47239328

DIČ:

CZ47239328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 361,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 361,09	21,00%	2 175,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 536,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt:

SO 01 - Spádový stupeň 1

Soupis:

01_ZL 1 - Spádový stupeň 1 - vícepráce

Místo:

Datum: 22.06.2023

Zadavatel:

SPÚ

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 361,09

HSV - Práce a dodávky HSV

10 361,09

2 - Zakládání

10 361,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt:

SO 01 - Spádový stupeň 1

Soupis:

01_ZL 1 - Spádový stupeň 1 - vícepráce

Místo:

Datum: 22.06.2023

Zadavatel:

SPÚ

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 361,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 361,09

D 2

Zakládání

10 361,09

22	K	275315223	Základové konstrukce z betonu bloky prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,788	4 713,22	3 714,02	
23	K	275315412	Základové konstrukce z betonu bloky prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,280	5 193,02	6 647,07	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt:

SO 02 - Spádový stupeň 2

Soupis:

02_ZL 1 - Spádový stupeň 2 - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SPÚ

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

47239328

DIČ:

CZ47239328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 361,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 361,09	21,00%	2 175,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 536,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt: SO 02 - Spádový stupeň 2

Soupis: **02_ZL 1 - Spádový stupeň 2 - vícepráce**

Místo:
Zadavatel: SPÚ
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Datum: 22.06.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 361,09
HSV - Práce a dodávky HSV	10 361,09
2 - Zakládání	10 361,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt:

SO 02 - Spádový stupeň 2

Soupis:

02_ZL 1 - Spádový stupeň 2 - vícepráce

Místo:

Datum: 22.06.2023

Zadavatel:

SPÚ

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 361,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 361,09

D 2

Zakládání

10 361,09

29	K	275315223	Základové konstrukce z betonu bloky prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,788	4 713,22	3 714,02	
30	K	275315412	Základové konstrukce z betonu bloky prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,280	5 193,02	6 647,07	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt:

SO 03 - Spádový stupeň 3

Soupis:

03_ZL 1 - Spádový stupeň 3 - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SPÚ

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

47239328

DIČ:

CZ47239328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 361,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 361,09	21,00%	2 175,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 536,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt:

SO 03 - Spádový stupeň 3

Soupis:

03_ZL 1 - Spádový stupeň 3 - vícepráce

Místo:

Datum:

22.06.2023

Zadavatel:

SPÚ

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 361,09

HSV - Práce a dodávky HSV

10 361,09

2 - Zakládání

10 361,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt:

SO 03 - Spádový stupeň 3

Soupis:

03_ZL 1 - Spádový stupeň 3 - vícepráce

Místo:

Datum: 22.06.2023

Zadavatel:

SPÚ

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 361,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 361,09

D 2

Zakládání

10 361,09

25	K	275315223	Základové konstrukce z betonu bloky prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,788	4 713,22	3 714,02	
26	K	275315412	Základové konstrukce z betonu bloky prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,280	5 193,02	6 647,07	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt:

SO 04 - Spádový stupeň 4

Soupis:

04_ZL 1 - Spádový stupeň 4 - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SPÚ

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

47239328

DIČ:

CZ47239328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				10 361,09
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 361,09	21,00%	2 175,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	12 536,92
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt:

SO 04 - Spádový stupeň 4

Soupis:

04_ZL 1 - Spádový stupeň 4 - vícepráce

Místo:

Datum: 22.06.2023

Zadavatel:

SPÚ

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 361,09

HSV - Práce a dodávky HSV

10 361,09

2 - Zakládání

10 361,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt:

SO 04 - Spádový stupeň 4

Soupis:

04_ZL 1 - Spádový stupeň 4 - vícepráce

Místo:

Datum: 22.06.2023

Zadavatel:

SPÚ

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 361,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 361,09

D 2

Zakládání

10 361,09

25	K	275315223	Základové konstrukce z betonu bloky prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,788	4 713,22	3 714,02	
26	K	275315412	Základové konstrukce z betonu bloky prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,280	5 193,02	6 647,07	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt:

SO 05 - Spádový stupeň 5

Soupis:

05_ZL 1 - Spádový stupeň 5 - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SPÚ

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

47239328

DIČ:

CZ47239328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 361,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 361,09	21,00%	2 175,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 536,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt:

SO 05 - Spádový stupeň 5

Soupis:

05_ZL 1 - Spádový stupeň 5 - vícepráce

Místo:

Datum: 22.06.2023

Zadavatel:

SPÚ

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 361,09

HSV - Práce a dodávky HSV

10 361,09

2 - Zakládání

10 361,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt:

SO 05 - Spádový stupeň 5

Soupis:

05_ZL 1 - Spádový stupeň 5 - vícepráce

Místo:

Datum: 22.06.2023

Zadavatel:

SPÚ

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 361,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 361,09

D 2

Zakládání

10 361,09

29	K	275315223	Základové konstrukce z betonu bloky prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,788	4 713,22	3 714,02	
30	K	275315412	Základové konstrukce z betonu bloky prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,280	5 193,02	6 647,07	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt:

SO 06 - Spádový stupeň 6

Soupis:

06_ZL 1 - Spádový stupeň 6 - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SPÚ

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

47239328

DIČ:

CZ47239328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 361,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 361,09	21,00%	2 175,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 536,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt:

SO 06 - Spádový stupeň 6

Soupis:

06_ZL 1 - Spádový stupeň 6 - vícepráce

Místo:

Datum: 22.06.2023

Zadavatel:

SPÚ

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 361,09

HSV - Práce a dodávky HSV

10 361,09

2 - Zakládání

10 361,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt:

SO 06 - Spádový stupeň 6

Soupis:

06_ZL 1 - Spádový stupeň 6 - vícepráce

Místo:

Datum: 22.06.2023

Zadavatel:

SPÚ

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 361,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 361,09

D 2

Zakládání

10 361,09

21	K	275315223	Základové konstrukce z betonu bloky prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,788	4 713,22	3 714,02	
22	K	275315412	Základové konstrukce z betonu bloky prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,280	5 193,02	6 647,07	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt:

SO 07 - Spádový stupeň 7

Soupis:

07_ZL 1 - Spádový stupeň 7 - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SPÚ

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

47239328

DIČ:

CZ47239328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 361,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 361,09	21,00%	2 175,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 536,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt: SO 07 - Spádový stupeň 7

Soupis: **07_ZL 1 - Spádový stupeň 7 - vícepráce**

Místo:
Zadavatel: SPÚ
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Datum: 22.06.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 361,09
HSV - Práce a dodávky HSV	10 361,09
2 - Zakládání	10 361,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt:

SO 07 - Spádový stupeň 7

Soupis:

07_ZL 1 - Spádový stupeň 7 - vícepráce

Místo:

Datum: 22.06.2023

Zadavatel:

SPÚ

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 361,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 361,09

D 2

Zakládání

10 361,09

27	K	275315223	Základové konstrukce z betonu bloky prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,788	4 713,22	3 714,02	
28	K	275315412	Základové konstrukce z betonu bloky prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,280	5 193,02	6 647,07	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN_ZL 1 - Vedlejší rozpočtové náklady - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SPÚ

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

47239328

DIČ:

CZ47239328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-14 144,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-14 144,00	21,00%	-2 970,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-17 114,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN_ZL 1 - Vedlejší rozpočtové náklady - méněpráce

Místo:

Datum:

22.06.2023

Zadavatel:

SPÚ

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-14 144,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-14 144,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-14 144,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stabilizace strže, k.ú. Košín

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN_ZL 1 - Vedlejší rozpočtové náklady - méněpráce

Místo:

Datum: 22.06.2023

Zadavatel:

SPÚ

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-14 144,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-14 144,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

-14 144,00

3	K	012403000	Kartografické práce	kpl	-1,000	14 144,00	-14 144,00	
---	---	-----------	---------------------	-----	--------	-----------	------------	--