

Číslo smlouvy Příkazce:
Číslo smlouvy Příkazníka:

DODATEK Č. 1

K příkazní smlouvě vztahující se k výkonu TDI a BOZP v souvislosti s dílem: „Oprava domku obřadníka na pohřebišti v Brně Králově Poli“

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Článek I. Smluvní strany

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

IČO: 62161598
DIČ: CZ62161598
Se sídlem: Vídeňská 96, 639 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. Pr 10
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. Alena Říhová – ředitelka organizace
Oprávněný zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno - město
Číslo účtu: 19-5191040277/0100
dále jen „**Příkazce**“

INPROG, s.r.o.

IČO: 26282682
DIČ: CZ26282682
se sídlem: J. Lady 2280/22, 678 01 Blansko
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 41469
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Hynek Grünwald, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Hynek Grünwald, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno - město
Číslo účtu: 159508586/0600 vedený u Moneta Money Bank, a.s.

dále jen „**Příkazník**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Článek II. Základní ustanovení

1. Dne 09.02.2023 společně uzavřely smluvní strany **Příkazní smlouvu na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci díla: „Rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně Králově Poli“** (dále jen „Smlouva“), a to v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem: **„Oprava domku obřadníka na pohřebišti v Brně Kr. Poli – opakované řízení“** v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
2. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem zjištěným v průběhu provádění předmětné stavby a objektivní nemožnosti postupu prací (tj. nemožnosti plnění) na díle, a dále také s přihlédnutím k organizačním potřebám ležícím na straně Příkazce jakožto objednatele stavebních prací či upřesnění znění textu smlouvy na realizaci stavebních prací, se dohodl Příkazce se zhotovitelem stavebních prací na prodloužení termínu plnění prostřednictvím Dodatku č. 1 ze dne 21.07.2023. Tímto dodatkem uzavřeným se zhotovitelem stavebních prací byla prodloužena doba provádění prací na předmětném díle do 12.09.2023.
3. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a při nutné potřebě zajištění kontinuity výkonu činnosti TDI a koordinátora BOZP na této stavbě, a dále nevhodnosti změny osoby vykonávající činnost TDI a koordinátora BOZP z důvodu znalosti stavby a detailů provádění stavby, uzavírají smluvní strany také tento dodatek č. 1 odpovídajícím způsobem prodlužující dobu výkonu činnosti TDI a koordinátora BOZP a odpovídajícím způsobem zvyšující odměnu Příkazníka za jeho činnost dle Smlouvy.

Článek III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dále vzhledem k výše uvedenému dohodly tak, že článek II., odst. II.2. Smlouvy se mění následovně:

„II.2. Předpokládaná doba výkonu činnosti je od 02/2023 do 09/2023.“

2. Smluvní strany se dohodly, že článek III, odst. III.3 Smlouvy se mění následovně:

„III.3 Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora BOZP dle této smlouvy ve výši 294.480,- Kč bez DPH.“

3. Smluvní strany se dohodly, že sjednávají nové ustanovení čl. III., odst. III.5. Smlouvy, které zní následovně:
4. *III.5 Smluvní strany se dohodly, že odměna zaplacená příkazcem příkazníkovi k datu účinnosti dodatku č. 1 k této smlouvě se započítává do částky odměny příkazníka dle čl. III., odst. III. odst. 1 této smlouvy.*
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v původní podobě a nejsou dotčena zněním tohoto Dodatku.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Příkazce.
2. Pokud bude Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, musí být vyhotoven ve formátu PDF či PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické podobě s uznávanými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran. V případě, že bude dodatek podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran, obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či omylu, a dále tímto jeho správnost a pravost stvrzují níže svými podpisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Příkazcem dne 03.08.2023.
5. Osoby podepisující Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení předmětné smluvní strany.

V Brně dne

za Příkazce:

**Správa hřbitovů města Brna,
příspěvková organizace**

Ing. Alena Říhová, ředitelka

V Brně dne

za Příkazníka:

INPROG, s.r.o.

Ing. Hynek Grünwald, jednatel