

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-4028/2022, č. j.: 24567/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

číslo smlouvy Zhotovitele: 202212KV97

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační složka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,

Ústí nad Labem, Železničářská 1389/31, PSČ 400 03

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Zhotovitel: Geotechnika Ďurove s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
pod sp. zn. C 38137

Karlový Vary – Stará Role, Závodu míru 584/7, PSČ 360 17

IČO: 08390568, DIČ: CZ08390568

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

zastoupena: Ing. Janem Ďurove, jednatelem společnosti

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Inženýrskogeologický průzkum náspu v km 185,850 – 186,000 na trati Chomutov - Cheb“**, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65022069** uzavřely dne **08. 12. 2022** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 10., odstavce 10.7. Smlouvy o dílo uzavřely dne 28. 04. 2023 dodatek č. 1, dne 08. 06. 2023 dodatek č. 2 a následně dle skutečností uvedených ve Změnovém listě č. 3 se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Předmět dodatku

2.1. Článek 3., odstavec 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Cena bez DPH 3 257 500,- Kč.
Výše DPH 21% 684 075,- Kč.
Cena včetně DPH 3 941 575,- Kč.“

2.2. Přílohy Smlouvy se tímto dodatkem ruší a nahrazují se následujícími:

1. Obchodní podmínky
2. Zpráva geotechnika
3. Oceněný položkový rozpočet
4. Seznam realizačního týmu
5. Seznam poddodavatelů
6. Změnový list č. 1
7. Změnový list č. 2
8. Změnový list č. 3

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a jejich příloh nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4. Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 8 Smlouvy) Změnový list č. 3

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Elektronicky podepsáno dne 10.08.2023

Elektronicky podepsáno dne 08.08.2023

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Jan Ďurove

jednatel společnosti
Geotechnika Ďurove s.r.o.

PŘÍLOHA č. 1 (PŘÍLOHA č. 8 SMLOUVY)

Změnový list č. 3

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku (dodávky, služby)

Č. j.: 22974/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky	Inženýrskogeologický průzkum náspu v km 185,850 – 186,000 na trati Chomutov – Cheb
Evidenční číslo VZ	65022069
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-4028/2022
Pořadové číslo změnového listu	3
Čeho se změna dotýká	Změna rozsahu prací na základě rozhodnutí objednatele

Popis změny vč. odůvodnění

Z důvodu monitoringem potvrzeného zrychleného aktivního sesouvání v drážním tělese objednatel požaduje na základě doporučení geotechnika zřízení dvou dalších monitorovacích prvků (inklinometrů) v ose neprovozované 1. staniční koleje na zajištění optimálnějších dat pro průběžné vyhodnocování sesuvu.

Destruktivní průzkum – vrtné sondy/inklinometry				
inklinometrické vrty - odvrtání, cementace, dodávka a instalace (2 vrty o celkové metráži 26 bm)	bm	xxx	xxx	137 500 Kč
dodávka a instalace inklinometrických pažnic, včetně osazení zhlaví	bm	xxx	xxx	25 000 Kč
mobilizace vrtné soupravy	kpl	xxx	xxx	55 000 Kč
IG dozor – dokumentace vrtů	hod	xxx	xxx	15 000 Kč
Vícepráce celkem				232 500 Kč

Cena díla dle SOD (bez DPH)	2 331 000,-
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatku 2)	3 025 000,-
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	3 257 500,-

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5,6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	232 500,-	0 %	9,97 %
MÉNĚPRÁCE	0,-	0 %	0 %
SALDOⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)		0 %	
SOUČET HODNOT de minimis (222/4)			9,97 %

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	29,78 %	0 %
Hodnota změn tohoto ZL	0 %	9,97 %
CELKEM	29,78 %	9,97 %

Navržený způsob zatřídění změn:ii § 222/4

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Zhotovitel:

Jméno: xxx

Datum: 17. 07. 2023 Podpis xxx

1) Stanovisko technického dozoru:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 18. 07. 2023 Podpis xxx

2) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 18. 07. 2023 Podpis xxx

3) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 01. 08. 2023 Podpis xxx

4) Rozhodnutí ředitele OŘ:

Schvaluji Zamítám

Jméno: xxx

Datum: 01. 08. 2023 Podpis xxx

i Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku

ii

➤ *Návrh **zatřídění změn** závazku dle ZZVZ: §222/6 nepředvídané změny; §222/5 nezbytné dodatečné práce; §222/4 de minimis;*

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3880085

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a9e7ec05-983d-4167-88e4-eb332e82a5c1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.08.2023 13:05:04



5f5d16e6-0103-4f52-bc06-74cdf9869e65