

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo čj VS-36583/ČJ-2023-801150-VERZAK reg. č. 011-04/11-23 uzavřené 29.3.2023 na opravu hromosvodů centrální budovy Věznice Plzeň (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

zastoupená na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby ČR

č.j.: VS 41778-70/ČJ-2016-800020-SP z 1.12.2022

vrchním radou plk. Mgr. Drahošlavem Červinkou

adresa pro doručování: **Vězeňská služba ČR, Věznice Plzeň, Klatovská 202, 306 35 Plzeň**

IČO: 00212423 DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. DIDSTAV družstvo

Malostranská 135/11

326 00 PLZEŇ Doudlevice

Zastoupená [REDAKCE]

IČO: 28038231 DIČ: CZ 28038231

bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským (městským) soudem v Plzni oddíl Dr. vložka 2115

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. Tento Dodatek Smlouvy o dílo č. 1 (dále jen „Dodatek“)

II. Důvody sjednání dodatku

Během realizace akce „Věznice Plzeň - oprava hromosvodů“ byla souladu se Smlouvou odst. III čl. 5 provedena revize uzemnění hromosvodů před zahájením oprav. Revizí bylo zjištěno, že rozsah nevyhovujících uzemnění svodů se navýšil o dalších 14 svodů oproti původní revizi z 19.7.2018, která byla součástí zadávací dokumentace. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku. Podrobný popis navýšení a doplnění rozsahu prací je obsažen v rozpisu prací a dodávek – víceprací zjištěných vstupní revizí, který je závazným podkladem k uzavření tohoto Dodatku.

III. Změny smlouvy

Smluvní strany se sjednáním tohoto Dodatku dohodly na těchto změnách smlouvy.

1. V článku II. se doplňuje odstavec 3. v tomto znění:

3. Dalším závazným podkladem je rozpis prací a dodávek – víceprací zjištěných vstupní revizí a „Prohlášení generálního zhotovitele“, kterým garantuje kompletní zajištění všech prací specifikovaných v uzavřené smlouvě a tomto dodatku a dále pak skutečnost, že v dodatku jsou obsaženy všechny původně neočekávané náklady zjištěné revizním technikem hromosvodů před zahájením realizace opravy.

2. V článku V. odstavci 1.

se cena 782 525,15 - Kč -,Kč včetně DPH nahrazuje cenou 928 544,32,-- Kč včetně DPH.

3. V článku V. odstavec 2 mění rozpis ceny takto:

2. Rozpis ceny v Kč:

cena bez DPH	767 392,--	Kč
DPH 21%	161 152,32	Kč
celková cena vč.	928 544,32	Kč

(slovy devět set dvacet osm tisíc pět set čtyřicet čtyři korun českých třicet dva haléřů vč. DPH)

IV.

Veškerý ostatní text původní smlouvy, který není v tomto dodatku měněn, zůstává v platnosti beze změn.

V Plzni dne 10 -08- 2023


V Plzni dne 8.8.2023

za objednatele

Vrchní rada
plk. Mgr. Drahoslav Červinka
ředitel Věznice Plzeň



za objednatele


předseda družstva

