

Přehled Změnových listů - Dodatek č. 2

ZL	část	Předmět	MPRC /v Kč bez DPH	VCPR /v Kč bez DPH	ZL celkem /v Kč bez DPH
Celkem Dodatek č.2			-984 723,36 Kč	42 902 131,48 Kč	41 917 408,12 Kč
ZL 1	BKOM	Bourání základů a podsklepení chatek a odstranění násypu ze škváry			DoD 1
ZL 2	BKOM	Kácení dřevin včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty			DoD 1
ZL 3	BKOM	Obchůzná trasa pro pěší v úseku Renneská – Spielberk office			DoD 1
ZL 4	BKOM	Doplnění zádržného systému po dobu změny organizace dopravy			DoD 1
ZL 5	BKOM	Statické zabezpečení zemního tělesa komunikace Bauerova/Poříčí			DoD 1
ZL 6	BVK	ZM 050 Provizorní vodovod - Táborského nábřeží		813 491,55	813 491,55
ZL 8	BVK	ZM 057 - Provizorní vodovod-zateplení		348 381,50	348 381,50
ZL 9	BKOM	ZM 053 - sanace pravobřežní paty pod lávkou CTP		140 684,85	140 684,85
ZL 10	BKOM	produktovod - doplnění položek založení		540 307,01	540 307,01
ZL 11	BVK	ZM 035 - Kanalizace-změna způsobu realizace Š7-Š8	-984 723,36	5 547 631,97	4 562 908,61
ZL 12	BKOM	ZM 028 Doplnění ocel.chráněček - produktovod		1 268 295,10	1 268 295,10
ZL 13	BKOM	ZM 022 Vyústění kanalizace a vodovodu do řeky		4 143 899,48	4 143 899,48
ZL 15	BVK	kotevní bloky propoje vodovodu		516 643,15	516 643,15
ZL 16	BVK	ZM 037-SO 08.27-Nesoulad polohy provizorního vodovodu a stávajícího řadu		455 561,82	455 561,82
ZL 17	BKOM+BVK	prodloužení doby výstavby - VON		29 127 235,05	29 127 235,05

Cena celkem dle SoD v Kč bez DPH	1 258 500 000,00 Kč
Cena celkem dle DoD č.1 v Kč bez DPH	54 878 580,55 Kč
Cena celkem dle DoD č.2 v Kč bez DPH	41 917 408,12 Kč
Cena celkem dle SoD + DoD č. 1 a 2 v Kč bez DPH	1 355 295 988,67 Kč

	BKOM	BVK	celkem BKOM + BVK
Dodatek č. 1 + Dodatek č. 2	84 031 886,03 Kč	12 764 102,64 Kč	96 795 988,67 Kč
Dodatek č. 1	54 878 580,55 Kč		54 878 580,55 Kč
Dodatek č. 2	29 153 305,48 Kč	12 764 102,64 Kč	41 917 408,12 Kč
Zl 17	6 093 186,44	6 696 986,63	
jímkování	29 127 235,05		
VON	3 847 585,00		
	25 279 650,05		
VON	76%	19 212 534,04	
	24%		6 067 116,01
			25 279 650,05 Kč