

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 2. 2023 (VZ 22023)

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel:** **Krajská nemocnice T. Bati, a.s.**  
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 600 762 75 Zlín

Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva Ing. Martin Déva, člen představenstva  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení správy budov  
IČO: 27661989  
DIČ: CZ27661989  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 4437.

**2. Zhotovitel:** **RAPOS, spol. s r. o.**  
se sídlem: Palackého 529, Všetuly 769 01 Holešov

Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí výrobního střediska II  
25504487  
IČO: CZ25504487  
DIČ: ČS a.s. Zlín, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.:  
E-mail: [rapos@rapos.cz](mailto:rapos@rapos.cz)  
[www.rapos.cz](http://www.rapos.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 27940.

### Preambule

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 02. 2023 na akci:

**„KNTB, a.s. – Budova 23, 5.NP Chirurgické oddělení“** (evidenční číslo veřejné zakázky 22023)  
(dále jen „Smlouva“)

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:

provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 01 až č. 06, ZL č. 13 až ZL č. 15, ZL č. 20 až ZL č. 32, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a současně i neprovedení části prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace.

Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.

### PŘEDMĚT SMLOUVY

Čl. II. se doplňuje z důvodů výše uvedených o odstavec, který zní:

Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovými listy č. 01 až 06, 13 až 15, 20 až 32, které

Tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

#### IV. Cena díla

První odstavec č. IV Cena díla se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, která činí:

Cena dle SoD	10 685 729,64 Kč bez DPH
Cena dle D1 k SoD	2 092 372,46 Kč bez DPH

---

<b>Cena dle SoD vč. D1</b>	<b>12 778 102,10 Kč bez DPH</b>
(slovy: dvanáctmilionůsednasedesátosumtisícjednostodvěkorunyadesethaléřů bez DPH)	
DPH 21%	2 683 401,44 Kč
<b>Cena dle SoD vč. D1 k SOD</b>	<b>15 461 503,54 Kč vč. DPH</b>

(slovy: patnáctmilionůčtyřistašedesátjednatiscpětsetřikoronapadesátčtyřihaléřů včetně DPH)

#### IX. Ostatní ujednání

Odstavec 2 se se mění a po změně zní:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné nákupní podmínky KNTB, a.s. ze dne 1.10.2020, Rozpočet stavebních prací a dodávek a Změnové listy č. 01 až 06, 13 až 15, 20 až 32.

Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky.

#### Přílohy:

Příloha č. 1 - Obecné nákupní podmínky KNTB, a.s. ze dne 1.10.2020

Příloha č. 2 - Rozpočet stavebních prací a dodávek

Příloha č. 3. – Změnovými listy č. 01 až 06, 13 až 15, 20 až 32

Ve Zlíně dne 10. 8. 2023 el.  
podpis

Ing. Jan Hrdý předseda  
představenstva

Ing

Ing. Martin Déva člen  
představenstva

V Holešově dne 29. 6. 2023 el.  
podpis  
Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel