

**KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP,
Chirurgické oddělení**

Číslo projektu:

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Zhotovitel: RAPOS spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu **ZMĚNOVÝ LIST č. 03**

Evid. číslo **3**

Popis změny:

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	Ostatní a vedlejší náklady	17.04.2023
Popis změny: Změna dispozice m. č. 535 šatna lékaře. Z provozních důvodů rozhodl objednatel o dodatečném vybourání stávající příčky s dveřmi a jejím novém vyzdění po úpravě dispozice místnosti.		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: změna ceny díla

Návrh ocenění změny:

Celkem bez DPH: 16 759,01 Kč	DPH 21%: 3 519,39 Kč	Celkem s DPH: 20 278,40 Kč

Přílohy:

položkový rozpočet ZL 03, změna 2.2.2, revize č. 3
Zápisy z KD č. 2 až KD č. 8
Projektová dokumentace změny - Revize č. 3 z 5. 4. 2023

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant: Datum:	Technický dozor objednatele: Datum:
Zhotovitel: Datum:	Objednatel: Datum: