

**KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP,
Chirurgické oddělení**

Číslo projektu:

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Zhotovitel: RAPOS spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu **ZMĚNOVÝ LIST č. 04**

Evid. číslo 4

Popis změny:

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	Ostatní a vedlejší náklady	17.04.2023
Popis změny: Dispoziční změna m. č. 550 kuchyňka. Bylo rozhodnuto, že čekárna umístěná na chodbě u vstupu bude zvětšena na úkor kuchyňky. Nově bude vyzděna příčka s dveřmi.		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: změna ceny díla

Návrh ocenění změny:

Celkem bez DPH: 50 864,14 Kč	DPH 21%: 10 681,47 Kč	Celkem s DPH: 61 545,61 Kč

Přílohy:

položkový rozpočet ZL 04, změna 1.2.5, revize č. 4
Zápisy z KD č. 2 až KD č. 8
Projektová dokumentace změny - Revize č. 4 z 5. 4. 2023

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant:	Technický dozor objednatele:
Datum:	Datum:
Zhotovitel:	Objednatel:
Datum:	Datum: