

**KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP,
Chirurgické oddělení**

Číslo projektu:

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Zhotovitel: RAPOS spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu **ZMĚNOVÝ LIST č. 05**

Evid. číslo 5

Popis změny:

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	Ostatní a vedlejší náklady	17.04.2023
Popis změny: Stávající nestabilní sádkartonová příčka dělicí pokoje pacientů m.č. 524 a m.č. 527 bude vybourána a nahrazena zděnou příčkou tl. 150 mm		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: změna ceny díla

Návrh ocenění změny:

Celkem bez DPH: 81 313,57 Kč	DPH 21%: 17 075,85 Kč	Celkem s DPH: 98 389,42 Kč

Přílohy:

položkový rozpočet ZL 05, změna 1.2.3, revize č. 5
Zápisy z KD č. 2 až KD č. 8
Projektová dokumentace změny - Revize č. 5 z 5. 4. 2023

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant: Datum:	Technický dozor objednatele: Datum:
Zhotovitel: Datum:	Objednatel: Datum: