

**KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP,
Chirurgické oddělení**

Číslo projektu:

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Zhotovitel: RAPOS spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu **ZMĚNOVÝ LIST č. 13**

Evid. číslo 13

Popis změny:

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	Ostatní a vedlejší náklady	17.04.2023
Popis změny: Původně navržené posuvné dveře osazené na liště na stěně mezi m. č. 545 a m. č. 547 byly změněny na posuvné dveře do pouzdra.		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: změna ceny díla

Návrh ocenění změny:

Celkem bez DPH: 19 269,94 Kč	DPH 21%: 4 046,69 Kč	Celkem s DPH: 23 316,63 Kč

Přílohy:

položkový rozpočet ZL 13, změna 1.2.4, revize č. 13
Zápisy z KD č. 2 až KD č. 8
Projektová dokumentace změny - Revize č. 13 z 5. 4. 2023

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant: Datum:	Technický dozor objednatele: Datum:
Zhotovitel: Datum:	Objednatel: Datum: