

**KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP,
Chirurgické oddělení**

Číslo projektu:

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Zhotovitel: RAPOS spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu **ZMĚNOVÝ LIST č. 20**

Evid. číslo 20

Popis změny:

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	Ostatní a vedlejší náklady	20.02.2023
Popis změny: Byl dohodnut konkrétní způsob založení nových dělicích příček na stávající podlaze a způsob uzavření stávající niky ve zdi v cetrální chodbě, která sloužila původně pro vedení instalací.		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: změna ceny díla

Návrh ocenění změny:

Celkem bez DPH: 88 043,63 Kč	DPH 21%: 18 489,16 Kč	Celkem s DPH: 106 532,79 Kč

Přílohy:

položkový rozpočet ZL 20, změna 1.2.9 a 1.2.14
Zápisy z KD č. 1

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant: Datum:	Technický dozor objednatele: Datum:
Zhotovitel: Datum:	Objednatel: Datum: