

**KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP,
Chirurgické oddělení**

Číslo projektu:

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Zhotovitel: RAPOS spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu **ZMĚNOVÝ LIST č. 21**

Evid. číslo 21

Popis změny:

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	Ostatní a vedlejší náklady	03.04.2023
Popis změny: Vzhledem k výrazné degradaci a nesoudržnosti stávajících vnitřních omítek a také vzhledem k střídání klasických maleb s olejovými nátěry bylo dohodnuto obroušení olejových maleb a celoplošná sanace štukových vrstev vnitřních omítek.		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: změna ceny díla

Návrh ocenění změny:

Celkem bez DPH: 258 025,48 Kč	DPH 21%: 54 185,35 Kč	Celkem s DPH: 312 210,83 Kč

Přílohy:

položkový rozpočet ZL 21, změna 7.2.2
Zápis z KD č. 7

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant: Datum:	Technický dozor objednatele: Datum:
Zhotovitel: Datum:	Objednatel: Datum: