

**KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP,
Chirurgické oddělení**

Číslo projektu:

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Zhotovitel: RAPOS spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu **ZMĚNOVÝ LIST č. 22**

Evid. číslo 22

Popis změny:

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	Ostatní a vedlejší náklady	03.04.2023
Popis změny: Z důvodu osazování nových dveřních zárubní na cetrální chodbě musí být všechny překlady stávajících dveřních otvorů zvednuty cca o 8 cm.		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: změna ceny díla

Návrh ocenění změny:

Celkem bez DPH: 76 247,78 Kč	DPH 21%: 16 012,03 Kč	Celkem s DPH: 92 259,81 Kč

Přílohy:

položkový rozpočet ZL 22, změna 7.2.4
Zápis z KD č. 7

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant: Datum:	Technický dozor objednatele: Datum:
Zhotovitel: Datum:	Objednatel: Datum: