

**KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP,
Chirurgické oddělení**

Číslo projektu:

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Zhotovitel: RAPOS spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu **ZMĚNOVÝ LIST č. 24**

Evid. číslo 24

Popis změny:

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	Ostatní a vedlejší náklady	13.03.2023
Popis změny: Byla dohodnuta změna skladby podlahy v sociálním zařízení.		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: změna ceny díla

Návrh ocenění změny:

Celkem bez DPH: 67 860,79 Kč	DPH 21%: 14 250,77 Kč	Celkem s DPH: 82 111,56 Kč

Přílohy:

položkový rozpočet ZL 24, změna 4.2.1
Zápis z KD č. 4

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant:	Technický dozor objednatele:
Zhotovitel:	Objednatel:
Datum:	Datum: