

**KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP,
Chirurgické oddělení**

Číslo projektu:

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Zhotovitel: RAPOS spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu **ZMĚNOVÝ LIST č. 29**

Evid. číslo 29

Popis změny:

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	Ostatní a vedlejší náklady	17.04.2023
Popis změny: Upřesnění rozvodů ZTI, ÚT reflektující otočení dispozice sociálních zařízení náležejících k pokojům pacientů a doplnění dalšího sociálního zařízení.		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: změna ceny díla

Návrh ocenění změny:

Celkem bez DPH: 95 322,34 Kč	DPH 21%: 20 017,69 Kč	Celkem s DPH: 115 340,03 Kč

Přílohy:

položkový rozpočet ZL 29,
Zápis z KD č. 8, bod 1.4.1
Projektová dokumentace změny

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant:	Technický dozor objednatele:
Datum:	Datum:
Zhotovitel:	Objednatel:
Datum:	Datum: