

**KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP,
Chirurgické oddělení**

Číslo projektu:

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Zhotovitel: RAPOS spol. s r.o.

Změny stavby oproti projektu **ZMĚNOVÝ LIST č. 30**

Evid. číslo 30

Popis změny:

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	Ostatní a vedlejší náklady	24.04.2023
Popis změny: Změny v rozvodech SLP reflektující předcházející změny stavebních dispozic a dodatečných požadavků uživatele včetně doplnění evakuačního rozhlasu.		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: změna ceny díla

Návrh ocenění změny:

Celkem bez DPH: 311 253,92 Kč	DPH 21%: 65 363,32 Kč	Celkem s DPH: 376 617,24 Kč

Přílohy:

položkový rozpočet ZL 30, změna 1.2.7, 5.2.1
Zápisy z KD č. 3 až KD č. 9
Projektová dokumentace změny

Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):

Odpovědný projektant: Datum:	Technický dozor objednatele: Datum:
Zhotovitel: Datum:	Objednatel: Datum: