

## DODATEK Č. 2

**SMLOUVY O DÍLO ze dne 28. 11. 2016**  
**u objednatele vedená pod číslem: SML/0230/2016**  
**u zhotovitele vedená pod číslem:**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník“)

na akci „**Rekonstrukce skautské klubovny**“

mezi:

### 1. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Městská část Praha 21</b>
se sídlem:	Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
IČO:	00240923
DIČ:	CZ00240923
zastoupená:	Karla Jakob Čechová, starostka
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	
kontaktní osoba:	
na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)	

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>DAKA Stav, s.r.o.</b>
se sídlem:	Luční 1867, 686 03 Staré Město
IČO:	26244161
DIČ:	CZ26244161
zastoupená:	David Kaštánek, jednatel
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
kontaktní osoba:	David Kaštánek

na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo, dále jen SoD, kterým se mění a doplňuje, v souladu s §273 a §222, zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 28. 11. 2016, včetně Dodatku č.1 k této SoD, pod shora uvedeným evidenčním číslem smluvních stran, jejímž předmětem je provedení díla: „**Rekonstrukce skautské klubovny**“ (dále jen „Smlouva“).

## **2. Předmět smlouvy - DOPLNĚNÍ**

Tímto článkem se doplňuje článek 3. Smlouvy – Předmět smlouvy – takto:

Předmět Smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci k původní veřejné zakázce, realizačním projektu a Smlouvě, včetně jejich příloh, a jejich potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Zároveň se, s ohledem na provedení dodatečných prací, mění termín dokončení díla.

Rozsah více dodatečných stavebních prací je popsán Změnovým listem č. 02, Změnovým listem č. 03, Změnovým listem č. 04, Změnovým listem č. 05, Změnovým listem č. 06, Změnovým listem č. 07. Změnové listy č. 02 až č. 07 a žádost o uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo (prodloužení termínu) tvoří přílohy tohoto dodatku.

## **3. Cena díla a fakturace – DOPLNĚNÍ**

Tímto článkem se mění a doplňuje článek 7. Smlouvy – Cena díla a fakturace, odstavec 7.1., takto:

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Původní cena díla dle smlouvy se v souladu s úpravou předmětu plnění popsanou článku 2. tohoto dodatku **zvyšuje o částku ve výši 548 218,54 Kč bez DPH.**

<b>Nová celková cena bez DPH činí</b>	<b>8 244 658,10 Kč</b>
<b>Zákonné DPH činí</b>	<b>1 731 378,20 Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH činí</b>	<b>9 769 036,30 Kč</b>

Zhotoviteli nebude objednatelům poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

## **4. Doba plnění, předání díla – DOPLNĚNÍ**

Tímto článkem se mění a doplňuje článek 5.2., článek 14.1 a článek 14.2 Smlouvy o dílo takto:

5.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 31.7.2017, a přiměřeně změně předmětu plnění a klimatickým podmínkám a přiměřeně k harmonogramu prací, který je přílohou Smlouvy o dílo. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.6 až 5.9 této smlouvy této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

14.1 Zhotovitel je povinen dokončení díla předat nejpozději 31. 7. 2017.

14.2 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejpozději 3 pracovní dny před dokončením díla objednatel k převzetí díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele dokončené dílo převzít, nejpozději však 31. 7. 2017.

## **5. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 2 nijak dotčeny.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.

Dodatek Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek Smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo:

- ZMĚNOVÝ LIST Č. 02
- ZMĚNOVÝ LIST Č. 03
- ZMĚNOVÝ LIST Č. 04
- ZMĚNOVÝ LIST Č. 05
- ZMĚNOVÝ LIST Č. 06
- ZMĚNOVÝ LIST Č. 07
- ŽÁDOST O UZAVŘENÍ DODATKU Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

V Praze, dne .....

Za objednatele

V Praze, dne .....

Za zhotovitele

.....  
**Karla Jakob Čechová**  
starostka MČ Praha 21

.....  
**David Kaštánek**  
jednatel  
DAKA Stav, s.r.o.



## Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník

**Objednatel:**

Městská část Praha 21  
Staroklánovická 260  
190 16 Praha – Újezd nad Lesy

**Zhotovitel:**

DAKA Stav,s.r.o.  
Luční 1867  
686 03 Staré Město

### ZMĚNOVÝ LIST číslo 02

**Předmět: Záklop krovu z OSB desek**

Zdůvodnění: Vypracovaná projektová dokumentace stavby Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník uvažuje s montáží záklopů krovu z řeziva jehličnatého jakost II-III.

Zhotovitel navrhl záměnu záklopů krovu objektu v provedení z OSB desek tl. 22 mm P+D s úpravou do vlhkého prostředí. Tím bude zajištěna delší životnost střešní konstrukce díky vyšší kvalitě materiálu oproti původnímu krovu z řeziva jehličnatého jakost II-III.

**Náklady na provedení : 97 346,50,- Kč bez DPH**



DAKASTAV

STAVBY  
PRO BUDOUCNOST

Objednatel: Ing. Josef Roušal  
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21  
ODBOR MAJETKOVÁ INVESTICE  
150 12 PRAHA 21  
.....  
podpis

Zhotovitel: David Kaštánek  
DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město

**DAKA Stav, s. r. o.**  
Luční 1867 (4)  
688 03 Staré Město  
IČ: 26244161, DIČ: CZ26244161  
mob.: 736 676 185, tel.: 572 538 231  
.....  
podpis

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

**Baldon** (2)  
spol. s r.o. podpis  
Bassova 81/12, 190 00 Praha 9  
IČ: 25116610

Ve Starém Městě 24.3.2017

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2235**

JKSO

Název objektu **ZL č.2 - záklop krovu z OSB desek**

EČO

Místo

**Praha 9, Újezd nad Lesy**

Objednatel **MČ Praha 21, Staroklánovická 260**

IČ

DIČ

Projektant

00240923

Zhotovitel

**DAKA Stav, s r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město**

26244161

CZ26244161

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

**20.03.2017**

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 81 369,09	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 15 977,45	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	<b>97 346,54</b>	12 DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18) <b>0,00</b>
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 97 346,50**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	97 346,50	20 442,80

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2235  
Objekt: ZL č.2 - záklop krovu z OSB desek

Objednatel: MČ Praha 21, Staroklánovická 260  
Zhotovitel: DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město  
Místo: Praha 9, Újezd nad Lesy

Zpracoval:  
Datum 20.03 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	81 369,09	15 977,45	97 346,54	0,436	0,000
762	Konstrukce tesařské	81 369,09	15 977,45	97 346,54	0,436	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>81 369,09</b>	<b>15 977,45</b>	<b>97 346,54</b>	<b>0,436</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2235  
 Objekt: ZL č.2 - záklop krovu z OSB desek

Objednatel: MČ Praha 21, Staroklánovická 260  
 Zhotovitel: DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město  
 Místo: Praha 9, Újezd nad Lesy

Zpracoval:  
 Datum: 20.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### PSV Práce a dodávky PSV

**97 346,54**

#### 762 Konstrukce tesařské

**97 346,54**

1	762	762341210	Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonů do 60° z hrubých prken na sraz	m2	-455,910	69,00	-31 457,79
2	605	605111160	řezivo jehličnaté SM/BO 4 m tl 24 mm, šířka 170+ jakost II-III	m3	-12,036	4 784,00	-57 580,22
3	762	762341275	Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonů do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	501,000	94,10	47 144,10
4	607	607262780	deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 2500x675x22 mm	m2	551,100	252,00	138 877,20
			501,00*1,10		551,100		
			Součet		551,100		
5	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,080	901,00	72,08
			"odpočet původní pol."		-455,91*0,024		-10,942
			"nově OSB desky"		501,00*0,022		11,022
			Součet		0,080		
6	762	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	970,554	0,30	291,17

### Celkem

**97 346,54**





## Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník

**Objednatel:**

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

**Zhotovitel:**

DAKA Stav,s.r.o.

Luční 1867

686 03 Staré Město

### **ZMĚNOVÝ LIST číslo 03**

**Předmět: Práce , které nebyly obsaženy ve Výkazu výměr stavby ZD.**

Zdůvodnění: V průběhu výstavby „Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník“ bylo nutné provést stavební práce (úpravy), které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr ZD. Tyto práce bylo nutné realizovat z důvodu návaznosti dalších prací.

**Náklady na provedení : 87 024,2,- Kč bez DPH**



Objednatel: Ing. Josef Roušal  
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21  
ODBOR MAJETKOVÝ

.....  
podpis

Zhotovitel: David Kaštánek  
DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město

**DAKA Stav, s. r. o.**  
Luční 1867 (4)  
686 03 Staré Město  
IČ: 26244161, DIČ: CZ26244161  
mob.: 736 876 145, tel.: 672 538 231  
podpis

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

..... (2)  
**Baldon**  
podpis  
Bassova 61/12, 190 00 Praha 9  
IČ: 26146649

Ve Starém Městě 24.3.2017

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2235	JKSO	
Název objektu	Vícepráce	EČO	
		Místo	Praha 9, Újezd nad Lesy
		IČ	DIČ
Objednatel	MČ Praha 21, Staroklánovická 280	00240923	
Projektant			
Zhotovitel	DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město	26244161	CZ26244161
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			20.03.2017

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 15 585,65	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 59 028,88	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 9 056,77	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 3 352,90	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	87 024,20	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH</b>			<b>87 024,20</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	87 024,20	18 275,10

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2235  
 Objekt: Vícepráce č.1

Objednatel: MČ Praha 21, Staroklánovická 260  
 Zhotovitel: DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město  
 Místo: Praha 9, Újezd nad Lesy

Zpracoval:  
 Datum: 20.03.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>15 564,55</b>	<b>59 028,88</b>	<b>74 593,43</b>	<b>66,172</b>	<b>0,000</b>
2	Zakládání	4 566,86	5 351,28	9 918,14	3,001	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	898,16	5 142,28	6 040,44	0,687	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 082,59	34 915,64	39 998,23	62,482	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 016,94	4 307,06	9 324,00	0,002	0,000
998	Přesun hmot	0,00	9 312,62	9 312,62	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>9 077,87</b>	<b>3 352,90</b>	<b>12 430,77</b>	<b>0,110</b>	<b>0,000</b>
713	Izolace tepelné	8 999,43	2 407,65	11 407,08	0,099	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	598,78	598,78	0,010	0,000
767	Konstrukce zámečnické	78,44	346,47	424,91	0,001	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>24 642,42</b>	<b>62 381,78</b>	<b>87 024,20</b>	<b>66,282</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2235

Objekt: Vícepráce č.1

Objednatel: MČ Praha 21, Staroklánovická 260

Zhotovitel: DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město

Místo: Praha 9, Újezd nad Lesy

Zpracoval:

Datum: 20 03 2017

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### HSV Práce a dodávky HSV

**74 593,43**

#### 2 Zakládání

**9 918,14**

1	R	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů "ŽB deska" 135,35*0,075	m2	10,151	312,00	3 167,11
			Součet		10,151		
2	R	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	10,151	60,12	610,28
3	011	279113134	Základová zeď II do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 "základy" 0,25*0,50*35	m2	4,375	1 115,60	4 880,75
			Součet		4,375		
4	011	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 "základy - ztracené bednění" "vodorovná - DN 12 mm, 4x 6,00m" 6,00*0,890*0,001*4 "svislá - DN 10 mm 24x 1,00m" 1,00*0,617*0,001*24	t	0,036	35 000,00	1 260,00
			Součet		0,036		

#### 3 Svislé a kompletní konstrukce

**6 040,44**

5	014	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů "překlad pozice 10/L - I č.10, dl. 1,6m 3ks" 1,60*8,34*0,001*3	t	0,040	32 900,00	1 316,00
			Součet		0,040		
6	R	346272112	Přízdívky ochranné tl 75 mm z pórabetonových přesných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 V1.1 - výměra v základním rozp. se nepřičítá do součtu" 47,45*0,25	m2	11,863	398,25	4 724,44
			Součet		11,863		

#### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**39 998,23**

7	011	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek II 100 mm, včetně potažení perlínkou a lepidlem "štit skautů" 12,24	m2	12,240	481,00	5 887,44
			Součet		12,240		
8	283	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm $\lambda=0,039 [W / m K]$ 12,24*1,02	m2	12,485	217,00	2 709,25
			Součet		12,485		
9	R	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 "podkladní beton pod základové pásy - rozšíření" 4,56	m3	4,560	2 102,00	9 585,12
			Součet		4,560		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2235

Objekt: Vícepráce č.1

Objednatel: MČ Praha 21, Staroklánovická 260

Zhotovitel: DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město

Místo: Praha 9, Újezd nad Lesy

Zpracoval

Datum: 20.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
10	R	631311134	Mazanina II do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,028	2 008,00	6 080,22
			"ŽB deska - tl. 7,5cm navíc" 3,028		3,028		
			Součet		3,028		
11	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,277	16 900,00	4 681,30
			"ŽB deska +20% přesah" 50,832*0,004952*1,10		0,277		
			Součet		0,277		
12	R	635111215	Násyp pod podlahy ze šěrkopisku se zhuňněním	m3	22,700	487,00	11 054,90
			"ŽB deska - navíc 7,5 cm" 22,70		22,700		
			Součet		22,700		
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>9 324,00</b>
13	005	985331212	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	1,800	1 260,00	2 268,00
			"základ pod nosné zdivo" 0,20*9		1,800		
			Součet		1,800		
14	005	985331213	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	4,800	1 470,00	7 056,00
			"základy" 0,20*24		4,800		
			Součet		4,800		
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>9 312,62</b>
15	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	66,282	140,50	9 312,62
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>12 430,77</b>
<b>713 Izolace tepelné</b>							<b>11 407,08</b>
16	713	713131135	Montáž izolace tepelné stěn přikotvením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	22,500	155,00	3 487,50
			"věnce" 22,50		22,500		
			Součet		22,500		
17		283763830	polystyren extrudovaný XPS N-V-L - 1250 x 600 x 120 mm	m2	22,950	292,00	6 701,40
			lambda=0,036 [W / m K]				
			22,50*1,02		22,950		
			Součet		22,950		
18	590	590513721	hmoždinka talířová FIF-K 8/170	kus	200,000	5,00	1 000,00
19	R	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	111,889	1,95	218,18
<b>764 Konstrukce klempířské</b>							<b>598,78</b>
20	R	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	-6,800	465,77	-3 167,24
			dle D.1.1.10 Výpisu klempířských výrobků ozn 206				
			-6,80		-6,800		
			Součet		-6,800		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2235  
 Objekt: Vícepráce č.1

Objednatel: MČ Praha 21, Staroklánovická 260  
 Zhotovitel: DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město  
 Místo: Praha 9, Újezd nad Lesy

Zpracoval:  
 Datum: 20.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
21	R	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	6,800	552,50	3 757,00
			6,80		6,800		
			Součet		6,800		
22	R	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	5,898	1,53	9,02
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>424,91</b>
23	767	767991913-R	Přivaření věnců k překladu z ocelových nosníků I č.10	kpl	1,000	300,00	300,00
24	767	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	0,944	95,50	90,15
			20cm 2x"				
			0,20*2,36*2		0,944		
			Součet		0,944		
25	130	130102200	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 50 x 6 mm	t	0,001	21 100,00	21,10
			0,944*0,001*1,10		0,001		
			Součet		0,001		
26	R	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3,902	3,50	13,66

**Celkem**

**87 024,20**



## Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník

**Objednatel:**

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

**Zhotovitel:**

DAKA Stav,s.r.o.

Luční 1867

686 03 Staré Město

### ZMĚNOVÝ LIST číslo 04

**Předmět: Změna vnitřních omítek**

Zdůvodnění: V průběhu výstavby „Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník“ bylo vzhledem k zjištěným skutečnostem dohodnuto se zástupci investora, technickým dozorem stavby a autorským dozorem, že z důvodu zabezpečení kvality díla se provedou změny v technologii vnitřních omítek tak, abychom se zamezili možnosti vzniku drobných prasklin.

Tyto práce bude nutné realizovat z důvodu bezvadného dokončení díla.

**Náklady na provedení : 124 899,80,- Kč bez DPH**





DAKASTAV

STAVBY  
PRO BUDOUCNOST

Objednatel: Ing. Josef Roušal  
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

ČRAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21  
ODBOR MAJIT

.....  
podpis

Zhotovitel: David Kaštánek  
DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město

**DAKA Stav, s. r. o.**  
Luční 1867  
096 03 Staré Město  
IČO: 26244161, IČ: CZ26244161  
mob.: 736 678 185, tel.: 572 538 231  
.....  
podpis

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

**Baldon**  
spol. s.r.o.  
Bassova 61/12, 190 00 Praha 9  
IČ: 26146649  
.....  
podpis

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2235	JKSO	
Název objektu	Změna vnitřních omítek	EČO	
		Místo	Praha 9, Újezd nad Lesy
		IČ	DIČ
Objednatel	MČ Praha 21, Staroklánovická 260	00240923	
Projektant			
Zhotovitel		26244161	CZ26244161
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			03.05.2017

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 61 390,49	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 63 509,26	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	124 899,75	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**DAKA Stav, s. r. o.**  
 Lužná 1867 @  
 886 03 Staré Město  
 IČO: 26244161, DIČ: CZ26244161  
 mob: 739 670 188, tel.: 572 538 25

<b>D Celkem bez DPH</b>			<b>124 899,80</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	124 899,80	26 229,00

**Cena s DPH**

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2235

Objekt: Změna vnitřních omítek

Objednatel: MČ Praha 21, Staroklánovická 260

Zhotovitel: DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město

Místo: Praha 9, Újezd nad Lesy

Zpracoval:

Datum: 03 05 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	61 390,49	63 509,26	124 899,75	-2,013	0,000
4	Vodorovné konstrukce	-1 360,87	0,00	-1 360,87	-0,011	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	62 751,36	63 509,26	126 260,62	-2,002	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>61 390,49</b>	<b>63 509,26</b>	<b>124 899,75</b>	<b>-2,013</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2235  
 Objekt: Změna vnitřních omítek

Objednatel: MČ Praha 21, Staroklánovická 260  
 Zhotovitel: DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město  
 Místo: Praha 9, Újezd nad Lesy

Zpracoval:  
 Datum: 03.05.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 124 899,75**

**4 Vodorovné konstrukce -1 360,87**

1	283	283759330	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm - odpočet tepelné izolace z pol. č. 48	m2	-12,485	109,00	-1 360,87
---	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

*lambda=0,039 [W / m K]*

-12,24\*1,02

-12,485

Součet

-12,485

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 126 260,62**

2	011	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	695,306	36,77	25 566,40
3	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	695,306	147,60	102 627,17
4	011	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	695,306	84,22	58 558,67
5	R	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-695,306	87,00	-60 491,62

"položka č.54 základního rozpočtu - změna" -695,306

-695,306

Součet

-695,306

**Celkem 124 899,75**



## Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník

**Objednatel:**

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

**Zhotovitel:**

DAKA Stav,s.r.o.

Luční 1867

686 03 Staré Město

### ZMĚNOVÝ LIST číslo 05

**Předmět: Požadavky budoucího uživatele, které nebyly obsaženy ve Výkazu výměr stavby ZD.**

Zdůvodnění: V průběhu výstavby „Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník“ byly zjištěny nové požadavky ze strany budoucího uživatele. Tyto nové skutečnosti byly projednány v rámci KD se zástupci investora, projekční kanceláří, technickým dozorem stavby a budoucího uživatele. Tyto skutečnosti nemohli zástupci investora a projekční kanceláře předpokládat v průběhu zadávacího řízení.

**Náklady na provedení : 128 606,30,- Kč bez DPH**



STAVBY  
PRO BUDOUCNOST

Objednatel: Ing. Josef Roušal  
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

ŘAD MĚSTSKÉ ČASTI - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ODBOJ ..... INVESTICE

.....

podpis

Zhotovitel: David Kaštánek  
DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město

**DAKA Stav, s.r.o.**

Luční 1867

688 03 Staré Město

IČO: 26244161, DIČ: CZ26244161

mob.: 730 678 185, tel.: 672 638 231

podpis

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

**Boldon**

spol. s.r.o.

Bassova 61/12, 190 00 Praha

IČ: 20140649

podpis

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2235	JKSO	
Název objektu	Vícepráce, méněpráce č.2	EČO	
		Místo	Praha 9, Újezd nad Lesy
		IČ	DIČ
Objednatel	MČ Praha 21, Staroklánovická 260	00240923	
Projektant	BKN.spol s r.o Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Mýto	15028909	
Zhotovitel	DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město	26244161	CZ26244161
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 80px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text" value="03 05 2017"/>

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky -5 688,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 36 089,60	9	Bez pevné podl 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 18 098,12	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 80 106,61	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	<input style="width: 80px; border: 1px solid black;" type="text" value="128 606,33"/>	12 DN (ř. 8-11)	<input style="width: 80px; border: 1px solid black;" type="text"/>	19 VRN (ř. 13-18)	<input style="width: 80px; border: 1px solid black;" type="text" value="0,00"/>
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**DAKA Stav, s.r.o.**  
 Luční 1867  
 686 03 Staré Město  
 IČO: 26244161, DIČ: CZ26244161  
 mob.: 738 678 185, tel.: 572 538 231

**D Celkem bez DPH 128 606,30**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	128 606,30	27 007,30

**Cena s DPH**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2235  
 Objekt: Vícepráce, méněpráce č.2

Objednatel: MČ Praha 21, Staroklánovická 260  
 Zhotovitel: DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město  
 Místo: Praha 9, Újezd nad Lesy

Zpracoval:  
 Datum: 03.05.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sur' celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-5 688,00	36 089,60	30 401,60	-0,230	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	-5 688,00	36 089,60	30 401,60	-0,230	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	18 098,12	80 106,61	98 204,73	-0,003	0,000
751	Vzduchotechnika	0,00	73 000,00	73 000,00	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	15 306,38	3 323,62	18 630,00	0,000	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	2 791,74	3 782,99	6 574,73	-0,003	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>12 410,12</b>	<b>116 196,21</b>	<b>128 606,33</b>	<b>-0,233</b>	<b>0,000</b>



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2235

Objekt: Vícepráce, méněpráce č.2

Objednatel MČ Praha 21, Staroklánovická 260

Zhotovitel DAKA Stav, s r o , Luční 1867, 686 03 Staré Město

Místo: Praha 9, Újezd nad Lesy

Zpracoval:

Datum: 03.05.2017

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 30 401,60**

**3 Svislé a kompletní konstrukce 30 401,60**

1	R	348101250	Osazení vrat a vrátek k oplacení na ocelové sloupky do 10 m2	kus	-1,000	710,40	-710,40
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	---------

-1 -1,000

viz přílohy PD A až D.1

2		55342322X07	uzamykatelná brána dvoukřídlová, kovová, výšky 1,70 m, šířky 4,90 m, zámek FAB, kliky, štítky, svislá výplň z ocel. profilů, křídlo vrat bez zámku je opatřeno zápěrnou tyčí se zarážkou křidel včetně sloupků	kus	-1,000	5 688,00	-5 688,00
---	--	-------------	--	-----	--------	----------	-----------

3	R	348101251-R	Dodávka a montáž uzamykatelné elektrické brány dvoukřídlové, kovové, výšky 1,70m, šířky 4,90m, včetně všech doplňků a elektro pohonu s ovládáním	kus	1,000	36 800,00	36 800,00
---	---	-------------	--	-----	-------	-----------	-----------

**PSV Práce a dodávky PSV 98 204,73**

**751 Vzduchotechnika 73 000,00**

4	R	751-001R	Dodávka a montáž klimatizace - splitové jednotky (2x vnitřní, 1x venkovní)	kpl	1,000	73 000,00	73 000,00
---	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------

**767 Konstrukce zámečnické 18 630,00**

5	767	767682111R	Výroba a montáž mříže před protipožární dveře vel. 800/1970 mm - ozn.10	kus	1,000	2 800,00	2 800,00
---	-----	------------	---	-----	-------	----------	----------

6		553424001R	dodávka mříže před protipožární dveře vel. 800/1970 mm, včetně kotvení a dopravy - ozn.10	kus	1,000	15 200,00	15 200,00
---	--	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

7	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	180,000	3,50	630,00
---	-----	-----------	--	---	---------	------	--------

**784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 574,73**

8	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-84,675	33,00	-2 794,28
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"m.č. 101" -(2\*1,50+2\*2,025)\*1,50 -10,575

"m.č. 102" -(2\*3,60+2\*2,025)\*1,50 -16,875

"m.č. 103" -(2\*1,525+2\*7,075)\*1,50 -25,800

"m.č. 106" -(2\*1,525+2\*8,95)\*1,50 -31,425

Součet -84,675

9	784	784211143	Příplatek k cenám maleb ze směsi za provádění styku 2 barev	m	56,450	5,02	283,38
---	-----	-----------	---	---	--------	------	--------

"m.č. 101" 2\*1,50+2\*2,025 7,050

"m.č. 102" 2\*3,60+2\*2,025 11,250

"m.č. 103" 2\*1,525+2\*7,075 17,200

"m.č. 106" 2\*1,525+2\*8,95 20,950

Součet 56,450

10	784	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	-84,675	2,70	-228,62
----	-----	-----------	---	----	---------	------	---------

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2235

Objekt: Vícepráce, méněpráce č.2

Objednatel: MČ Praha 21, Staroklánovická 260

Zhotovitel: DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město

Místo: Praha 9, Újezd nad Lesy

Zpracoval:

Datum: 03.05.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	784	784211160	Omyvatelný olejový soklový nátěr probarvený světle šedý (holubi šed), včetně napuštění, výšky do 1,50 m	m2	84,675	110,00	9 314,25

**Celkem**

**128 606,33**



## Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník

**Objednatel:**

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

**Zhotovitel:**

DAKA Stav,s.r.o.

Luční 1867

686 03 Staré Město

### **ZMĚNOVÝ LIST číslo 06**

**Předmět: Drobné vícepráce č.3**

**Zdůvodnění:**

**Položka č.1, 2** – Projekt stavby uvažuje u skladby podlah pokládku desek z pěnového polystyrenu EPS ve dvou vrstvách. Při kontrole výkazu výměr bylo zjištěno, že je uvedeno množství pouze pro jednu vrstvu pokládky. Z tohoto důvodu předkládáme kalkulaci stejné položky ve stejném množství ještě jednou tudíž druhou vrstvu.

**Položka č.3** – Na KD bylo dohodnuto se zástupci investora, technickým dozorem stavebníka, a projekční kanceláří, že v místnostech č. 108 a 110 bude provedeno zakrytí rozvodů VZT sníženým stropem (kastlík) z důvodu že v PD není zohledněna velikost klimatizačních jednotek ( motor), které zasahují do konstrukce stropu SDK dle původní PD.

**Položka č.4,5,6,7,8** – Pohledové podbití z desek Cetris bude montováno na dřevěný rošt kotvený na vazníky. Klimatické vlivy působící na desky Cetris by mohli způsobit kroucení nebo praskání desek Cetris.

**Položka č.9** – Z důvodu zvýšení trvanlivosti a zlepšení vizuální stránky projektu bylo na KD dohodnuto, že provedení střešní krytiny objektu bude provedeno ve variantě Lindab „clac clac“.

www.dakastav.cz



DAKASTAV

STAVBY  
PRO BUDOUCNOST

Náklady na provedení :93 059,34,-Kč bez DPH

Objednatel: Ing. Josef Roušal  
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

Zhotovitel: David Kaštánek  
DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

OBEC INVESTIC  
190 00 PRAHA 9

podpis

DAKA Stav, s.r.o.  
Luční 1867  
888 03 Staré Město  
IČO: 26244161, DIČ: CZ26244161  
mob.: 788 076 188, fax: 572 508 211

podpis

Boldon  
spol s r o

Bassova 61/12, 190 00 Praha 9  
IČ: 26146649

(2)

# KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2236	JKSO	
Název objektu	ZL Č.7 - Vícepráce č.3	EČO	
		Místo	Praha 9, Újezd nad Lesy
		IČ	DIČ
Objednatel	MČ Praha 21, Staroklánovická 260	00240923	
Projektant	BKN, spol.s r o Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto	15028909	
Zhotovitel	DAKA Stav. s.r.o. Luční 1867, 686 03 Staré Město	26244161	CZ26244161
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			11.05.2017

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 19 650,04	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 73 409,30	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (f. 1-6)	93 059,34	12 DN (f. 8-11)		19	VRN (f. 13-18) style="border: 1px solid black;">0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>93 059,30</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižovaná	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	93 059,30	19 542,50	
<b>Cena s DPH</b>				

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2235  
 Objekt: Vícepráce č.3

Objednatel: MČ Praha 21, Staroklánovická 260  
 Zhotovitel: DAKA Stav, s r o Luční 1887, 686 03 Staré Město  
 Místo: Praha 9, Újezd nad Lesy

Zpracoval:  
 Datum 11 05 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	19 650,04	73 409,30	93 059,34	0,807	0,000
713	Izolace tepelné	12 515,03	244,04	12 759,07	0,368	0,000
751	Vzduchotechnika	0,00	3 600,00	3 600,00	0,000	0,000
762	Konstrukce tesafské	7 136,01	29 566,26	36 700,27	0,450	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	40 000,00	40 000,00	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>19 650,04</b>	<b>73 409,30</b>	<b>93 059,34</b>	<b>0,807</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2236

Objekt: Vícepráce č.3

Objednatel: MČ Praha 21, Staroklánovická 260

Zhotovitel: DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město

Místo: Praha 9, Újezd nad Lesy

Zpracoval:

Datum: 11.05.2017

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>93 059,34</b>
<b>713 Izolace tepelné</b>							<b>12 759,07</b>
1		283759080	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 40 mm	m2	297,977	42,00	12 515,03
					"druhá vrstva" 292,134*1,02		297,977
2	R	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	125,150	1,95	244,04
<b>751 Vzduchotechnika</b>							<b>3 600,00</b>
3	R	751-001	Zakrývací kastlík VZT v míst. 108 a 110	kus	2,000	1 800,00	3 600,00
<b>762 Konstrukce tesařské</b>							<b>36 700,27</b>
4	R	762341681R	Příplatek k bednění štítových okapových říms z cementofibrových desek za pohledový okap	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00
5	762	762429001	Montáž podkladového roštu vnějšího obložení podhledu	m	293,000	58,00	16 994,00
					"D.1.1 6" (59,10-(0,25*2))*(3+2)		293,000
					Součet		293,000
6	605	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 3 - 5 m	m3	0,774	6 330,00	4 899,42
					"latě 40/60 mm" 0,04*0,06*293,00*1,10		0,774
					Součet		0,774
7	R	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,774	901,00	697,37
					0,774		0,774
8	R	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	365,908	0,30	109,48
<b>764 Konstrukce klempířské</b>							<b>40 000,00</b>
9	764	764100001R q	Změna střešní krytiny z TiZn za Lindab "clic clac"- cenový rozdíl	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00

**Celkem**

**93 059,34**



## Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník

**Objednatel:**

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

**Zhotovitel:**

DAKA Stav,s.r.o.

Luční 1867

686 03 Staré Město

### **ZMĚNOVÝ LIST číslo 07**

**Předmět: Doplnění PD úpravy el. rozvodů a dodatečné umístění pilíře v oplocení**

Zdůvodnění:

**Pilíř pro měřicí skříň**

Na základě požadavku objednatele, bylo dohodnuto, že dodatečně navržený pilíř v oplocení, ve kterém budou osazeny pojistková a měřicí skříň PRE bude provedena z betonových, štípaných plotovek v přírodní šedé barvě. Tento pilíř bude opatřen systémovou zakrývací stříškou.

**Doplnění PD úpravy el.rozvodů**

Vzhledem k vzniklým požadavkům budoucího uživatele byla provedena úprava PD el.rozvodů ke splitovým jednotkám a datové zásuvce v místnosti 102.

**Náklady na provedení : 17 282,40,- Kč bez DPH**



www.dakastav.cz

A

DAKASTAV

STAVBY  
PRO BUDOUCNOST

Objednatel: Ing. Josef Roušal  
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21  
GUBO. NVESTO  
.....  
podpis

Zhotovitel: David Kaštánek  
DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město

DAKA Stav, s.r.o.  
Luční 1867  
856 03 Staré Město  
IČO: 26244161, IČ: CZ26244161  
mob.: 738 070 103 tel.: 572 538 231  
.....  
podpis

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

Baldon  
spol. s.r.o.  
Bassova 61/12, 190 00 Praha 9  
IČ: 26146649  
..... (2)  
podpis

Ve Starém Městě 12.5.2017

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2238**

JKSO

Název objektu **IO 04 - Oplocení - Vícepráce - Píllř pro měřicí skříně**

EČO

Místo

Praha 9, Újezd nad Lesy

Objednatel **MČ Praha 21, Staroklánovická 260**

00240923

Projektant **BKN, spol.s r.o. Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto**

15028909

Zhotovitel **DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město**

26244161

CZ26244161

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

15.06.2017

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 5 964,84	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 3 675,83	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 83,92	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 28,43	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 2 014,40			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-8)	<b>11 767,42</b>	12 DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18) <b>0,00</b>
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 11 767,40**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	11 767,40	2 471,20

**Cena s DPH**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2235  
 Objekt: IO 04 - Oplocení - Vícepráce - Piliř pro měřicí skříně

Objednatel: MČ Praha 21, Staroklánovická 260  
 Zhotovitel: DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 086 03 Staré Město  
 Místo: Praha 9, Újezd nad Lesy

Zpracoval:  
 Datum: 15.05.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	5 964,84	3 675,83	9 640,67	2,462	0,000
1	Zemní práce	0,00	1 275,29	1 275,29	0,000	0,000
2	Zakládání	1 638,98	508,54	2 147,52	1,099	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 325,86	1 666,22	5 991,08	1,363	0,000
998	Přesun hmot:	0,00	226,78	226,78	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	83,92	28,43	112,35	0,003	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	83,92	28,43	112,35	0,003	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	2 014,40	2 014,40	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	2 014,40	2 014,40	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>6 048,76</b>	<b>6 718,66</b>	<b>11 767,42</b>	<b>2,465</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2235  
 Objekt: IO 04 - Oplocení - Vícepráce - Piliř pro měřicí skříně

Objednatel: MČ Praha 21, Staroklánovická 260  
 Zhotovitel: DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město  
 Místo: Praha 9, Újezd nad Lesy

Zpracoval:  
 Datum: 15.05.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 9 640,67**

**1 Zemní práce 1 275,29**

1	R	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup> 1,20*1,00*1,00	m <sup>3</sup>	1,200	702,65	843,18
			Součet		1,200		
2	R	133201109	Příplatek za lepkovost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	1,200	97,50	117,00
3	R	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	1,440	21,06	30,33
			0,72*2		1,440		
			Součet		1,440		
4	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	0,480	162,50	78,00
			1,20-0,72		0,480		
			Součet		0,480		
5	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	0,960	12,81	12,30
			0,48*2		0,960		
			Součet		0,960		
6	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup> "pro zpětný zásyp" 0,72	m <sup>3</sup>	0,720	124,48	89,63
			Součet		0,720		
7	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	0,480	9,88	4,74
			0,48		0,480		
8	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	0,912	58,50	53,35
			0,48*1,90		0,912		
			Součet		0,912		
9	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (1,20*1,00*1,00)-(0,80*0,60*1,00)	m <sup>3</sup>	0,720	64,94	46,76
			Součet		0,720		

**2 Zakládání 2 147,52**

10	011	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m <sup>3</sup>	0,097	2 470,00	239,59
			0,81*0,60*0,20		0,097		
			Součet		0,097		
11	011	273352111	Bednění ztracené (neodbedněné) stěn základových desek	m <sup>2</sup>	0,564	347,00	195,71
			(0,81+0,60)*2*0,20		0,564		
			Součet		0,564		
12	011	273362021	Výztuž základových desek svařovanými síťmi Kari	t	0,001	24 900,00	24,90
			"vel. 100x100x5 mm" 0,81*0,60*0,00308		0,001		
			Součet		0,001		
13	011	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř C 16/20	m <sup>2</sup>	2,020	766,00	1 547,32

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2235  
 Objekt: IO 04 - Oplotení - Vícepráce - Piliř pro měřicí skříně

Objednatel: MČ Praha 21, Staroklánovická 280

Zhotovitel: DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město

Místo: Praha 9, Újezd nad Lesy

Zpracoval:

Datum 15.05.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(0,81+0,20)*2*1,00		2,020		
			Součet		2,020		
14	011	279381821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,004	35 000,00	140,00
			"roxor v základu DN 8 mm" (0,20+1,30)*7*0,395*0,001		0,004		
			Součet		0,004		
<b>3</b>			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>5 991,08</b>
15	011	316381120R	Krycí deska tl 40 mm z betonu tř. C 16/20 s přesahy, vč. bednění, odbednění, výztuže	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
			"vel. 0,93x0,70" 1		1,000		
			Součet		1,000		
16	012	340000998	Řezání dílců plotových KB Blok z lehkých betonů	m	2,100	134,00	281,40
			0,20*8+0,50		2,100		
			Součet		2,100		
17	231	348381218	Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505	t	0,010	63 200,00	632,00
			"roxor svislý DN 8 mm" 1,80*7*0,395*0,001		0,005		
			"roxor ve spáře DN 8 mm" (0,50+0,60+0,60)*3*0,395*0,001		0,002		
			"roxor ve spáře DN 8 mm" (0,50+0,60)*2*3*0,395*0,001		0,003		
			Součet		0,010		
18	231	348921121	Zdění plotových zídek z betonových tvárnic bez spárování z dutinových tvárnic	m3	0,645	895,00	577,28
			"spodní část - 3 šáry" (0,81+0,20)*2*0,20*0,60		0,242		
			"kolem skříněk - 5 šárů" (0,81+0,40*2)*0,20*1,00		0,322		
			"vrchní část - 1 šár" (0,81+0,20)*2*0,20*0,20		0,081		
			Součet		0,645		
19	595	595134300	řárovka hlavní betonová štípaná dělitelná přírodní KB 1/21-B 19,5x19x39 cm	kus	7,000	63,70	445,90
			"spodní část" 1*3		3,000		
			"kolem skříněk" 1*2		2,000		
			"vrchní část" 1		1,000		
			"ztratné" 1		1,000		
			Součet		7,000		
20	595	595134380	řárovka hlavní betonová rohově štípaná dělitelná přírodní KB 5/21-B 19,5x19x39,5 cm	kus	37,000	78,50	2 904,50
			"spodní část" 4*3		12,000		
			"kolem skříněk" (4*2)+(4*3)		20,000		
			"vrchní část" 4		4,000		
			"ztratné" 1		1,000		
			Součet		37,000		
<b>998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>226,78</b>
21	R	998232111	Přesun hmot pro oplotení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	2,465	92,00	226,78

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2235  
 Objekt: IO 04 - Oplocení - Vícepráce - Pilíř pro měřicí skříň

Objednatel: MČ Praha 21, Staroklánovická 260  
 Zhotovitel: DAKA Stav, s r o , Luční 1867, 686 03 Staré Město  
 Místo: Praha 9, Újezd nad Lesy

Zpracoval  
 Datum: 15.05.2017

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>112,35</b>
<b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							<b>112,35</b>
22	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním (0,81+0,20)*2*0,20	m2	0,404	7,91	3,20
						0,404	
						0,404	
Součet							
23	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg 3,333 * 0,0003	t	0,001	28 050,00	28,05
						0,001	
24	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	0,404	59,78	24,15
25	628	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) 0,404*1,15	m2	0,465	115,00	53,48
						0,465	
						0,465	
Součet							
26	R	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,089	3,19	3,47
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>2 014,40</b>
<b>21-M Elektromontáže</b>							<b>2 014,40</b>
27	R	21-001	Odpočet d+m plastového pilíře z rozpočtu IO 06 - Kabelová přípojka NN - pol. č.8	kus	-1,000	6 685,60	-6 685,60
28	R	21-002	Dodání a osazení pojistkové a měřicí skříňky do zděného pilíře osazené nad sebou, vč. dopravy	kus	2,000	4 350,00	8 700,00
<b>Celkem</b>							<b>11 767,42</b>

Profi proez s.r.o.

SOUHRN CEN  
2017-N-1424 Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník  
Praha 9 - Újezd n.Lesy, Žárovická 2235  
SIL - Vícepráce č.1

15.5.2017

	<b>Materiál</b>	<b>Práce</b>	<b>Celkem</b>
<b>Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník, Žárovická 2235, Praha 9 - Újezd nad Lesy</b>			
<b>Vícepráce c.1</b>			
úpravy v m.č.101 + m č 103			
<b>D.1.4.5 - Silnoproud a bleskosvod</b>	1 935,30	3 579,30	5 514,60
D.1.4.6 - Slaboproudé rozvody	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>1 935,30 Kč</b>	<b>3 579,30 Kč</b>	
<b>Celkem cena bez DPH</b>			<b>5 515 Kč</b>

**Akce: Stav. úpravy skautské klubovny**  
**Rohožník, Praha 9 Újezd n. Lesy Žárovická 2235**  
**Část: D.1.4.5 - Silnoproudé rozvody**  
**a bleskosvod - Vícepráce č.1**



Číslo	Kód	Název	Množství	Jednotky	MATERIÁL		MONTÁŽ	
					CENA / MJ	CELKEM	CENA / MJ	CELKEM
<b>REKAPITULACE</b>								
	1	Montážní materiál						1 935,30
	2	Montážní práce						3 579,30
	3	Dodávky						0,00
	4	BLESKOSVOD						0,00
<i>Náklady celkem bez DPH</i>								<u>5 514,60</u>
<i>Vícepráce č.1 - úpravy v m.č. 101( zásuvky) a v m.č. 103 (VZT)</i>								
<b>1+2</b>		<b>MONTÁŽNÍ MATERIÁL + MONTÁŽNÍ PRÁCE</b>						
<b>kabely a vodiče</b>								
1	341 11030 744 44-1100	CYKY-O 3x1,5 - uložený pevně		m	9,65	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč
2	341 11038 744 44-1100	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně		m	9,65	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč
3	341 11038 744 44-1100	CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	10	m	15,73	157,30 Kč	10,00	100,00 Kč
3	341 11038 744 44-1100	CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	60	m	15,73	943,80 Kč	10,00	600,00 Kč



4	341 1105U 744 44-1100 341 11100	CYKY-J 5x1,5 - uložený pevně	m	15,90	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč
5	744 44-1200 341 1107b	CYKY-J 5x6 - uložený pevně	m	63,66	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč
6	744 44-1300 341 21556	CYKY-J 4x10 - uložený pevně	m	80,90	0,00 Kč	11,00	0,00 Kč
7	744 74-1110	JYTY 2x1 - uložený pevně	m	6,41	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč
8	R položka	1-CXKH-V180-O 3x1.5 B2ca,s1,d0 uložený pevně	m	24,90	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč
9	R položka	1-CXKH-V180-J 3x1.5 B2ca,s1,d0 uložený pevně	m	22,51	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč
10	341 42130 743 61-9242 341 42137	CY (H05V-U) 4 zelenožlutý - ochranné pospojování	30 m	7,71	231,30 Kč	10,00	300,00 Kč
11	743 61-9242 341 42159	CY (H05V-U) 6 zelenožlutý - ochranné pospojování	m	11,53	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč
12	743 61-9242 341 4193D	CYA (H05V-K) 16 zelenožlutý - ochranné pospojování	m	31,73	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč
13	743 62-7220	Svorka pro ochranné pospojování	ks	20,99	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč
14	746 41-3150	Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2	2 ks	0,00	0,00 Kč	10,00	20,00 Kč
14	746 41-3150	Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2	4 ks	0,00	0,00 Kč	10,00	40,00 Kč
15	746 41-3560	Ukončení kabelu do 5 x 4 mm2	ks	0,00	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč
16	746 41-3570	Ukončení kabelu do 5 x 6 mm2	ks	0,00	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč
17	746 41-3580	Ukončení kabelu do 4 x 10 mm2	ks	0,00	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč
<b>vyp. a zásuvky zapuštěné IP20</b>							
18	35430+3649 0 747 11-	Ovladač 10 A řaz 1/0 + kryt	ks	97,60	0,00 Kč	50,00	0,00 Kč
19	35400+3649 0 747 11-	Spínač 10 A řaz.1 + kryt	ks	90,79	0,00 Kč	50,00	0,00 Kč
20	35405+3649 2 747 11-	Spínač 10 A řaz.5 + kryt	ks	121,15	0,00 Kč	50,00	0,00 Kč
21	35406+3649 0 747 11-	Spínač 10 A řaz.6 + kryt	ks	95,44	0,00 Kč	50,00	0,00 Kč
22	35407+3649 0 747 11-	Spínač 10 A řaz 7 + kryt	ks	127,04	0,00 Kč	50,00	0,00 Kč
23	51102+5220 0 747 16-	Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná s clonkami + kryt	2 ks	81,80	163,60 Kč	50,00	100,00 Kč
24	345 0000U 747 16-1200	Zásuvka 250V, 10/16A s clonkami a s přepět. ochranou	ks	516,44	0,00 Kč	50,00	0,00 Kč
25	R položka 345 3670U	Spínač se snímačem pohybu 230V/740W relé	ks	350,00	0,00 Kč	100,00	0,00 Kč
26	747 11-2111 345 36705	Rámeček jednonásobný	2 ks	15,49	30,98 Kč	5,00	10,00 Kč
27	747 11-2111	Rámeček dvojnásobný	ks	28,51	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč

28	345 307 10 747 11-2111	Rámeček trojnásobný	ks	41,21	0,00 Kč	15,00	0,00 Kč
		<b>vyp. a zásuvky zapuštěné IP44</b>					
29	345 35543 747 11-1126	Spínač kolébkový 10 A řaz.6 IP44 zapuštěný	ks	128,28	0,00 Kč	50,00	0,00 Kč
30	345 31470 747 16-1514	Zásuvka 250V, 10/16A IP44 zapuštěná	ks	136,64	0,00 Kč	50,00	0,00 Kč
31	345 36700 747 11-2111	Rámeček jednonásobný	ks	15,49	0,00 Kč	5,00	0,00 Kč
32	R položka	Spínač IP44 se snimačem pohybu 230V s relé	ks	350,00	0,00 Kč	50,00	0,00 Kč
		<b>ostatní</b>					
33	R položka	Zasklené stop tlačítko 1zap/1vyp kontakty TOTAL-STOP	ks	485,31	0,00 Kč	50,00	0,00 Kč
34	345 71518 743 41-2111	Krabice přístrojová pr.68mm	2 ks	4,16	8,32 Kč	10,00	20,00 Kč
35	345 71519 743 41-1111	Krabice odbočná pr 68mm	ks	6,79	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč
36	345 71521 743 41-1111	Krabice rozvodková pr.68mm	ks	10,00	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč
37	345 71562 743 41-1111	Krabice rozvodková pr.97mm	ks	20,00	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč
38	345 71544 743 41-1122	Krabice 250 odbočná + svorky	ks	100,00	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč
39	345 64010 743 41-4321	Rozvodková krabice IP54 5x4mm	ks	80,00	0,00 Kč	20,00	0,00 Kč
40	R položka	Zapojení ventilátorů	ks	0,00	0,00 Kč	250,00	0,00 Kč
41	345 00000 749 91-3110	Tabulka formát A 4	ks	26,96	0,00 Kč	35,00	0,00 Kč
42	742 11-1200	Montáž rozváděčů do 50kg	ks	0,00	0,00 Kč	2500,00	0,00 Kč
		Dozbrojení rozváděče -1 x jistič 1ř/16A	1 kpl	80,00	80,00 Kč	200,00	200,00 Kč
		Dozbrojení rozváděče - 2 x jistič 1ř/16A	2 kpl	160,00	320,00 Kč	400,00	800,00 Kč
		Zapojení VZT jednotky	2 kpl	0,00	0,00 Kč	350,00	700,00 Kč
		<b>kotelna</b>					
43	R položka	Zapojení čerpadla TUV	ks	0,00	0,00 Kč	150,00	0,00 Kč
44	R položka	Zapojení čidla venkovní teploty	ks	0,00	0,00 Kč	150,00	0,00 Kč
45	R položka	Oživení kottů - nastavení regulace apod.	h	0,00	0,00 Kč	150,00	0,00 Kč
		<b>svítidla</b>					

46	R položka	Zářivkové IP20 stropní kulaté pr.305mm 2x18W-EP kryt sklo el.předřadník + zdroje	ks	750,00	0,00 Kč	250,00	0,00 Kč
47	R položka	Zářivkové IP65 nástěnné (pr.327mm) 1x22W-EP kryt plast el.předřadník + zdroj	ks	800,00	0,00 Kč	250,00	0,00 Kč
48	R položka	Zářivkové IP20 stropní 2x36W-EP plexi kryt el.předřadník + zdroje	ks	784,13	0,00 Kč	250,00	0,00 Kč
49	R položka	Zářivkové IP20 stropní přisazené 2x36W-EP el.předřadník + zdroje AL kryt	ks	850,00	0,00 Kč	250,00	0,00 Kč
50	R položka	Zářivkové IP20 stropní přisazené 1x36W-EP el.předřadník + zdroje AL kryt	ks	850,00	0,00 Kč	250,00	0,00 Kč
51	R položka	Zářivkové IP20 stropní přisazené 2x18W-EP el.předřadník + zdroje AL kryt	ks	610,68	0,00 Kč	250,00	0,00 Kč
52	R položka	Zářivkové IP65 stropní průmyslové 2x36W-EP plexi kryt + el.předřadník + zdroje	ks	610,68	0,00 Kč	250,00	0,00 Kč
53	R položka	Žárovkové IP65 stropní / nástěnné (pr.335mm) max 1x60W / 1xE27 kryt plast s integrovaným čidlem pohybu	ks	650,00	0,00 Kč	250,00	0,00 Kč
54	R položka	Svitidlo nouzové s vlastním zdrojem IP65 1x11W/1hod 400lm	ks	950,00	0,00 Kč	250,00	0,00 Kč
<b>pomocné práce</b>							
55	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	10 m	0,00	0,00 Kč	10,00	100,00 Kč
55	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	15 m	0,00	0,00 Kč	10,00	150,00 Kč
56	974 03-1130	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm	m	0,00	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč
57	974 03-1140	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 100 mm	m	0,00	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč
58	974 03-1330	Sekání rýhy ve zdivu 70 x 70 mm	m	0,00	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč
59	R položka	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmělení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)	ks	800,00	0,00 Kč	100,00	0,00 Kč
60	R položka	Zabezpečení pracoviště	h	0,00	0,00 Kč	150,00	0,00 Kč
61	R položka	Koordinace s ostatními profesemi	h	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
62	R položka	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč

63	R položka	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1 000,00	0,00 Kč	2000,00	0,00 Kč
64	740991200	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 600 tis. Kč	ks	500,00	0,00 Kč	5000,00	0,00 Kč
65	742991110	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn.	ks	0,00	0,00 Kč	1000,00	0,00 Kč
		Otvor pro krabice	2 ks	0,00	0,00 Kč	69,30	69,30 Kč
65		Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásky, ...)	1 kpl	46,00	0,00	110,00	110,00
65		Průraz střechou	1 kpl	0,00	0,00 Kč	150,00	150,00 Kč
65		Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásky, ...)	1 kpl	230,00	0,00	110,00	110,00
66		<b>Součet</b>		<b><u>1 935,30</u></b>		<b><u>3 579,30</u></b>	
		<b>Součet - celkem</b>		<b><u>5 514,60</u></b>			
<b>3</b>							
1	R položka	ROZVADEČ RS1	1 ks	20 000,00		0,00	0,00 Kč
2	R položka	ROZVADEČ RS2	1 ks	15 000,00		0,00	0,00 Kč
3		<b>Celkem</b>		<b><u>0,00</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	
		<b>Součet - celkem</b>		<b><u>0,00</u></b>			
1	R položka	<b>Rozvaděč RS1 - viz výše</b>					
		Oceloplechová rozvodnice montáž pod omítku 144 modulů rozměry 590x1070x136mm včetně příslušenství	1 ks				
		Propojení obvodů + propoj lišty	1 ks				
		Obal na výkresy rozměr 250x138mm	1 ks				
		Popisný štítek 20x100mm	1 ks				
		Svodič přepětí třídy 1+2 /3 MAXI	1 ks				

Spínač 400V/25A	1 ks
vypínací cívka 230V/50Hz	1 ks
pojistkový odpínač 1fáze + pojistka 4A	1 ks
Jistič + chránič - 10/1N/003B	2 ks
Proudový chránič 25/4/003-G	2 ks
Jistič jednopólový B6/1	1 ks
Jistič jednopólový B10/1	7 ks
Jistič jednopólový B16/1	13 ks
Jistič trojpólový B20/3	2 ks
Relé 230V/ 2kt.zap 16A	3 ks
Relé - schodišťový spínač/ inputzivní relé 230V/1zap	2 ks
Spinací hodiny 230V/6A denní	1 ks
Elektroměr trojfázový 63A/3 přímé pdrůžné měření	2 ks
ZDROJ - typ dle použitého domácího telefonu	1 ks
Signálka LED 230V bílá na lištu DIN	1 ks
Svorka řadová 4 mm <sup>2</sup>	56 ks
Svorka řadová 6 mm <sup>2</sup>	3 ks
Svorka řadová 10mm <sup>2</sup>	3 ks

2 R položka **Rozvaděč RS2 - viz výše**

Oceloplechová rozvodnice montáž pod omítku 96 modulů rozměry 590x770x136mm vč. příslušenství	1 ks
Propojení obvodů + propoj lišty	1 ks
Obal na výkresy rozměr 250x138mm	1 ks
Popisný štítek 20x100mm	1 ks
Svodič přepětí třídy 2 / 4 20/280/4	1 ks
Spínač 400V/25A	1 ks

Proudový chranič 25/4/003-G	2 ks
Jistič jednopólový B6/1	2 ks
Jistič jednopólový B10/1	7 ks
Jistič jednopólový B16/1	13 ks
Relé 230V/ 2kl.zap 16A	3 ks
Relé - schodišťový spínač/ inputzivni relé 230V/1zap	2 ks
Spinací hodiny 230V/6A denní	1 ks
ZDROJ - typ dle použitého domácího telefonu	1 ks
Signálka LED 230V bílá na lištu DIN	1 ks
Svorka řadová 4 mm <sup>2</sup>	48 ks
Svorka řadová 6 mm <sup>2</sup>	3 ks

**4 BLESKOSVOD**

1	354 41120 743 61-2111	Pásek uzem FeZn 30 x 4 v zemi 0,95kg/m	m	28,26	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč
2	156 15225 743 61-2121	Drát uzem. FeZn pr. 10 mm v zemi 0,62kg/1m	m	28,26	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč
3	R položka	Drát uzem. AlMgSi pr.8mm montáž svodu vč. Podpěr 0,135kg/1m	m	17,73	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč
4	R položka	izolovaný vodič CUI v délce 3.5m + přichytky	ks	3 410,28	0,00 Kč	250,00	0,00 Kč
5	334 41040 743 61-1400	Tyč jímací JR3,0m bez osazení	ks	332,01	0,00 Kč	200,00	0,00 Kč
6	R položka	Izolační tyč délky 0.5m včetně upevnění -	ks	128,24	0,00 Kč	100,00	0,00 Kč
7	R položka	Držák jímací tyče DJ 7hd na dřev. konstr.	ks	13,54	0,00 Kč	100,00	0,00 Kč
8	35441312	Stříška ochranná OS 1	ks	33,49	0,00 Kč	50,00	0,00 Kč
9	35441420	Podpěra vedení PV 02 do zdíva	ks	11,83	0,00 Kč	20,00	0,00 Kč
10	35441485	Podpěra vedení PV 22 pod střešní krytinu	ks	10,33	0,00 Kč	10,00	0,00 Kč

11	354 41830 743 62-4110	Ochranný úhelník OU	ks	100,46	0,00 Kč	45,00	0,00 Kč
12	35441840	Držák ochranného úhelníku DUz do zdíva	ks	18,95	0,00 Kč	25,00	0,00 Kč
13	354 41860 743 62-2200 354 41925	Svorka SJ 01 nerez k jímání tyči	ks	37,05	0,00 Kč	20,00	0,00 Kč
14	743 62-2200 354 41910	Svorka SZ nerez zkušební	ks	37,05	0,00 Kč	20,00	0,00 Kč
15	743 62-2200 354 41865	Svorka SO nerez k připojení okapu	ks	24,22	0,00 Kč	20,00	0,00 Kč
16	743 62-2200 354 41885	Svorka SU nerez univerzální	ks	24,94	0,00 Kč	20,00	0,00 Kč
17	743 62-2200 354 41870	Svorka SS nerez spojovací	ks	17,10	0,00 Kč	20,00	0,00 Kč
18	743 62-2200 354 41895	Svorka SK nerez křížová	ks	35,70	0,00 Kč	20,00	0,00 Kč
19	743 62-2200 354 41986	Svorka SP 1 nerez připojovací	ks	22,80	0,00 Kč	20,00	0,00 Kč
20	743 62-2200 354 41986	Svorka ST 10 nerez na okap. troubu do 150mm	ks	71,25	0,00 Kč	20,00	0,00 Kč
21	743 62-2200 354 41990	Svorka SR 02 nerez pro spojení pásku 30x4 mm	ks	32,99	0,00 Kč	20,00	0,00 Kč
22	743 62-2200 354 42090	Svorka SR 03 nerez pro spojení pásku s drátem	ks	34,34	0,00 Kč	20,00	0,00 Kč
23	743 62-9300	Označení svodu šlitky	ks	2,85	0,00 Kč	15,00	0,00 Kč
24	R položka	Výstražná tabulka - ZA BOUŘKY NEPŘÍSTUPUJ A NEDOTÝKEJ SE !	ks	37,01	0,00 Kč	50,00	0,00 Kč
25	740991100	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis Kč	ks	0,00	0,00 Kč	2000,00	0,00 Kč
26	<b>Součet</b>						
27	<b>BLESKOSVOD - CELKEM</b>				<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	zemní práce viz stavební část - zemní soustava bude uložena v základech objektu				<u>0,00</u>		
<b>MATERIÁL CELKEM</b>					<b>1 935,30 Kč</b>		
<b>MONTÁŽ CELKEM</b>						<b>3 579,30 Kč</b>	
<b>Celkem bez DPH :</b>							<b>5 514,60 Kč</b>



## Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník

**Objednatel:**

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Městská část Praha 21

Doručeno: 27.04.2017

UMCP21/06413/2017

listy:2 přílohy:

druh:



mc21es684efa61

**Zhotovitel:**

DAKA Stav,s.r.o.

Luční 1867

686 03 Staré Město

### Žádost o uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo

**Předmět: Prodloužení termínu plnění díla**

Zdůvodnění:

Dle smlouvy o dílo čl.5 Doba plnění odst.5.2. se uvádí , že „Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 183 dnů od předání staveniště objednatelem. Smlouva o dílo byla podepsána 28.11.2016. Tímto žádáme o prodloužení doby lhůty pro dokončení stavby dle vzniklých odsouhlasených změn a víceprací, klimatických podmínek a to do termínu 31.7.2017

David Kaštánek  
DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město

**DAKA Stav, s.r.o.**

LUČNÍ 1867 ②

686 03 to

ICO: 26244111 IČO: C726244161

DIČ: CZ738670 DIČ: CZ738670 IČO: 572 538 231

.....  
podpis



## DODATEK Č. 2

**SMLOUVY O DÍLO ze dne 28. 11. 2016**  
**u objednatele vedená pod číslem: SML/0230/2016**  
**u zhotovitele vedená pod číslem:**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník“)

na akci „Rekonstrukce skautské klubovny“

mezi:

### 1. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Městská část Praha 21</b>
se sídlem:	Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
IČO:	00240923
DIČ:	CZ00240923
zastoupená:	Karla Jakob Čechová, starostka
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	2000709369/0800
kontaktní osoba:	Ing. Josef Roušal, tel.: +420 775 705 778

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>DAKA Stav, s.r.o.</b>
se sídlem:	Luční 1867, 686 03 Staré Město
IČO:	26244161
DIČ:	CZ26244161
zastoupená:	David Kaštánek, jednatel
bankovní spojení:	ČSOB Uherské Hradiště
číslo účtu:	261969397/0300
kontaktní osoba:	David Kaštánek, tel.: +420 736 676 185

na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo, dále jen SoD, kterým se mění a doplňuje, v souladu s §273 a §222, zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 28. 11. 2016, včetně Dodatku č.1 k této SoD, pod shora uvedeným evidenčním číslem smluvních stran, jejímž předmětem je provedení díla: „Rekonstrukce skautské klubovny“ (dále jen „Smlouva“).

## **2. Předmět smlouvy - DOPLNĚNÍ**

Tímto článkem se doplňuje článek 3. Smlouvy – Předmět smlouvy – takto:

Předmět Smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci k původní veřejné zakázce, realizačním projektu a Smlouvě, včetně jejich příloh, a jejich potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Zároveň se, s ohledem na provedení dodatečných prací, mění termín dokončení díla.

Rozsah více dodatečných stavebních prací je popsán Změnovým listem č. 02, Změnovým listem č. 03, Změnovým listem č. 04, Změnovým listem č. 05, Změnovým listem č. 06, Změnovým listem č. 07. Změnové listy č. 02 až č. 07 a žádost o uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo (prodloužení termínu) tvoří přílohy tohoto dodatku.

## **3. Cena díla a fakturace – DOPLNĚNÍ**

Tímto článkem se mění a doplňuje článek 7. Smlouvy – Cena díla a fakturace, odstavec 7.1., takto:

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Původní cena díla dle smlouvy se v souladu s úpravou předmětu plnění popsanou článku 2. tohoto dodatku **zvyšuje o částku ve výši 548 218,54 Kč bez DPH.**

<b>Nová celková cena bez DPH činí</b>	<b>8 244 658,10 Kč</b>
<b>Zákonné DPH činí</b>	<b>1 731 378,20 Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH činí</b>	<b>9 769 036,30 Kč</b>

Zhotoviteli nebude objednatel poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

## **4. Doba plnění, předání díla – DOPLNĚNÍ**

Tímto článkem se mění a doplňuje článek 5.2., článek 14.1 a článek 14.2 Smlouvy o dílo takto:

5.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 31.7.2017, a přiměřeně změně předmětu plnění a klimatickým podmínkám a přiměřeně k harmonogramu prací, který je přílohou Smlouvy o dílo. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.6 až 5.9 této smlouvy této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

14.1 Zhotovitel je povinen dokončení díla předat nejpozději 31. 7. 2017.

14.2 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejpozději 3 pracovní dny před dokončením díla objednatele k převzetí díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele dokončené dílo převzít, nejpozději však 31. 7. 2017.

## **5. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 2 nijak dotčeny.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.

Dodatek Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Smluvní strany dodatek Smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo:

- ZMĚNOVÝ LIST Č. 02
- ZMĚNOVÝ LIST Č. 03
- ZMĚNOVÝ LIST Č. 04
- ZMĚNOVÝ LIST Č. 05
- ZMĚNOVÝ LIST Č. 06
- ZMĚNOVÝ LIST Č. 07
- ŽÁDOST O UZAVŘENÍ DODATKU Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

V Praze, dne 02-06-2017

Za objednatele



V Praze, dne 1.6.2017

Za zhotovitele

**DAKA Stav, s.r.o.**

Luční 1887

686 03 Staré Město

IČO: 26244161, DIČ: CZ26244161

mob.: 736 676 185, tel.: 572 538 231

David Kaštánek

jednatel

DAKA Stav, s.r.o.