

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo č. 161/2023 uzavřené dne 19.6.2023 podle § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na realizaci stavby

„Výměna krytiny a zateplení střechy restaurace „U Vodníka“ v Tachově, sportovní areál

Smluvní strany:

Objednatel : Město Tachov, Hornická 1695
347 01 Tachov

Zastoupené : Mgr. Petr Vrána

IČO : 00260 231

Bank. spojení : KB Tachov

Číslo účtu : 2688970257/0100

Jména osob oprávněných

jednat ve věcech stavby : Pavel Bluma

Zhotovitel : K KOMPLET - střechy s r.o.
třída Míru 1981, 347 01 Tachov

Zastoupené : Jaroslavem Morgensteinem

IČO : 26365120

DIČ : CZ 26365120

Jména osob oprávněných

jednat ve věcech stavby : Jaroslav Morgenstein

II. Předmět Dodatku

V průběhu realizace díla došlo v souvislosti s navýšením objemu prací oproti oceněnému výkazu výměr k úpravě ceny zakázky.

Objednatel a Zhotovitel tímto po vzájemné dohodě mění čl. IV. 1 Smlouvy o dílo – „Cena“ takto:

Původní text:

Smluvní strany se dohodly na ceně ve výši

731.622,10 Kč bez DPH

885.262,74 Kč s DPH

Nahrazeno zněním:

Smluvní strany se dohodly na ceně ve výši

904.289,30 Kč bez DPH

1.094.190,05 Kč s DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek má 2 strany a je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel druhý.

SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí dodatku:

- Příloha č. 1 - oceněný soupis prací s výkazem výměr – vícepráce

V Tachově dne 9.8.2023

V Tachově dne 3. 9. 2023

...
Mgr. Petr Vrána
objednatel

Jaroslav Morgenstern
zhotovitel