

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2022-0248

Stavební úpravy – ÚT a TUV podkrovních bytů v bytovém domě – ul. Kostelní č.p. 312 a 328 v Bohumíně

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Město Bohumín

Masarykova 158
735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha

b) technických:

Ing. Kateřina Pálková, vedoucího odboru správy domů

Ing. Eva Ličková, referent odboru správy domů

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

Č.úctu:

1721638359/0800

tel.č.:

596 092 178

e-mail:

lickova.eva@mubo.cz

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Jiří Ligocký

Dětmarovice 275, 735 71

Zastoupený:

Jiřím Ligockým

IČ:

60025212

DIČ:

CZ02632195

Bankovní spojení:

KB a.s. Karviná

Číslo účtu:

27-0197110237/0100

tel.č.:

603256613

e-mail:

jiri.ligocky@seznam.cz

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2022-0248 ze dne 28.03.2023 níže uvedeným způsobem:

Mění se rozsah díla:

V průběhu provádění prací se vyskytly následující vícepráce popsané ve změnovém listě č. 1 pro dodatek č. 1.

Během provádění prací na realizaci dopojení rozvodů stávajících rozvodů teplé vody na CZT se vyskytly následující vícepráce:

- opatření sádrokartonových předezdívek soklem z dlažby
- změna trasy vedení stoupacího vedení ve společných prostorech domu a s tím spojené navýšení objemů prací a materiálu na vedení potrubí a na sádrokartonářských pracích ve vchodě č. 328
- doplnění chybějících položek v rozpočtu: 10 ks kulový kohout, 8 ks DG přechod
- zabezpečení přístupu ke stávajícím plynůměrům pomocí montážních dvířek (celkem 3 ks) a osazení odvětrávacích mřížek (2 ks)

	Cena bez DPH vícepráce	Cena bez DPH méněpráce	Cena bez DPH celkem
Změnový list č.1	40 354,5		40 354,5

Mění se cena díla v odstavci IV. Cena díla, bod IV.1. následovně:

	Cena bez DPH
Cena díla dle SoD celkem	455 968,55
Cena dodatku č.1	40 354,5
Cena dle SOD + dod.č.1 celkem	496 323,05

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem 2022-0248 ze dne 28. 3. 2023, zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne

V Dětmovicích dne

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města Bohumína

za zhotovitele:
Jiří Ligocký
jednatel společnosti