

Č. smlouvy Objednatele: 819-2023-520201

UID: spudms00000013789919

Č. smlouvy Zhotovitele:

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava
se sídlem: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

IČO: 01312774

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
zastoupená: Ing. Jaroslavem Čermákem., vedoucím Pobočky Jihlava,
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
reprezentant plnění závazku PROJEKCE & GK TÁBOR

se sídlem: XXXXXXXXXXXXX Pelhřimov

IČO: 43820654 DIČ: XXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

zastoupená: Ing. Jindřichem Jírou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo
(dále jen „**Dohoda**“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel zahájil dne 02. 07. 2016 zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku poskytnutí služeb s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Myslová**“. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení uzavřely dne 09. 09. 2016 *Smlouvu o dílo* (č. smlouvy 665-2016-520201), která tvoří přílohu č. 1 této Dohody (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva o dílo specifikuje obsahové, množství, časové a finanční plnění po jednotlivých celcích (etapách), které jsou uvedeny v článku III. Smlouvy „Rozsah díla jeho členění na hlavní celky a dílčí části“ a dále formou jednotlivých bodů v *Položkovém výkazu činností* (nedílná příloha č. 1 ke smlouvě o dílo). Ke smlouvě o dílo byly v průběhu plnění uzavřeny dodatky, které průběžně upravovaly změny dílčích termínů plnění a upřesňovaly počty měrných jednotek a tím i ceny dílčích fakturačních celků, tak jak je to v průběhu komplexních pozemkových úprav obvyklé a běžné (s výjimkou prodloužení dílčích termínů plnění z důvodu koronavirové krize). Tyto dodatky (Dodatek č. 1 až 8) vč. jejich příloh jsou taktéž přílohami této Dohody.
- 1.3 Veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí uvedenou ve Smlouvě a v jejích dodatcích.

2. PŘEDMĚT DOHODY

- 2.1 Zhotovitel na základě Smlouvy a jejích dodatků provedl a splnil dílo ve všech bodech, s výjimkou hlavního celku 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ v předpokládané hodnotě 212 500,00 Kč bez DPH, který má být proveden nejpozději do 30. 09. 2024.

Soupis veškerých uskutečněných prací:

hlavní celek 3.1. Přípravné práce (dílčí celky 3.1.1. až 3.1.5.)

hlavní celek 3.2. Návrhové práce (dílčí celky 3.2.1. až 3.2.3.)

hlavní celek 3.3. Mapové dílo

1. Za dosavadní plnění zaplatil Objednatel Zhotoviteli příslušné částky dle sjednaných fakturačních celků v položkovém výkazu činností, tj. v součtu 2 574 456,50 Kč vč. DPH (viz příloha 10 - Položkový výkaz činností – uskutečněné plnění díla).

- 2.2 Zhotovitel písemně požádal Objednatele o odstoupení od posledního bodu 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ Smlouvy z následujících důvodů:

- Nárůst inflace od roku uzavření Smlouvy (2016), v které byly zohledněny tehdejší ceny materiálů, zboží, energií a služeb. Inflace dramaticky rostla především v letech 2021, 2022 a v tomto trendu pokračuje i v r. 2023.
 - V době vytvoření nabídky na předmětnou zakázku a následného uzavření Smlouvy nebylo možné předpokládat tak velký nákladový růst.
 - Na základě nepříznivého ekonomického vývoje došlo ke značnému navýšení ceny vstupů pro plnění bodu 3.4. Smlouvy, především pohonných hmot a stabilizačního materiálu (plastových mezníků, kolíků, apod.).
- 2.3 Objednatel akceptoval důvody Zhotovitele pro odstoupení od bodu 3.4. Smlouvy
- 2.4 Objednatel a Zhotovitel touto Dohodou odstupují od bodu 3.4. Smlouvy a ukončují tak Smlouvu na provedení díla - návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kostelní Myslová.
- 2.5 Vzhledem k tomu, že nedojde k plnění hlavního celku 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“, Zhotovitel nebude požadovat za tento celek žádné finanční nároky a Objednatelem nebude Zhotoviteli zaplácena žádná úhrada.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním úplného znění této Dohody v registru smluv. Uveřejnění této Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.2 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.
- 3.4 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody. Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.
- 3.5 Nedílnou součástí této Dohody tvoří přílohy:
1. Smlouva o dílo (SoD) vč. Přílohy č. 1 (uzavřená 09. 09. 2016, č. smlouvy 665-2016-520201)
(ISRS ID smlouvy: 8119715, ID verze: 9094883)
 2. Dodatek č. 1 k SoD vč. Přílohy č. 1 (uzavřený 29. 03. 2018)
(ISRS ID smlouvy: 8105379, ID verze: 9095171)
 3. Dodatek č. 2 k SoD vč. Přílohy č. 1 (uzavřený 22. 05. 2018)
(ISRS ID smlouvy: 6079255, ID verze: 9095199)
 4. Dodatek č. 3 k SoD vč. Přílohy č. 1 (uzavřený 27. 09. 2018)

Č. smlouvy Objednatele: 819-2023-520201

UID: spudms00000013789919

Č. smlouvy Zhotovitele:

- (ISRS ID smlouvy: 8432019, ID verze: 9095495)
5. Dodatek č. 4 k SoD vč. Přílohy č. 1 (uzavřený 30. 10. 2018)
(ISRS ID smlouvy: 6637603, ID verze: 9095283)
 6. Dodatek č. 5 k SoD vč. Přílohy č. 1 (uzavřený 14. 05. 2019)
(ISRS ID smlouvy: 8365567, ID verze: 9025687)
 7. Dodatek č. 6 k SoD vč. Přílohy č. 1 (uzavřený 29. 11. 2019)
(ISRS ID smlouvy: 10198964, ID verze: 10969768)
 8. Dodatek č. 7 k SoD vč. Přílohy č. 1 (uzavřený 27. 03. 2020)
(ISRS ID smlouvy: 11285544, ID verze: 12138784)
 9. Dodatek č. 8 k SoD vč. Přílohy č. 1 (uzavřený 03. 01. 2023)
(ISRS ID smlouvy: 21384021, ID verze: 22949049)
 10. Položkový výkaz činností – uskutečněné plnění díla

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

V Jihlavě dne 11. 8. 2023

V Pelhřimově dne 10. 8. 2023

.....
Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Jindřich Jíra
reprezentant plnění závazku
PROJEKCE & GK TÁBOR

Za správnost:

.....
Ing. Jaroslav Kristek
odborný rada
Státní pozemkový úřad
Pobočka Jihlava

Příloha č. 10 k Dohodě o ukončení smlouvy o dílo KoPÚ Kostelní Myslová - uskutečněné plnění díla

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem	Cena vč. DPH	Termín úhrady
3.1.	Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 200	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč	20.07.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	497	700	347 900,00 Kč	420 959,00 Kč	12.12.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	137	1 050	143 850,00 Kč	174 058,50 Kč	22.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	507	1 100	557 700,00 Kč	674 817,00 Kč	22.11.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	19	1 000	19 000,00 Kč	22 990,00 Kč	19.07.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	509	300	152 700,00 Kč	184 767,00 Kč	05.04.2019
	Studie odtokových poměrů	ha					---
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	509	300	152 700,00 Kč	184 767,00 Kč	07.06.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.)					1 397 850,00 Kč	1 691 398,50 Kč	

3.2.	Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	387	600	232 200,00 Kč	280 962,00 Kč	28.04.2020
3.2.1.1.	Výskopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	1 000	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	200	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	200	400,00 Kč	484,00 Kč	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	387	850	328 950,00 Kč	398 029,50 Kč	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	5 000	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	21.10.2022
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)					602 550,00 Kč	729 085,50 Kč	

3.3	Mapové dílo	ha	509	250	127 250,00 Kč	153 972,50 Kč	30.05.2023
Mapové dílo celkem (3.3.)					127 250,00 Kč	153 972,50 Kč	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM				0,00 Kč	0,00 Kč	---
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.)					0,00 Kč	0,00 Kč	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	1 397 850,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	602 550,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	127 250,00 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	0,00 Kč	
Celková cena uskutečněného plnění díla bez DPH	2 127 650,00 Kč	
DPH 21%	446 806,50 Kč	
Celková cena uskutečněného plnění díla včetně DPH	2 574 456,50 Kč	