




3. Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že plnění dle čl. I. odst. 2) odst. a) a b) Smlouvy bylo zhotovitelem řádně provedeno a předáno objednateli, který toto plnění převzal a zaplatil zhotoviteli příslušnou část ceny díla dle čl. III. odst. odst. 1) Smlouvy.
4. Objednatel dle čl. III. odst. 6) Smlouvy poskytl dne 26. 5. 2022 zhotoviteli zálohu ve výši 50% ceny na zhotovení části plnění dle čl. I. odst. 2) písm. d) Smlouvy, tj. Dokumentace na provádění stavby, tj. částku 287.500,- Kč.
5. V důsledku změny situace na trhu stavebních prací, které nastaly po uzavření Smlouvy a spočívají v podstatném zvýšení stavebních nákladů na provedení rekonstrukce sídla objednatele, je objednatel nucen opětovně zvážit efektivnost vynaložených prostředků na realizaci této rekonstrukce. V souladu s čl. VII. odst. 2. Smlouvy se proto smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“).

## II.

### Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně svých vzájemných závazků tak, že zhotovitel poskytne objednateli část plnění dle čl. I. odst. 2) písm. c) Smlouvy, tj. vytvoří a poskytne objednateli Položkové rozpočty nákladů stavby a slepé výkazy výměr, a to v termínu do 15. září 2023 a objednatel za toto plnění zaplatí zhotoviteli cenu sjednanou v čl. III. odst. 1) Smlouvy, tj. částku 55.000,- Kč (bez DPH), resp. 66.550,- Kč (vč. DPH).
2. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na změně svých vzájemných závazků tak, že termíny plnění sjednané v čl. II. odst. 1) písm. c) v části vyhotovení DPS a d) se ruší a strany si v době od účinnosti Dodatku č. 2 do 31. 12. 2023 nebudou poskytovat v rozsahu, který vyplývá z čl. I. odst. 2) písm. d) a e) Smlouvy, žádné plnění.
3. Objednatel se zavazuje, že v termínu do 31. 12. 2023 sdělí zhotoviteli, zda trvá na poskytnutí plnění uvedených v čl. I. odst. 2) písm. d) a e) Smlouvy a objednatel a zhotovitel se bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do dvou týdnů od tohoto sdělení dohodnou na termínu těchto plnění.
4. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, kdy objednatel v termínu uvedeném v odst. 3. tohoto článku Dodatku č. 2) nesdělí zhotoviteli, že trvá na poskytnutí plnění uvedených v čl. I. odst. 2) písm. d) a e) Smlouvy, popřípadě se objednatel a zhotovitel nedohodnou na termínu těchto plnění, se Smlouva v rozsahu plnění uvedených v čl. I. odst. 2) písm. d) a e) Smlouvy ruší a smluvní strany si v tomto rozsahu nebudou povinny poskytnout žádné plnění, a to výslovně ani plnění vyplývající z ust. § 2613 občanského zákoníku, jehož uplatnění tímto smluvní strany vylučují.



### III. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré ostatní závazky vyplývající ze Smlouvy, které nejsou Dodatkem č. 2 výslovně dotčeny, zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Objednatel se zavazuje k uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv postupem dle § 5 zákona o registru smluv bez zbytečného dokladu po jeho uzavření.
3. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Ostravě dne \_\_\_\_\_.

V Ostravě dne \_\_\_\_\_.

---

**Moravskoslezské Investice a Development, a.s.**  
Ing. Václav Palička, předseda představenstva

---

**Kamil Mrva Architects, s.r.o**  
doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D., jednatel

---

**Moravskoslezské Investice a Development, a.s.**  
Mgr. Petr Birklen, člen představenstva

