

Změnový list č. 1 ze dne 31.07.2023

Název stavby:	Vybudování pavilonu informatiky a venkovní učebny v Základní škole v ul. Zdeňka Štěpánka 2912 v Mostě - část 1 - stavební část		
Číslo smluvního vztahu:	108/2/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Mostecká montážní a.s.		
Radniční 1	Na poříčí 1071/17		
434 69 Most	110 00 Praha 1, Nové Město		
IČO: 00266094	IČO: 25493507		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.7/12.4/12.5 smlouvy o dílo.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
<u>Seznam poddodavatelů:</u>			
Smlouva o dílo neobsahuje seznam poddodavatelů.			
<u>Nové řešení:</u>			
<u>Seznam poddodavatelů:</u>			
1. Báňská stavební Most spol. s r.o., Třebušická 178, Komořany, 434 01 Most, IČO: 402 33 529			
- zemní a výkopové práce, provedení základů včetně železobetonové desky			
- podíl 16 %			
2. GKR VRTY s.r.o., Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 284 78 762			
- provedení mikropilotů			
- podíl 3 %			
3. Stavebniny DEK a.s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 037 48 600			
- výroba a montáž Al výplní			
- podíl 19 %			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Zhotovitel aktualizoval seznam poddodavatelů.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	—
Nová cena díla vč. DPH:	—

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 10.8.2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 31.7.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum: 10.8.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení)

Datum: 2.8.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum: 10.8.2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ing. Va

Datum: 10.8.2023

Příloha změnového listu: Příloha č. 1 - Prohlášení o poddodavatelích



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 - Seznam poddodavatelů

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Vybudování pavilonu informatiky a venkovní učebny v Základní škole v ulici Zdeňka Štěpánka 2912 v Mostě – část 1 – stavební část

Prohlašuji, že na akci „Vybudování pavilonu informatiky a venkovní učebny v Základní škole v ulici Zdeňka Štěpánka 2912 v Mostě – část 1 – stavební část“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.	BAŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.	40233529	Zemní a výkopové práce, provedení základů včetně železobetonové desky Podíl 16 %
2.	GKR VRTY s.r.o.	28478762	Provedení mikropilotů Podíl 3 %
3.	Stavebniny DEK a.s.	03748600	Výroba a montáž Al výplní Podíl 19 %

