

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-038, která nabyla účinnosti
dne 14.10.2022
(SMVS: 107V082002315)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí Oddělení investic Brno odboru
řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
(AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí Oddělení investic Brno OŘS AHNM

Tel.:

E-mail:

Datová schránka:

hjyaavk

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Tomáš Olšina, (technický dozor obiednatele)

Ing. Vladimír Baleka, (technický dozor objednatele)

Tomáš Meixner,

(technický dozor stavebníka dle § 152
stavebního zákona)

Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí Oddělení investic Brno OŘS AHNM

Adresa pro doručování:

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D., jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- vedoucí realizačního týmu:

Fax:

E-mail:

Datová schránka:

k8r6j6r

Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-038, která nabyla účinnosti dne 14.10.2022, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 12.4.2023 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Olomouc, Žižkova kasárna-areálová přípojka nízkého napětí – výstavba – PD a realizace**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 2 je prodloužení termínu dokončení 2. etapy Díla z důvodu předpokládané delší časové lhůty potřebné pro vyžádání navýšení finančních zdrojů Objednatele na provedení nezbytně nutných víceprací. Přesná specifikace víceprací bude předmětem následujícího dodatku.

Článek 2 **Předmět dodatku**

2.1. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4. 5. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.5. Termín dokončení 2. etapy Díla: nejpozději do 405 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.“

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek bude objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

Za Objednatele:

Ing. Josef Kamenišťak
vedoucí oddělení

podepsáno elektronicky

Ing. Josef Kamenišťak
Digitálně podepsal
Ing. Josef Kamenišťak
Datum: 2023.08.11
10:16:24 +02'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.
jednatel společnosti

podepsáno elektronicky

Ing. Jindřich Fornůsek
Digitálně podepsal
Ing. Jindřich Fornůsek
Datum: 2023.08.10
09:19:29 +02'00'