

DODATEK č. 07859-2023-4502- D-0592/02-UV-023-SU0482-02

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Revitalizace území bývalé pískovny a lesních pozemků v k. ú. Sedlnice pro využití volného času“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

Obec Sedlnice

se sídlem na adrese: Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice

IČO: 00298352

DIČ: CZ00298352

zastoupen: Mgr. Martina Petrlíková, starostka

(dále jen „**právnícká osoba**“)

(dále v této smlouvě společně označováni jako „**objednatel**“)

a

2. **Název zhotovitele: PB SCOM s.r.o.**

se sídlem na adrese: Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČO: 25397087

DIČ: CZ25397087

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

zastoupen: Jiří Pavlišťík, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07859-2022-4502- S-0592/02-UV-023-SU0482 ze dne 31. 8. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „Změna závazku ze smlouvy č. 2 Realizace území bývalé pískovny a lesních pozemků v k. ú. Sedlnice“ a jeho příloh, doručeného objednateli dne 3. 7. 2023, evidovaného Ministerstvem financí pod č. j.: MF- 20243/2021/4502-29 a ve smyslu dokumentu s názvem „Změna závazku ze smlouvy č. 3 Realizace území bývalé pískovny a lesních pozemků v k. ú. Sedlnice“ a jeho příloh, doručeného objednateli dne 13. 7. 2023, evidovaného Ministerstvem financí pod č. j.: MF- 20243/2021/4502-36, s výjimkou prodloužení doby plnění, která nebyla schválena objednatelem. Oba tyto dokumenty obsahují specifikaci změny včetně zdůvodnění a rozšířené rozpočty (dále jen „ZZS č. 2“ a „ZZS č. 3“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1, ZZS č. 2 a ZZS č. 3** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí **28 282 028,24 Kč** (slovy: dvacet-osm-milionů-dvě-stě-osmdesát-dva-tisíc-dvacet-osm korun českých a dvacet-čtyři haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za dva samostatně oddělitelné celky, a to:

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen položkami rozpočtu vyjma položky rozpočtu *03 Následná péče 3 roky* (dále jen „**oddělitelný celek – stavby**“) činí **28 265 882,24 Kč** bez DPH (slovy: dvacet-osm-milionů-dvě-stě-šedesát-pět-tisíc-osm-set-osm-desát-dva korun českých a dvacet-čtyři haléřů).

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen položkou rozpočtu *03 Následná péče 3 roky* (dále jen „**oddělitelný celek – následná péče**“) se nemění a činí **16 146- Kč** bez DPH (slovy: šestnáct-tisíc-sto-čtyřicet-šest korun českých).

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí:

SO 01 Přípravné práce	
	SO 01.1 Kácení zeleně včetně odstranění nelegálních skládek
	SO 01.2 Sanace území - terénní úpravy

	SO 01.3 Ochranné a protihlukové bariéry v okolí střelnice
SO 02 Komunikace	
	SO 02.1 Příjezdové komunikace, včetně parkoviště
	SO 02.2 Cyklostezka
SO 03 Sportovní plochy	
	SO 03.1 Cyklodráha
	SO 03.2 Zpevněná plocha (hřiště)
SO 04 Úprava vodní nádrže	
	SO 04.1 Záchytný pás
	SO 04.2 Odbahnění
	SO 04.3 Rekonstrukce objektů VN
	SO 04.4 Úprava koryta
	SO 04.5 Úpravy v zátopě
SO 05 Přípojky NN	
	SO 05.1 Přípojka vodní nádrže - nadzemní část
	SO 05.1 Přípojka vodní nádrže - podzemní část
	SO 05.2 Přípojka hřiště - nadzemní část
	SO 05.2 Přípojka hřiště - podzemní část
SO 06 Areálové osvětlení	
	SO 06.1 Areálové osvětlení vodní nádrže - podzemní část
	SO 06.2 Areálové osvětlení hřiště - podzemní část

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby:

SO 06 Areálové osvětlení	
	SO 06.1 Areálové osvětlení vodní nádrže - nadzemní část
	SO 06.2 Areálové osvětlení hřiště - nadzemní část

Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku 27 200 167,45 Kč (slovy: dvacet-sepm-milionů-dvě-stě-tisíc-sto-šedesát-sepm korun českých a čtyřicet-pět haléřů) a právnická osoba částku 1 081 860,79 Kč (slovy: jeden-milion-osmdesát-jeden-tisíc-osm-set-šedesát korun českých a sedmdesát-devět haléřů).

Zhotovitel za provedené práce bude vystavovat **právnické osobě** daňové doklady bez DPH, přičemž ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dochází k přenesení daňové povinnosti na právnickou osobu.

Právnická osoba je plátcem DPH.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Smluvní strany se dále dohodly, že se tímto Dodatkem v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** k zajištění řádného provedení díla stanovená v **čl. II. bodu 2.7 Smlouvy**. Výše bankovní záruky za **oddělitelný celek – stavby** se zvyšuje na **1 414 000,- Kč** (slovy: jeden-milion-čtyři-sta-čtrnáct tisíc korun českých). Zhotovitel se zavazuje do 20 dnů od účinnosti tohoto Dodatku doručit Ministerstvu financí navýšenou bankovní záruku. Ostatní ustanovení uvedená v č. II bodu 2.7 Smlouvy se nemění.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. O uzavření tohoto Dodatku rozhodla dne 1. 8. 2023 Rada obce Sedlnice na svém 25. zasedání usnesením č. 4/25/23.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo financí zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu Ministerstva financí. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 10.8.2023

V Hranicích dne 8.8.2023

Česká republika - Ministerstvo financí

Za PB SCOM s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Jiří Pavlišník
jednatel

V Sedlnicích dne 7.8.2023
Obec Sedlnice

Mgr. Martina Petrlíková

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX