

**DODATEK Č. 1**

ke smlouvě o dílo č. SML-00070-2023-163 (ev. č. zakázky S947/2023/136) ze  
dne 24. 5. 2023

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01  
Lanškroun

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**ISOTEP s.r.o.**

se sídlem Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČO: 252 63 498

DIČ: CZ25263498

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka  
11091

zastoupená:

Ing. Martinem Záleským, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 201970337/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Úvodní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24. 5. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00070-2023-163, evidenční číslo zakázky S947/2023/136 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Sanace vlhkého zdiva - sídlo LS Lanškroun“ (dále jen „dílo“).
- Z důvodů souvisejících s prováděním stavebních prací, tj. nevyhovující hrubé konstrukce podlah v 1. NP zjištěné po odkrytí podlahové krytiny, nevyhovující rozvody ústředního topení zjištěné po jejich odkrytí a nevyhovující části zařizovacích předmětů, bylo nutno přistoupit k vícepracím. Bez těchto víceprací není možné dílo dokončit. Vícepráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu víceprací. Jedná se o nezbytné změny, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla.

## II.

### Předmět dodatku

- Z důvodů uvedených v čl. I., odst. 2 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Sanace vlhkého zdiva - sídlo LS Lanškroun	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 1
	2 648 406,50 Kč bez DPH	533 907,59 Kč bez DPH	0 Kč bez DPH	3 182 314,09 Kč bez DPH


- Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:  
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 182 314,09 Kč** (slovy tři miliony jedno sto osmdesát dva tisíce tři sta čtrnáct korun českých a devět haléřů) **bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.  
Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost).  
Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet doplněná Přílohou č. 2 tohoto dodatku Položkový rozpočet víceprací (dále jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.“*

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Změnový list
  - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

V ....., dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za objednatele:

V ....., dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za zhotovitele:

.....  
  
OR východní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Martin Záleský**  
jednatel  
ISOTEP s.r.o.