

DODATEK č. 1

č.j.: KRPL-104183-30/ČJ-2022-1800VZ

SMLOUVY O DÍLO

č.j.: KRPL-104183-23/ČJ-2022-1800VZ

uzavřené

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 84548881/0710

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Ing. Miloslava Břicháčková, oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "**objednatel**"

a

Stavební MST s.r.o.

zastoupený: 

se sídlem: Teplická 2070/129, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

IČ: 06833896

DIČ: CZ06833896

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Děčín

číslo účtu: 115-6863850227/0100

zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40994

dále jen "**zhotovitel**"

„Česká Lipa, Pod Holým vrchem č.p. 1734 - rekonstrukce sociálního zařízení a zřízení biologické smyčky“

II. Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami uvedenými v těchto změnových listech:

- změnový list č. 1 – rekonstrukce sociálního zařízení
- změnový list č. 2 – rekonstrukce sociálního zařízení
- změnový list č. 1 – biologická smyčka

které vznikly během realizace díla.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.1. se doplňuje text ve znění

Předmět smlouvy se dodatkem č. 1 upravuje o změny uvedené ve změnovém listu č. 1 a č.2 pro rekonstrukci sociálního zařízení a ve změnovém listu č.1 pro biologickou smyčku (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 1 a č.2 pro rekonstrukci sociálního zařízení a ve změnovém listu č.1 pro biologickou smyčku, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

cena za rekonstrukci sociálního zařízení bez DPH:	11 270 793,04 Kč
cena za biologickou smyčku bez DPH	2 698 139,89 Kč
celková cena díla bez DPH	13 968 932,93 Kč
DPH 21%:	2 933 475,92 Kč
Celková cena díla včetně DPH	
21%:	16 902 408,85 Kč

slovy: šestnáctmilionůdevětsetdvatisícčtyřistaosm korun českých a osmdesát pět haléřů

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

cena za rekonstrukci sociálního zařízení bez DPH:	11 347 280,31 Kč
cena za biologickou smyčku bez DPH	2 866 984,32 Kč
celková cena díla bez DPH	14 214 264,63 Kč
DPH 21%:	2 984 995,57 Kč
Celková cena díla včetně DPH	
21%:	17 199 260,20 Kč

slovy: sedmnáctmilionůstodevadesátdevět tisícdvěstěšedesát korun českých dvacet haléřů

V. V článku 3. Cena za dílo, se doplňuje bod 3.6

3.6 Objednatel prohlašuje, že změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je činěna ve smyslu § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

VI. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.5. ve znění

5.5.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 1, budou vystaveny faktury s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 1 nebo pozdějším.

VII. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis. V případě elektronického podpisu je dodatek č.1 vyhotoven pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy

- změnový list č. 1 - rekonstrukce sociálního zařízení
- změnový list č. 2 - rekonstrukce sociálního zařízení
- změnový list č. 1 – zřízení biologické smyčky

V Liberci dne: 14 -08- 2023

V Děčíně dne: 14 -08- 2023

objednatel:



zhotovitel:

