

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Na základě rozšíření prací se mění rozsah a tím i cena díla, dodatkem č.1 se mění a doplňují stávající ustanovení smlouvy o dílo číslo

Číslo smlouvy objednatele: 54/ODO/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 7/2023

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 123/MR/SÚ/2023

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: I [redacted]
tel. [redacted] mobil: [redacted], e-mail: [redacted] z

Odp. pracovník: [redacted], mobil: [redacted], e-mail:
[redacted]

dále jen „objednatel“

a

2. Opravy silnic Bohemia, s.r.o.

se sídlem Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4 – Chodov

doručovací adresou Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4 – Chodov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C352585

IČO: 24185931

DIČ: CZ24185931

zastoupená Ing. Stanislavem Liškou, jednatelem

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2106964421/2700

Odpovědný pracovník ve věcech technických:

Ing. Stanislav Liška, tel: [redacted], e-mail: [redacted]

Stavbyvedoucí: [redacted] tel: [redacted], e-mail [redacted]

dále jen „zhotovitel“

Název akce: „Oprava vozovky silnic II/213 Spálená – Hrzín a III/2135 Velký Luh – Křižovatka“

I.

Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v termínu dokončení stavby.

Článek IV. - Doba plnění, odst. 4.1., dojde ke změně:

Původní znění:

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 07/2023
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: **04. 08. 2023**
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 04. 08. 2023

Nové znění:

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- e) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 07/ 2023
- f) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- g) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30. 09. 2023
- h) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 30. 09. 2023

Odůvodnění dodatku:

Změna termínu byla mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta na žádost zhotovitele z důvodu nevhodných klimatických podmínek a nevyřízeného dopravně inženýrského opatření.

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

V Sokolově

V Praze

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

Ing. Stanislav Liška
jednatel
zhotovitel