

Město Uherské Hradiště

se sídlem: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
odpovědný odbor: odbor správy majetku města
zástupce ve věcech technických: xxx, odbor správy majetku města
Tel: xxx, mob.: xxx, e-mail: xxx

dále jen **objednatel**

a

GSR s.r.o.

se sídlem: J. E. Purkyně 1272, 686 06 Uherské Hradiště
zastoupená: Josefem Grebíkem, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních: Josef Grebík, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických: Josef Grebík, jednatel společnosti
IČO: 26908387
DIČ: CZ26908387
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44579
bankovní spojení: Komerční banka Uherské Hradiště, č. ú.: xxx
Tel.: xxx, email: xxx

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Výměna výplní otvorů v objektu č. p. 33 Protzkarova, Uherské Hradiště“

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 14.6.2023 byla mezi objednatel a zhotovitelem, dle výsledku výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, uzavřena Smlouva o dílo č. 2023/0493/SMM-SBB (dále jen „**smlouva o dílo**“). Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení dodávek a prací, spočívající ve výměně dveřních výplní v objektu č. p. 33, Protzkarova, Uherské Hradiště (budova Městského úřadu). Jedná se o výměnu výplní otvorů umístěných ze schodišťového prostoru do chodeb s kancelářemi jednotlivých odborů, a to ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží budovy. Stávající výplně (4 kusy 1450/1970 mm a dva kusy 900/1970 mm) otvorů s dveřmi budou vybourány, vč. ocelových zárubní. Součástí předmětu plnění jsou také související zednické práce, opravy omítek a malby.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že **článek III. Doba a místo plnění, odstavec 1** smlouvy o dílo, se v části ukončení provádění díla mění a nahrazuje novým zněním takto:

Ukončení provádění díla:

do 11. 9. 2023.

Dílo bude zhotovitelem řádně provedeno (tzn. dokončeno a předáno), ve shora uvedeném termínu.

2. K prodloužení termínu provedení díla přistupují smluvní strany na žádost zhotovitele, z důvodu dodání poškozeného materiálu na výrobu protipožárních dveří nezbytných k řádnému dokončení díla, který zhotovitel nebyl schopen v době uzavření smlouvy o dílo předvídat. Z výše uvedeného důvodu není zhotovitel schopen dostát původně sjednanému termínu ukončení plnění dle smlouvy o dílo.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště, ze dne 05.06.2023, č. 214/16/RM/2023/Veřejný a v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1190/79/RM/2021/Veřejný, ze dne 13.12.2021, ve znění jeho změny účinné ke dni 23.08.2022.

V Uherském Hradišti dne 04.08.2023

objednatel
město Uherské Hradiště

V Uherském Hradišti dne 10.08.2023

zhotovitel
GSR s.r.o.

Ing. Stanislav Blaha
starosta

Josef Grebík
jednatel