

# **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

## **Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl.n., Úprava ŽST Praha Zahradní Město“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

#### **Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjnm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2412/2020/PH**

ISPROFOND: 511 372 0004

a

#### **Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva  
a **Ing. Jaroslavem Heranem**, členem představenstva

(dále také jako „Vedoucí společnosti“)

a

**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

se sídlem: Pražská třída 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
spisová značka C 17888

zastoupena: **Mgr. Viliamem Perknovským**, jednatelem

a **Ing. Pavlem Pechačem**, jednatelem

(dále také jako „**Společník**“)

společníci společnosti „**MTS + SwieR – Hostivař II DKS**“ (dále jen „**Společnost**“),

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 16.04.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy a plné moci přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 16.04.2020, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění Vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

**Korespondenční adresa:**

Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy Zhotovitele: **20050115**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 09.07.2020 uzavřely Smlouvu č. obj. E618-S-2412/2020/PH na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl.n., Úprava ŽST Praha Zahradní Město“ ve znění jejich dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 17.07.2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla .....231 794 810,58 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 .....231 794 810,58 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 .....277 608 102,27 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

**Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **9 323 984,36 Kč,- Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „**ZL**“): **č. 5** a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **12,6 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 20 Smlouvy a přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

## I.

### Předmět dodatku

#### 1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 5 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████ KČ
Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████ KČ
<b>Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH</b>	<b>+ 9 323 984,36 KČ</b>

#### Úprava smluvní ceny Díla dle dodatku č. 3:

<b>Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2, bez DPH činila</b>	<b>277 608 102,27 KČ</b>
<b>Změna nákladů dle dodatku č. 3. bez DPH (ZL č.5)</b>	<b>+ 9 323 984,36 KČ</b>
<b>Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3, bez DPH činí</b>	<b>286 932 086,63 KČ</b>

#### 2) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Smluvní cena díla. Mění se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy na znění uvedené v Dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 3 (současně přílohou č. 8 Smlouvy o dílo) a je jeho nedílnou součástí.

#### 3) Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se stávající text článku 20 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
Příloha č. 7	Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo
Příloha č. 8	Smluvní cena Díla – znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3

## II.



### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní Stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv, v souladu se Zákonem o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 3 v Registru smluv zajistí na základě dohody stran Objednatel
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2412/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 20050115, uzavřené dne 09. 07. 2020, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku č. 3 má platnost originálu.
5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 Smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy): Smluvní cena Díla  
- znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3

Objednatel:

**Správa železnic,  
státní organizace**

V Praze

   
10.08.2023 16:41  
Podepsáno elektronicky

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ

pro modernizaci dráhy

Správa železnic, státní organizace

(podepsáno elektronicky)



Zhotovitel:

**Společnost „MTS + SwieR – Hostivař II DKS“**

**Vedoucí společník**

**Metrostav a.s.**

V Praze

   
< 2023.07.27  
07:38:29 +02'00'

**Ing. František Kočí**

předseda představenstva



Metrostav a.s.

(podepsáno elektronicky)

**Společník**

**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

V Praze

   
Digitálně podepsal  
Datum: 2023.07.31  
12:15:59 +02'00'

**Mgr. Viliam Perknovský**

jednatel

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

(podepsáno elektronicky)

   
Digitálně podepsal  
Datum: 2023.07.27  
07:35:53 +02'00'

**Ing. Jaroslav Heran**

člen představenstva

Metrostav a.s.

(podepsáno elektronicky)

   
Digitálně podepsal  
Datum: 2023.07.28  
13:28:44 +02'00'

**Ing. Pavel Pechač**

jednatel

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

(podepsáno elektronicky)

**PŘÍLOHA Č. 1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)**

**Smluvní cena Díla - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3***

stavba:			Cena stavby [Kč] vč. dod.2	Dod. č.3 ZL č.5	Cena stavby vč. dod. č. 3 [Kč]
<b>OPTIMALIZACE TRAŽOVÉHO ÚSEKU PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N., II. ČÁST - PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N., Úprava ŽST Praha Zahradní Město</b>			277 608 102,27	9 323 984,36	286 932 086,63
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel			
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>					
PS 2-02-02	Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, úpravy stávajících DK	SŽ s.o.			
PS 6-02-01	Praha Hostivař - Praha hl.n., DOK a TK	SŽ s.o.			
<b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>					
SO 3-10-01	ŽST Praha Zahradní Město, železniční svršek	SŽ s.o.			
SO 3-11-01	ŽST Praha Zahradní Město, železniční spodek	SŽ s.o.			
SO 6-15-01	Praha Hostivař - Praha hl.n., výstroj a značení trati	SŽ s.o.			
SO 6-83-01	Praha Hostivař - Praha hl.n., kácení a náhradní výsadba	OSTATNÍ			
<b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty</b>					
SO 3-73-03	ŽST Praha Zahradní město, úpravy a ochrana metal. rozvodů PREdistribuce a s.	Ostatní			
<b>E.3.1 Trakční vedení</b>					
SO 2-60-01	Praha Hostivař - Praha Vršovice, úprava TV	SŽ s.o.			
<b>Všeobecné objekty</b>					
SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽ s.o.			

**Dělení majetku:**

<b>SŽ s.o.</b>	<b>Budoucí majitel SŽ [Kč]</b>		██████████	██████████	██████████
<b>OSTATNÍ</b>	<b>Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]</b>		██████████	██████████	██████████
	<b>Kontrolní součet [Kč]</b>		277 608 102,27	9 323 984,36	286 932 086,63