



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

Zastoupená: Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem představenstva společnosti

Zástupce pro věci technické: [redacted] – inženýr stavby

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Se sídlem: Selská 517, Liberec XII – Staré Pavlovice, PSČ 460 01

Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363

Zastoupená: [redacted] – jednatelem

[redacted] – jednatelem

[redacted] – jednatelem

Zástupce pro věci technické: [redacted]

IČ: 18382550

DIČ: CZ18382550

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 9029040461/0100

9029040402/0800

Tel.: [redacted]

E-mailová adresa: [redacted]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon je zmocněn [redacted].
[redacted] I. Odpovědným zástupce zhotovitele pro provádění stavby je [redacted].

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je změna ceny z důvodu víceprací a méněprací.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: **číslo stavby 222**
Název stavby: **Varnsdorf, rekonstrukce střediska, 2. etapa**

- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí, v rozsahu, kvalitě a termínech práce na stavbě: **Varnsdorf, rekonstrukce střediska, 2. etapa**, dle schváleného projektu, stavebního povolení a předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – MĚNÍ SE

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž nejvýše přípustná částka činí

Původní cena:		Kč bez DPH
Vícepráce dle dodatku č. 1 k SoD:		Kč bez DPH
<u>Vícepráce dle dodatku č. 2 k SoD:</u>		Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 2 k SoD:		Kč bez DPH
Vícepráce dle dodatku č. 3 k SoD:		Kč bez DPH
<u>Méněpráce dle dodatku č. 3 k SoD:</u>		Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 3 k SoD:		Kč bez DPH

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 Sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.

Finanční plnění [redacted] objednatel předpokládá ve výši [redacted] Kč. Pouze po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele lze výši finančního plnění upravit dle objemu skutečně provedených prací.

Příloha: č. 1 Změnový list
 č. 2 Cenová nabídka víceprací a méněprací

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 08-08-2023

V Liberci dne 31.7.23

Objednatel:

Zhotovitel:

[redacted]

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti

[redacted]

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
[redacted]
jednatel společnosti

[redacted]

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
[redacted]
jednatel společnosti

Změnový list

NÁVRH ZMĚNY		Číslo: 03/2023			
Zhotovitel:	Ještědská stavební společnost spol. s r. o.				
Komu: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.					Datum: 10. 7. 2023
Název stavby: Varnsdorf, rekonstrukce střediska II. etapa					
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna 1 – Z důvodu bezpečnosti elektroinstalací v objektu SO – 703 Garáže a sklady je nutné ochranné pospojení technologickým zařízením, které nebylo součástí PD a ani VV. Změna 2 – U objektu SO 704 Krytá stání a sklady nejsou ve smluvním rozpočtu napočítány podkladní betony pod prahy a základovými patkami. Změna 3 – U objektu SO – 703 Garáže a sklady z důvodu ochrany proti bleskům je nutné provést uzemňovací vývody požárních žebříků na střeše. Toto uzemnění není součástí smluvního rozpočtu. Změna 4 – V projektové dokumentaci mezi výpisem prvků a projektovou dokumentací na objektu SO 704 Krytá stání a sklady jsou rozpor v počtech a velikostech střešních světlíků – rozpočtem je srovnáno dle projektové dokumentace. Ve smluvním rozpočtu je menší výměra betonové mazaniny, dopočítáno dle skutečnosti. Pro systémové provedení ukončení hydroizolačních vrstev střešního pláště objektu SO 704 Krytá stání a sklady je nutné použití ukončovacích hydroizolačních lišt. Položky dodávky a montáže ukončovacích lišt nejsou součástí smluvního rozpočtu Na objektu SO – 705 Silo na sypké materiály je v PD navrhnutý žiletková drát, který není součástí smluvního rozpočtu. Změna 5 – Jak ochrana pracovníků objektu SO – 707 vrátnice bude provedena montáž stínících žaluzií. Změna 6 – Mezi objektem SO – 707 vrátnice a objektem SO 704 Krytá stání a sklady bude na základě požadavku provedeno oplocení z plotových drátěných panelů a tím spojené zemní práce včetně odstranění křovin a stromů. Změna 7 – Chybějící betony v základech SO - 704 dopočítány dle skutečnosti.					
Důvod vícepráce/méněpráce	<u>záměr objednatele</u>	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem XXXXXXXXXX Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD XXXXXXXXXX Kč bez DPH Dodatek č. XXXXXXXXXX Kč bez DPH Dodatek č.2 XXXXXXXXXX Kč bez DPH Dodatek č. 3 XXXXXXXXXX Kč bez DPH Celkem XXXXXXXXXX Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí: XXXXXXXXXX Kč bez DPH, tj. 1,17 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí: XXXXXXXXXX Kč bez DPH, tj. 0,07 % nabídkové ceny. Cena všech změn dle Změnových listů této stavby činí XXXXXXXXXX Kč bez DPH, tj. 4,26 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):			32		

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Jméno: [REDACTED]

Podpis [REDACTED]

Datum

12.7.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Jméno: [REDACTED]

Podpis [REDACTED]

Datum 12.7.23

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

Jméno: [REDACTED]

Podpis [REDACTED]

Datum 12.7.23

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je doporučujícím dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.