

## **DODATEK č. 1 ke smlouvě na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby**

**Název zakázky: „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.“**

### **Čl. 1 – Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted] ředitelem Stavební správy západ

**Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních:

[redacted]

[redacted]

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků k ní)

b) ve věcech technických:

[redacted]

[redacted]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace,

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

**Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy,

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-3676/2021/JSV**

ISPROFIN: 5423510003

a

#### **1.2. Zhotovitel:**

**FRAM Consult a.s.**

se sídlem Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00

IČO: 64948790 DIČ: CZ 64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: **Ing. Romanem Klimentem**, předsedou představenstva

**Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních:

[redacted]

b) ve věcech technických:

[redacted]

**Korespondenční adresa:**

FRAM Consult a.s., U libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **21 – 2301 - 002**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je **prodloužení termínu ukončení plnění výkonu činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka** (dále jen „TDS“) v rámci realizace stavby, a s tím související **navýšení ceny**. Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDS a navýšení ceny je prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo na zhotovení vlastní stavby.

Dále dochází ke změně sídla na straně Zhotovitele a ke změně kontaktního zaměstnance v věcech smluvních na straně Objednatele.

S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět výkon zajištění podpory technického dozoru investora a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původně smluvními stranami předpokládán. Bude nutné i nadále zajistit pokračování kontrol fakturace se Zhotovitelem stavby, kontrolu uznatelnosti nákladů, pravidelný měsíční reporting, projednávání souvisejících změnových listů a případných dodatků Smlouvy na zhotovení stavby a závěrem proběhne finální kontrola po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele.

Cena díla se, v souvislosti s prodloužením hlavní stavby a analogicky dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, navyšuje o částku ve výši 159 800,- Kč, což představuje navýšení o 14,11% původní hodnoty závazku.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 1 odst. 1.1 a 1.2. Smlouvy, Článku 4 odst. 4.2. Smlouvy, Článku 5 odst. 5.1. Smlouvy a Přílohy č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 12, odst. 12.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3676/2021/JSV, číslo smlouvy Zhotovitele: 21 – 2301 - 002, takto:

#### 1) Čl. 1 – Smluvní strany

*- ruší se stávající znění Článku 1 odst. 1.1. a 1.2. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:*

#### Čl. 1 – Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

###### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted], ředitelem Stavební správy západ

###### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních:

[redacted]  
[redacted]

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků k ní)

b) ve věcech technických:

[redacted]  
[redacted]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace,  
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín  
Datová schránka: ucchjm

**Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy,  
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice  
e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz)

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3676/2021/JSV**  
ISPROFIN: 5423510003

a

**1.2. Zhotovitel:**

**FRAM Consult a.s.**

se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 64948790 DIČ: CZ 64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Romanem Klimentem**, předsedou představenstva

**Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

**Korespondenční adresa:**

FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **21 – 2301 - 002**

**2) Čl. 4 – Termín plnění**

- ruší se stávající znění Článku 4 odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

**4.2. Termín ukončení plnění a odevzdání**

„Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: **dle termínu základní SOD na realizaci stavby  
(předpoklad 31.07.2024)**

**3) Čl. 5 – Cena**

- ruší se stávající znění Článku 5 odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

**5.1. Cena vychází z nabídky Zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:**

Cena dle Smlouvy, bez DPH 1 132 200,00 Kč

Cena Dodatku č. 1, bez DPH 159 800,00 Kč

**Celková cena dle Dodatku č. 1, bez DPH 1 292 000,00 Kč**

DPH (základní sazba) 271 320,00 Kč

Celková cena dle Dodatku č. 1, včetně DPH 1 563 320,00 Kč

*slovy: jedenmilionpětsetšedesáttřítisícetřistadvacet korun českých*

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců Zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a její Přílohou č. 1.

### 3) Čl. 12 – Závěrečná ustanovení

- ruší se stávající text v Článku 12 odst. 12.20. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**12.20.** Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 – Předpokládané nasazení zaměstnanců Zhotovitele a rozpis ceny nabídky – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

## II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-3676/2021/JSV a číslo smlouvy Zhotovitele: 21 – 2301 - 002, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:  
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

V Praze

Za Objednatele

14.08.2023 08:05

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Zhotovitele

Digitálně podepsal

23.08.10 09:48:12 +02'00'

**Ing. Roman Klimt**  
předseda představenstva  
FRAM Consult a.s.

**Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy)**
**Předpokládaný rozpis nasazení zaměstnanců Zhotovitele a rozpis ceny nabídky**

FRAM Consult, a.s.  
 Olšanská 2643/1a , 130 00 Praha 3  
 IČ: 64948790

**Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis ceny dle SoD na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L."**

	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	██	██	██
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	█	██	██
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	█	██	██
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	██	██	██
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	█	██	██
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	██	██	██
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	██	██	██
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	█	██	██
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	█	██	██
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	█	██	██
3.2.11. další podpora činnosti TDS	██	██	██
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	█	██	██
<b>CELKEM</b>	██	██	██

Ing. Roman Klímt  
 předseda představenstva

FRAM Consult, a.s.  
 Olšanská 2643/1a , 130 00 Praha 3  
 IČ: 64948790

**Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis ceny dodatku č.1 na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L."**

	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	██	██	██
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	█	██	██
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	█	██	██
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	██	██	██
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	█	██	██
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	██	██	██
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	█	██	██
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	██	██	██
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	██	██	██
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	██	██	██
3.2.11. další podpora činnosti TDS	██	██	██
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	█	██	██
<b>CELKEM</b>	██	██	██

Ing. Roman Klímt  
 předseda představenstva

FRAM Consult, s.r.o.  
Oliářská 2643/1a, 130 00 Praha 3  
IČ: 64948790

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis ceny dle SoD včetně dodatku č. 1 na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L."

počet měsíců projektu	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.											celkem za rok 2021	celkem na projekt
	I.21	II.21	III.21	IV.21	V.21	VI.21	VII.21	1	2	3	4		
3.2.1.	spolupráce, podpora												
3.2.2.	aktualizace údajů z projektové žádosti OPD												
3.2.3.	kontrola výchozí situace, případně doporučení na její zlepšení												
3.2.4.	kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)												
3.2.5.	aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti												
3.2.6.	kontrola oprávněnosti změn												
3.2.7.	kontrola umístění nákladů, závěrečná kontrola umístění nákladů												
3.2.8.	pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)												
3.2.9.	pravidelný měsíční report												
3.2.10.	podklady pro etický monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro odběratel Řešičho orgánu)												
3.2.11.	další podpora činnosti TDS												
3.2.12.	zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro odběratel												
nasazení v hodnách v měsíci													

počet měsíců projektu	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.																	celkem za rok 2022	celkem na projekt
	I.22	II.22	III.22	IV.22	V.22	VI.22	VII.22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3.2.1.	spolupráce, podpora																		
3.2.2.	aktualizace údajů z projektové žádosti OPD																		
3.2.3.	kontrola výchozí situace, případně doporučení na její zlepšení																		
3.2.4.	kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)																		
3.2.5.	aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti																		
3.2.6.	kontrola oprávněnosti změn																		
3.2.7.	kontrola umístění nákladů, závěrečná kontrola umístění nákladů																		
3.2.8.	pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)																		
3.2.9.	pravidelný měsíční report																		
3.2.10.	podklady pro etický monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro odběratel Řešičho orgánu)																		
3.2.11.	další podpora činnosti TDS																		
3.2.12.	zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro odběratel																		
nasazení v hodnách v měsíci																			

FRAM Consult, s.r.o.  
Oliářská 2643/1a, 130 00 Praha 3  
IČ: 64948790

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis ceny dle SoD včetně dodatku č. 1 na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L."

počet měsíců projektu	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.															celkem za rok 2023	celkem na projekt
	I.23	II.23	III.23	IV.23	V.23	VI.23	VII.23	1	2	3	4	5	6	7			
3.2.1.	spolupráce, podpora																
3.2.2.	aktualizace údajů z projektové žádosti OPD																
3.2.3.	kontrola výchozí situace, případně doporučení na její zlepšení																
3.2.4.	kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)																
3.2.5.	aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti																
3.2.6.	kontrola oprávněnosti změn																
3.2.7.	kontrola umístění nákladů, závěrečná kontrola umístění nákladů																
3.2.8.	pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)																
3.2.9.	pravidelný měsíční report																
3.2.10.	podklady pro etický monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro odběratel Řešičho orgánu)																
3.2.11.	další podpora činnosti TDS																
3.2.12.	zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro odběratel																
nasazení v hodnách v měsíci																	

počet měsíců projektu	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.																	celkem za rok 2024	celkem na projekt
	I.24	II.24	III.24	IV.24	V.24	VI.24	VII.24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3.2.1.	spolupráce, podpora																		
3.2.2.	aktualizace údajů z CEF smělovy a EU Grant Agreement																		
3.2.3.	kontrola výchozí situace, případně doporučení na její zlepšení																		
3.2.4.	kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)																		
3.2.5.	aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smělovy a EU Grant Agreement																		
3.2.6.	kontrola oprávněnosti změn																		
3.2.7.	kontrola umístění nákladů, závěrečná kontrola umístění nákladů																		
3.2.8.	pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)																		
3.2.9.	pravidelný měsíční report																		
3.2.10.	podklady pro etický monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro odběratel Řešičho orgánu)																		
3.2.11.	další podpora činnosti TDS																		
3.2.12.	zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro odběratel																		
3.2.13.	spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro odběratel Řešičho orgánu																		
nasazení v hodnách v měsíci																			

SoD - de skutečného čerpání

Dodatek č. 1

Ing. Roman Klímt  
předseda představenstva