

Název akce:	„Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“
Číslo SOD:	2022/012
Číslo ZL:	16

ZMĚNOVÝ LIST	datum:	číslo ZL: 16
---------------------	--------	---------------------

Objednatel:	Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně		
Název akce:	„Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“		
Číslo SOD:			
VZ:	Stavební práce	ZZVZ	

Předmět změny:
 Nová konstrukce podlahy, fas. lišty, nátěry OK, VZT, elektro

Popis a zdůvodnění změny:
 Tato změna řeší novou skladbu podlahy v 1.NP hlavní obřadní místnosti m.č. 101. Zároveň tato změna řeší dopočet fasádních rohových profilů (svislé hrany, ostění a nadpraží oken, ostění a nadpraží vstupních dveří,...). Dále tato změna řeší nátěr ocelové k-ce na střeše dle požadavku statika AD vzhledem k riziku teplených roztažností. Tato změna řeší i drobné dopočty a změny v rámci VZT a elektroinstalace dle výkazu výměr v příloze, zároveň je zde obsažen dopočet vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů v návaznosti na prodloužení termínu dle dodatku č. 1.

Cena dle položkového rozpočtu bez DPH:	Změny kladné	1 214 637,01	Změny záporné	-209 356,53
Cenový dopad bez DPH:	RZ			1 005 280,48

Důvod změny :

záměr objednatele	<input type="checkbox"/>	jiné okolnosti	<input checked="" type="checkbox"/>
výšší moc	<input type="checkbox"/>	chyba PD	<input type="checkbox"/>

Oznámení vydává: (podpis)
Zhotovitel:
 Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně

Datum: _____ Jméno: _____ Podpis: _____

Přílohy:

1. Rozdílový rozpočet
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.