

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

NA VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI VE FÁZI REALIZACE

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm“

Smluvní strany:

Objednatel

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2510/2022**

č.j.: 9116/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5723520027/ 5723520027

a

Zhotovitel

Tým dopravního inženýrství s.r.o.

se sídlem: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice

IČO: 24831832, DIČ: CZ24831832

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 178437

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Miroslavem Ryklem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Chvalovice 99, 288 02 Nymburk

(dále jen „**Koordinátor BOZP**“)

číslo smlouvy: **2/2022**

1. PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu probíhající realizace stavby, kdy je nutný výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi nad rámec původní sjednané doby, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby pro výkon činnosti koordinátora BOZP a s tím souvisejí změnou celkové ceny za výkon prováděné činnosti.

S ohledem na uvedené skutečnosti se mění bod 3.1 čl. 3 a bod 4.1.2 čl. 4. Smlouvy, které nově zní takto:

„3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za provádění činnosti ve výši:

Celková cena bez DPH:.....411 000,00 Kč
Změna Celkové ceny bez DPH dodatkem č. 1.....+ 119 980,00 Kč
Celková cena bez DPH po dodatku č. 1.....530 980,00 Kč

(Celková cena slovy: pětsettřicettisícdevětsetosmdesát korun českých bez DPH)

Daň z přidané hodnoty bude účtována za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy účinnými ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.“

„4.1.2 Ukončení výkonu činnosti: do 29.11.2023.“

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.3. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Zadavatel
Olomouc 11.8.2023

Koordinátor BOZP
Praha 9.8.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Miroslav Rykl
jednatel společnosti
Tým dopravního inženýrství s.r.o.