

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 3. 2023

(dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany

Objednatel	
Název:	Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
Zapsána:	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422
Sídlo:	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod
Zastoupena:	Ing. Ferdinandem Kubáníkem, jednatelem
IČ/DIČ	25583905 CZ25583905
Bankovní spojení:	KB a.s., pob. Uherský Brod
Číslo účtu:	19 – 500 444 0217/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Jméno a příjmení: ██████████
	E-mail: ██████████
	Mobil: ██████████

Zhotovitel	
Název:	SECURITY TECHNOLOGIES a.s.
Zapsána:	u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7394
Sídlo:	Komprdova 20, 615 00 Brno
Zastoupena:	Jméno a příjmení: Radoslav Štrajt – regionální ředitel
	E-mail: ██████████
	Mobil: ██████████
IČ/DIČ:	44015542 CZ44015542
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	7231410287/0100
Pověřená osoba ve věcech provádění díla:	Jméno a příjmení: ██████████
	E-mail: ██████████
	Mobil: ██████████

2. Preambule a účel Dodatku

- (1) Smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, a rozhodly se v souladu s čl. 19 odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 1. 3. 2023 ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) uzavřít tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).
- (2) Účelem Dodatku je změna rozsahu díla, a s tím souvisejí změna ceny díla.

3. Změna rozsahu díla

- (1) Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla z důvodu víceprací, které vznikly v průběhu provádění díla v důsledku změny okolností.
- (2) Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla o stavební práce, které souvisely zejména:
 - s doplněním přídržných magnetů na dveře;
 - s doplněním hlásičů požáru do výtahové šachty;
 - s doplněním hlásičů požáru do ambulance kožního lékaře;
 - s doplněním hlásičů požáru do chodeb, kde je plánován sádkartonový pohled;
- (3) Rozsah víceprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet víceprací

4. Změna ceny díla

(1) Celková smluvní cena díla po nacenění víceprací činí:

Původní cena díla bez DPH	1 575 914,00 Kč
Cena změn – víceprací bez DPH	70 442,80 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 (po zohlednění změn) bez DPH	1 646 356,80 Kč
DPH 21%	345 734,93 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 (po zohlednění změn) vč. DPH	1 992 091,73 Kč

5. Závěrečná ustanovení

- (1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku.
- (2) Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění.
- (3) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění.
- (4) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- (5) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svým podpisem.

V Uherském Brodě dne

V Uherském Brodě dne

.....
Podpis Zhotovitele

.....
Podpis Objednatele