

**Dodatek č. 1 (057458/1) ke smlouvě o dílo****„Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO – Hněvice“****Objednatel: ČEPRO, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
 spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze
 bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 č. účtu: 11 902931/0100
 IČO: 601 93 531
 DIČ: CZ60193531
 Zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
 Ing. František Todt, člen představenstva

**DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
 PODEPSANÉHO
 DOKUMENTU
 ZPĚT**

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: každý samostatně

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
technických			
Zapisování do Stavebního deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/04, 180 00 Praha 8
 spisová značka: C 93177 vedená Městským soudem v Praze
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
 číslo účtu: 115-2529270237/0100
 IČO: 250 21 915
 DIČ: CZ25021915
 zastoupen: Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů
 Ing. Jiří Vích, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních			
technických			
zapisování do Stavebního deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 4. 2023 smlouvu o dílo ev. č. 057458 s názvem „Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO – Hněvice“ (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je provedení výstavby Obnovy skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO – Hněvice ve vlastnictví Objednatele (dále také jen „Dílo“).
- 1.2. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1, evid. č. 057458/1 (dále jen „dodatek“).
- 1.3. Vzhledem k tomu, že předmět Díla byl zadán na základě zadávacího řízení, posoudil Objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku podle ustanovení § 222 ZZVZ. Změny realizuje Objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť jde o dodatečné stavební práce od dodavatele veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a (i) jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (ii) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a (iii) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota Víceprací činí 12 425 769,98 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ tak představuje 1,6 % původní hodnoty závazku.

Čl. 2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změna Ceny díla, tak jak je ujednáno níže.
- 2.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Víceprací. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla, jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy a současně byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.

Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.2 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu č. 1.

- 2.3. Z důvodu změny rozsahu Díla a na něj navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že čl. 6 odst. 6.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce.

Cena za Vícepráce je stanovena na základě Přílohy č. 1 tohoto Dodatku a činí:

12 425 769,98 Kč (slovy: dvanáctmilionůčtyřistadvacetpěttisícsemdesátdevětkorun českých a devadesátosm haléřů) bez DPH.

- 2.4. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se Smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě v čl. 6 odst. 6.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **754 215 105,72 Kč**

(slovy: sedmsetpadesátčtyřmilionůdvěstěpatnácttisícstopětkorun českých a sedmdestátdva haléřů) bez DPH

přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a Cenou díla sjednanou mezi Smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena jednorázově, dle skutečně provedených prací, Objednatel na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 7.5 VOP.

- 2.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci.

Čl. 3. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 3.2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.
- 3.3. Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 18. 5. 2023 včetně změnového listu č. 1.
- 3.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

Za Objednatele ČEPRO, a.s.


Za Zhotovitele Metrostav DIZ s.r.o.

21-06-2023
V Praze, dne

V Praze, dne



✓



Protokol o změnovém řízení

Datum
18. 5. 2023

Strana 1 z 3

Číslo změny
001

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo objednávky:	SOD 23020243	SOD 057458
Název a sídlo:	Metrostav DIZ s. r. o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 250219115	ČEPRO, a. s. Dělnická 12, 170 04 Praha 7 IČO 60193531
Název akce		
Obnova skladovacích kapacit skladu PH - ČEPRO HNĚVICE		
Popis změny		
• Zhotovitel provede pomocí svého subdodavatele Lenia spol. s.r.o. během svých přípravných prací na přání objednatele zajištění instalace kamerového systému, sloužícího k časosběrnému snímání staveniště v průběhu stavby na výše uvedené Akci. Zhotovitel provede pomocí svého subdodavatele Lenia spol. s.r.o. během svých přípravných prací na přání objednatele zajištění instalace kamerového systému, sloužícího jako bezpečnostní kamery nového perimetru oplocení uvnitř areálu skladu Objednatele. • Zhotovitel provede pomocí svého subdodavatele CZ team s.r.o. během přípravných prací na základě zjištěných skutečností o bombardování oblasti a souhlasu objednatele zajištění pyrotechnického průzkumu částí areálu dotčených výstavbou. • Zhotovitel provede během svých přípravných prací na přání objednatele výstavbu oplocení, které vymezí nový perimetr v rámci skladu Objednatele a oddělí tak stavební činnosti a pohyb osob a strojů od běžného provozu skladu. Na všech komunikacích, u kterých má být zachována průjezdnost budou osazeny brány. • Zhotovitel provede během svých přípravných prací na přání objednatele výstavbu nové komunikace uvnitř areálu skladu a vystaví nový vjezd do areálu skladu ve venkovním oplocení. Tato nová přístupová cesta bude sloužit jako hlavní přístupová komunikace pro akci uvedenou výše. Účelem této změny je odklonění staveništní dopravy mimo hlavní vjezdovou bránu do objektu skladu Objednatele a snížení dopravní zátěže tohoto frekventovaného místa. • Zhotovitel provede během svých přípravných prací na přání objednatele likvidaci betonových patek, které se nacházejí při okraji jeho staveniště a jsou pozůstatkem historických objektů produktovodů. • Před výstavbou nové přístupové komunikace provede zhotovitel povrchový geologický průzkum v navrhované trase komunikace za účelem optimalizace návrhu a kompletní projektové práce • Zhotovitel odkoupí a odveze za dohodnutých podmínek kmeny vykácených stromů, které dle zadávacího řízení zůstaly majetkem Objednatele.		
Předmětem prací je kompletní zajištění předmětných stavebních a montážních prací, včetně dodávky materiálu a výrobků.		
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		☐ OBJEDNATEL ☒ ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST
C01 ☐ Vliv na životní prostředí	C10 ☐ Chyba administrace projektu	D01 ☐ Technologický proces
C02 ☐ Podmínka stavebního povolení	C11 ☐ Chyba dílenské prefabrikace	D02 ☒ Stavební práce
C03 ☐ Podmínka povolení na práci	C12 ☐ Chyba montáže na stavbě	D03 ☐ Ocelové konstrukce
C04 ☐ Chyba kontraktu	C13 ☐ Chyba v provedení zařízení	D04 ☐ Strojní zařízení
C05 ☐ Chyba základní projektové studie	C14 ☒ Nepředvídané okolnosti stavby	D05 ☐ Potrubí
C06 ☒ Chyba koncepčního řešení	C15 ☒ Změna podmínek stavby	D06 ☐ Elektro
C07 ☐ Chyba realizační projektové dokumentace	C16 ☐ Požadavek Čepro	D06 ☐ Měření a regulace
C08 ☐ Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 ☐ Ostatní:	D07 ☐ Řídicí systém
C09 ☐ Chyba v harmonogramu	C18 ☐	D08 ☒ Ostatní
DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU		☒ ANO ☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG		☐ ANO ☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU		☐ ANO ☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY		☐ ANO ☒ NE

Protokol o změnovém řízení

Datum	Strana 2 z 3	Číslo změny
18. 5. 2023		001

ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	☐ ANO	☐ NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ		
NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA ☐ ☐	CENA "COST + FEE" ☐ ☐	JINÁ DOHODA O CENĚ ☒
ZDŮVODNĚNÍ:		
Přílohy a poznámky		
Příloha č.1: Cenová nabídka na kamerové systémy	Datum	
Příloha č.2: Cenová nabídka na pyrotechnický průzkum		
Příloha č.3: Cenová nabídka na nový oddělovací plot		
Příloha č.4: Cenová nabídka na novou přístupovou komunikaci pro stavbu		
Příloha č.5: Cenová nabídka na likvidaci starých železobetonových patek		
Příloha č.6: Cenová nabídka na geologický průzkum pro novou komunikaci		
Příloha č.7: Cenová nabídka na projektové práce		
Příloha č.8: Cenová nabídka na odkup dřeva		
Poznámky:		

Protokol o změnovém řízení

Datum
18. 5. 2023

Strana 3 z 3

Číslo změny
001

ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně			Cena, náklady		
Sjednaná cena této změny			12.425.769,98 Kč bez DPH		
Stávající cena díla:			741.789.335,73 Kč bez DPH		
Nová cena díla:			754 215 105,71 Kč bez DPH		
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
 Vedoucí projektu	12.5		 Vedoucí projektu	18.5.23	

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
ČEPRO -	☒ Ano ☐ Ne	18.5.	
ČEPRO -	☒ Ano ☐ Ne	31.5 2023	

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí ORI	31.5 2023		Ing. Daniel Riedl Vedoucí projektu		
Odborný ředitel					
Generální ředitel	12.6.22				

Poznámky:

Změnový list č.: 001

Akce:			
Obnova skladovacích kapacit skladu PH - ČEPRO HNĚVICE			
Inv. čís. akce: SOD 057458			
Objednatel: ČEPRO, a. s., Dělnická 12, 170 04 Praha 7, IČO 60193531			
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 250219115			
Objekt (dílní část akce): VÍCEPRÁCE – Přípravné práce			
Předmět: Realizace rozšíření předmětu zadání o změny, které nemohly být předmětem zadávacího řízení.			
Počet stran 1		Počet příloh: 8	
Vypracoval – jméno:	Společnost:	Datum:	Podpis:
	Metrostav DIZ s.r.o., IČ: 250219115	18. 5. 2023	
Položkový rozpočet předán: ANO			
Zpracovatel rozpočtu: Ing. Jan Jarošík			
- Zhotovitel provede pomocí svého subdodavatele Lenia spol. s.r.o. během svých přípravných prací na přání objednatele zajištění instalace kamerového systému, sloužícího k časosběrnému snímání staveniště v průběhu stavby na výše uvedené Akci. Zhotovitel provede pomocí svého subdodavatele Lenia spol. s.r.o. během svých přípravných prací na přání objednatele zajištění instalace kamerového systému, sloužícího jako bezpečnostní kamery nového perimetru oplocení uvnitř areálu skladu Objednatele. - Zhotovitel provede pomocí svého subdodavatele CZ team s.r.o. během přípravných prací na základě zjištěných skutečností o bombardování oblasti a souhlasu objednatele zajištění pyrotechnického průzkumu částí areálu dotčených výstavbou. - Zhotovitel provede během svých přípravných prací na přání objednatele výstavbu oplocení, které vymezí nový perimetr v rámci skladu Objednatele a oddělí tak stavební činnosti a pohyb osob a strojů od běžného provozu skladu. Na všech komunikacích, u kterých má být zachována průjezdnost budou osazeny brány. - Zhotovitel provede během svých přípravných prací na přání objednatele výstavbu nové komunikace uvnitř areálu skladu a vystaví nový vjezd do areálu skladu ve venkovním oplocení. Tato nová přístupová cesta bude sloužit jako hlavní přístupová komunikace pro akci uvedenou výše. Účelem této změny je odklonění staveništní dopravy mimo hlavní vjezdovou bránu do objektu skladu Objednatele a snížení dopravní zátěže tohoto frekventovaného místa. - Zhotovitel provede během svých přípravných prací na přání objednatele likvidaci betonových patek, které se nacházejí při okraji jeho staveniště a jsou pozůstatkem historických objektů produktovodů. - Před výstavbou nové přístupové komunikace provede zhotovitel povrchový geologický průzkum v navrhované trase komunikace za účelem optimalizace návrhu a kompletní projektové práce - Zhotovitel odkoupí a odveze za dohodnutých podmínek kmeny vykáčených stromů, které dle zadávacího řízení zůstaly majetkem Objednatele.			
Předmětem prací je kompletní zajištění předmětných stavebních a montážních prací, včetně dodávky materiálu a výrobků.			
Dopad na cenu: ANO		Změna ceny (ve výši): 12.425.769,98 Kč bez DPH	
Dopad na termín: NE		Změna termínu: NE	
Dopad na kvalitu: NE		Popis změny kvality: NE	
Schválil za objednatele:		Datum: 18. 5	Podpis:

Rozdělovník:

		Datum	Jméno	Podpis
1.	Metrostav DIZ s.r.o.	18.5.2023		
2.	ČEPRO, a. s.	18.5.2023		
3.	ČEPRO, a. s.	31.5.2023		

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ 25021915

DIČ CZ25021915

Zápis OR: Městský soud v Praze, sp. zn. 93177

Pracovní vyčíslení ZL 001 - ČEPRO Hněvice				
Přípravné práce mimo rozsah SoD				
Příloha č.	Obsah	cena bez DPH (Kč)	DPH	cena s DPH
1	Kamerové systémy, Lenia	2 064 397,61 Kč	433 523,50 Kč	2 497 921,11 Kč
2	Pyrotechnický průzkum	327 380,38 Kč	68 749,88 Kč	396 130,26 Kč
3	Nový oddělovací plot	1 550 043,41 Kč	325 509,12 Kč	1 875 552,53 Kč
4	Nová přístupová cesta	6 813 480,15 Kč	1 430 830,83 Kč	8 244 310,98 Kč
5	Likvidace starých betonových patek	1 404 658,43 Kč	294 978,27 Kč	1 699 636,70 Kč
6	Provedení kopaných sond pro novou cestu, laboratorní zkoušky únosnosti zemin	127 340,00 Kč	26 741,40 Kč	154 081,40 Kč
7	Projektové práce, inženýrská činnost	241 720,00 Kč	50 761,20 Kč	292 481,20 Kč
8	Sleva za odkup dřeva	-103 250,00 Kč	-21 682,50 Kč	-124 932,50 Kč
Celkem		12 425 769,98 Kč	2 609 411,70 Kč	15 035 181,68 Kč

V Praze, dne:

18.05.2023

Vypracoval:

Podpis:



Obnova skladovacích kapacit skladu PH - ČEPRO HNĚVICE

Změnový list č.: 001

Příloha č.: 01

Položkový rozpočet, kamerové systémy ČEPRO Hněvice

Počet ks/m	Typ	Popis	Cena za jednotku		Cena celkem	
			Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
	TECHNOLOGIE časosběrné kamery					
		IP KAMERY				
1	IDS-2CD7A45G0-IZHSY(4.7-118mm)	IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 4.7-118, WDR 140dB, VCA, IR 200m,	33 217,00 Kč	0,00 Kč	33 217,00 Kč	0,00 Kč
2	DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm)	IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 60m, VCA,	8 739,08 Kč	0,00 Kč	17 478,16 Kč	0,00 Kč
		PROPOJOVACÍ BOXY PRO KAMERY				
2	DS-1275ZJ-S-SUS	Adaptér pro uchycení vybraných bullet kamer na sloup	813,02 Kč	0,00 Kč	1 626,04 Kč	0,00 Kč
		ZDROJE				
3	NDR-120-48	průmyslový napájecí zdroj 48V 2,5A na DIN lištu	1 050,20 Kč	0,00 Kč	3 150,60 Kč	0,00 Kč
		IP ZÁZNAM OBRAZU (NVR)				
1	DS-9632NI-I8	Výkonný NVR pro 32 IP kamer, až 12MP, H.264 a H265, bez HDD, RAID	56 168,00 Kč	0,00 Kč	56 168,00 Kč	0,00 Kč
		DOPLNĚNÍ ZÁZNAMOVÉHO MÉDIA				
8	HDD 3,5/8000	3,5" pevný disk PURPLE, 8TB	5 887,02 Kč	0,00 Kč	47 096,16 Kč	0,00 Kč
		OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ CCTV				
1	HiPoe injektor	Gigabit PoE injektor, PoE, PoE+/Hi-PoE, 60W	1 900,98 Kč	0,00 Kč	1 900,98 Kč	0,00 Kč
3	PFS4206-4P-96	Switch 4x (PoE/Hi-PoE) porty 10/100Mbps/Gigabit, kapacita 6.8Gbps, 96W, kov	3 052,66 Kč	0,00 Kč	9 157,98 Kč	0,00 Kč
3	SD ULTRA 1TB	SanDisk MicroSDXC Ultra 1TB + SD adaptér	3 410,20 Kč	0,00 Kč	10 230,60 Kč	0,00 Kč
2	Skříň Thalassa	Skříň Thalassa 647x 436x250 PLM IP66 RAL7035 - panel montážní	5 770,20 Kč	0,00 Kč	11 540,40 Kč	0,00 Kč
1	Upevnění na sloup	Upevnění na sloup 675mm Thalassa PLM průměr 215mm	2 946,46 Kč	0,00 Kč	2 946,46 Kč	0,00 Kč
1	Upevnění na zeď	Oka upevňovací Spacial na zeď sada 4 ks	325,68 Kč	0,00 Kč	325,68 Kč	0,00 Kč
2		elektro vybavení skříňe Thalassa	1 510,40 Kč	0,00 Kč	3 020,80 Kč	0,00 Kč
2	NAAUBT1094	Ubiquiti PowerBeam 5 AC Gen 2	2 954,72 Kč	0,00 Kč	5 909,44 Kč	0,00 Kč
2	NANUBT1010	PoE konvertor Ubiquiti INS-3AF-O-G	636,02 Kč	0,00 Kč	1 272,04 Kč	0,00 Kč
		19" RACKOVÉ ROZVADĚČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ				
1	RACK 9U	nástěnný datový rozvaděč 9U, 600x600mm, 65kg, skleněné dveře	5 876,40 Kč	0,00 Kč	5 876,40 Kč	0,00 Kč
1		ventilační jednotka s termostatem	1 085,60 Kč	0,00 Kč	1 085,60 Kč	0,00 Kč
1		ukládací polička s vyšší nosností 550mm, 1U	1 104,48 Kč	0,00 Kč	1 104,48 Kč	0,00 Kč
1		vyvazovací panel plastový, 1U	343,38 Kč	0,00 Kč	343,38 Kč	0,00 Kč
2		montážní sada do racku	153,40 Kč	0,00 Kč	306,80 Kč	0,00 Kč
		MONTÁŽNÍ POLOŽKY				
1		Odzkoušení a oživení systému CCTV montáž	0,00 Kč	1 982,40 Kč	0,00 Kč	1 982,40 Kč
80		Práce technika - v pracovní době (8-16 h.) montáž	0,00 Kč	802,40 Kč	0,00 Kč	64 192,00 Kč
		Mezisoučet Technologie časosběrné kamery bez DPH			213 757,00 Kč	66 174,40 Kč
		Technologie časosběrné kamery celkem bez DPH			279 931,40 Kč	

Obnova skladovacích kapacit skladu PH - ČEPRO HNĚVICE

Změnový list č.: 001

Příloha č.: 01

Položkový rozpočet, kamerové systémy ČEPRO Hněvice

Počet ks/m	Typ	Popis	Cena za jednotku		Cena celkem	
			Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
	KABELÁŽ časosběrné kamery					
		KABELY PRO ROZVODY CCTV				
480	FTP cat. 6e	datový kabel stíněný 4x2x0.6, venkovní	16,40 Kč	0,00 Kč	7 872,96 Kč	0,00 Kč
150	CYKY 3C x 2,5	kabel pro silnoproudé rozvody 230VAC	30,99 Kč	0,00 Kč	4 648,02 Kč	0,00 Kč
		PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ROZVODŮ CCTV				
1	Jistič	Jističové set	2 997,20 Kč	0,00 Kč	2 997,20 Kč	0,00 Kč
1	Zásuvky DIN	Zásuvky set	761,10 Kč	0,00 Kč	761,10 Kč	0,00 Kč
		KABELOVÁ TRASA NA OMÍTKU				
25	LV 40x20	lišta vkladací 40x20 mm	43,25 Kč	0,00 Kč	1 081,18 Kč	0,00 Kč
30		pevná trubka PVC 25mm - UV	42,95 Kč	0,00 Kč	1 288,56 Kč	0,00 Kč
30	PV 21	podpěra vedení na ploché střechy	23,00 Kč	0,00 Kč	689,95 Kč	0,00 Kč
200		ohybná trubka PVC 25mm - UV	21,59 Kč	0,00 Kč	4 318,80 Kč	0,00 Kč
1		ostatní spojovací materiál	5 310,00 Kč	0,00 Kč	5 310,00 Kč	0,00 Kč
1		drobný instalační materiál	3 410,20 Kč	0,00 Kč	3 410,20 Kč	0,00 Kč
30		příchytka	8,98 Kč	0,00 Kč	269,39 Kč	0,00 Kč
10		spojka	14,40 Kč	0,00 Kč	143,96 Kč	0,00 Kč
		Mezisoučet časosběrné kamery bez DPH :			32 791,32 Kč	0,00 Kč
		Kabeláž časosběrné kamery celkem bez DPH:			32 791,32 Kč	

Obnova skladovacích kapacit skladu PH - ČEPRO HNĚVICE

Změnový list č.: 001

Příloha č.: 01

Položkový rozpočet, kamerové systémy ČEPRO Hněvice

Počet ks/m	Typ	Popis	Cena za jednotku		Cena celkem	
			Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
	TECHNOLOGIE hlídání perimetru					
24	DS-2CD2686G2-I2S - (2.8-12mm)©	IP bullet kamera, 8MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 60m, VCA.	10 327,36 Kč	1 781,80 Kč	247 856,64 Kč	42 763,20 Kč
		PROPOJOVACÍ BOXY PRO KAMERY				
24	DS-1275ZJ-S-SUS	Adaptér pro uchycení vybraných bullet kamer na sloup	813,02 Kč	435,42 Kč	19 512,48 Kč	10 450,08 Kč
		ZDROJE				
10	NDR-120-48	průmyslový napájecí zdroj 48V 2,5A na DIN lištu	1 050,20 Kč	318,60 Kč	10 502,00 Kč	3 186,00 Kč
		OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ CCTV				
2	2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP	Průmyslový switch LAN-RING, 2x SFP slot, 1x GE port, 4x FE port, 12V/24V	37 205,40 Kč	2 883,92 Kč	74 410,80 Kč	5 767,84 Kč
8	2G-2S.0.3.F-BOX-PoE	Průmyslový switch LAN-RING, 2x SFP slot, 3x FE PoE+ port, 2x DI, 2x RS485/422	22 683,14 Kč	2 883,92 Kč	181 465,12 Kč	23 071,36 Kč
9	BX-1000-20-W4-L	SFP modul WDM 1000BASE-BX (2G) 20/2km SM/MM, SC konektor	5 015,00 Kč	531,00 Kč	45 135,00 Kč	4 779,00 Kč
9	BX-1000-20-W5-L	Small Form-factor Pluggable transceivery,1000BaseBX (2G), MM/SM univerzální, WDM	5 015,00 Kč	531,00 Kč	45 135,00 Kč	4 779,00 Kč
8	Skříň Thalassa	Skříň Thalassa 647x 436x250 PLM IP66 RAL7035 - panel montážní	5 770,20 Kč	2 183,00 Kč	46 161,60 Kč	17 464,00 Kč
8	Upevnění na sloup	Upevnění na sloup 675mm Thalassa PLM průměr 215mm	2 946,46 Kč	1 026,60 Kč	23 571,68 Kč	8 212,80 Kč
8		elektro vybavení skříňe Thalassa	4 716,46 Kč	4 967,80 Kč	37 731,68 Kč	39 742,40 Kč
		OPTICKÉ PŘÍSLUŠENCTVÍ				
8	ORNI-DIN-RAIL-BOX-8SC	Rozvaděč optický na DIN lištu, až 12 svarů, čelo 08x SC simplex, 4x vstup	627,76 Kč	554,60 Kč	5 022,08 Kč	4 436,80 Kč
50		Záslepka otvoru pro coupling SC simplex/E2000 simplex	3,54 Kč	5,90 Kč	177,00 Kč	295,00 Kč
50		Optická spojka/ adaptér/ coupling SC-SC, simplex, SM, keramický spojovací člen uvnitř adaptéru, modrá	12,51 Kč	29,50 Kč	625,40 Kč	1 475,00 Kč
50		Pigtail optický SM OS1/OS2 9/125 G657A2,SC/PC, 1m, snadno zdřovatelný, 900µm LSOH, I/L 0,3dB, R/L -50dB, OEM ZCOMAX, ochrana	31,86 Kč	41,30 Kč	1 593,00 Kč	2 065,00 Kč
20		Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, SC/PC-SC/PC, 1m, LSOH žlutý dup. 2x 2,8mm, I/L 0,2dB (C+), R/L -50dB (G2+), OEM ZCOMAX	110,92 Kč	53,10 Kč	2 218,40 Kč	1 062,00 Kč
1400		Kabel optický armovaný skelnými vlákny ANTIRODENT ARMED, 12 vláken	20,06 Kč	23,60 Kč	28 084,00 Kč	33 040,00 Kč
1		Ostatní materiál optický	11 646,60 Kč	1 121,00 Kč	11 646,60 Kč	1 121,00 Kč
1400		Speciální kabel ZB 467A39 určen k detekci	175,82 Kč	23,60 Kč	246 148,00 Kč	33 040,00 Kč
1		Materiál na převěs lanko + příslušenství kotvy spojky naplnáky	8 968,00 Kč	5 310,00 Kč	8 968,00 Kč	5 310,00 Kč
		MONTÁŽNÍ POLOŽKY				
15		Výkopové práce	0,00 Kč	802,40 Kč	0,00 Kč	12 036,00 Kč
15		zahození výkopu	0,00 Kč	247,80 Kč	0,00 Kč	3 717,00 Kč
1		Usazení sloupu včetně betonáže	0,00 Kč	5 897,64 Kč	0,00 Kč	5 897,64 Kč
1		Zemnicí pásek CU	0,00 Kč	4 035,60 Kč	0,00 Kč	4 035,60 Kč
1		Ostatní zemní práce	0,00 Kč	5 310,00 Kč	0,00 Kč	5 310,00 Kč
		Mezisoučet TECHNOLOGIE hlídání perimetru bez DPH			1 035 964,48 Kč	273 056,72 Kč
		TECHNOLOGIE hlídání perimetru celkem bez DPH			1 309 021,20 Kč	

Obnova skladovacích kapacit skladu PH - ČEPRO HNĚVICE

Změnový list č.: 001

Příloha č.: 01

Položkový rozpočet, kamerové systémy ČEPRO Hněvice

Počet ks/m	Typ	Popis	Cena za jednotku		Cena celkem	
			Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
	KABELAŽ	hlídání perimetru				
		KABELY PRO ROZVODY CCTV				
1830	UTP cat. 5e	datový kabel venkovní	10,70 Kč	23,60 Kč	19 585,76 Kč	43 188,00 Kč
500	CYKY 3C x 4	kabel pro silnoproudé rozvody 230VAC	77,12 Kč	21,24 Kč	38 562,40 Kč	10 620,00 Kč
600	CYKY 3C x 2,5	kabel pro silnoproudé rozvody 230VAC	30,99 Kč	21,24 Kč	18 592,08 Kč	12 744,00 Kč
2		koncové prvky silnoproud	1 026,60 Kč	413,00 Kč	2 053,20 Kč	826,00 Kč
		PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ROZVODŮ CCTV				
1	Jistič	Jističové set	2 997,20 Kč	1 003,00 Kč	2 997,20 Kč	1 003,00 Kč
1	Zásuvky DIN	Zásuvky set	1 050,20 Kč	1 003,00 Kč	1 050,20 Kč	1 003,00 Kč
1	Vývodkový set	Kabelová spojka konektorů BNC na koaxiální kabel	3 525,84 Kč	1 003,00 Kč	3 525,84 Kč	1 003,00 Kč
5		Páska rychloupínací - balení 30m	988,84 Kč	413,00 Kč	4 944,20 Kč	2 065,00 Kč
5		Spona pro pásku rychloupínací	958,16 Kč	413,00 Kč	4 790,80 Kč	2 065,00 Kč
		KABELOVÁ TRASA NA OMÍTKU				
200		ohybná trubka PVC 25mm - UV	21,59 Kč	41,30 Kč	4 318,80 Kč	8 260,00 Kč
1		drobný instalační materiál	17 216,20 Kč	4 460,40 Kč	17 216,20 Kč	4 460,40 Kč
		KABELOVÁ TRASA ZEMNÍ, TRAVNATÝ PÁS				
1300		zemní chránička 50/41 mm	46,49 Kč	41,30 Kč	60 439,60 Kč	53 690,00 Kč
40		spojka zemní chůvičky	70,56 Kč	35,40 Kč	2 822,56 Kč	1 416,00 Kč
		STOŽÁRY				
1	CP4	Stožár kamerový CP 4 víceúčelový	11 921,54 Kč	5 782,00 Kč	11 921,54 Kč	5 782,00 Kč
30		Sloupek na kamery	522,98 Kč	1 003,00 Kč	15 689,28 Kč	30 090,00 Kč
		Mezisoučet KABELAŽ hlídání perimetru bez DPH :			208 509,66 Kč	178 215,40 Kč
		KABELAŽ hlídání perimetru celkem bez DPH:			386 725,06 Kč	
		Závěrečná cenová rekapitulace				
		Technologie				1 588 952,60 Kč
		Kabeláž				419 516,37 Kč
		Dopravné				55 928,64 Kč
		Celkem bez DPH			2 064 397,61 Kč	
		Základ DPH 21%				2 064 397,61 Kč
		DPH 21%				433 523,50 Kč
		Celkem k fakturaci včetně DPH			2 497 921,11 Kč	

Obnova skladovacích kapacit skladu PH - ČEPRO HNĚVICE**Změnový list č.: 001****Příloha č.: 02****Položkový rozpočet, pyrotechnický průzkum**

Počet jednotek	Typ jednotky	Popis	Cena za	Cena celkem
			Dodávka	Dodávka
		Pyrotechnický průzkum		
1,00	kpl	povolení.	11 800,00 Kč	11 800,00 Kč
41 005,00	m2	Provedení průzkumu na mýtinách s pařezy, pomocí metalodetekčního průzkumu	3,54 Kč	145 157,70 Kč
37 713,00	m2	Provedení hloubkového průzkumu na zemní pláni staveniště pomocí magnetometrie	2,36 Kč	89 002,68 Kč
3,00	kpl	Odkrytí a vyzvednutí tělesa v případě nálezu nevybuchlé munice, koordinace likvidace.	21 240,00 Kč	63 720,00 Kč
1,00	kpl	prostoru	17 700,00 Kč	17 700,00 Kč
		Mezisoučet Pyrotechnický průzkum bez DPH		327 380,38 Kč
		Celkem bez DPH		327 380,38 Kč
		Základ DPH 21%		327 380,38 Kč
		DPH 21%		68 749,88 Kč
		Celkem k fakturaci včetně DPH		396 130,26 Kč

Obnova skladovacích kapacit skladu PH - ČEPRO HNĚVICE

Změnový list č.: 001

Příloha č.: 04

Položkový rozpočet, Nová přístupová cesta

Číslo položky	Počet jednotek	Typ jednotky	Popis	Cena za jednotku	Cena celkem
			Zemní práce		
1	2825,0000	m2	Příprava prostoru pro novou cestu, kácení a mícení, včetně likvidace kmenů a větví	14,40	40 680,00
	2 825,0000		180*15+25*5		
2	2825,0000	m2	Příprava prostoru pro novou cestu, likvidace pařezů	31,20	88 140,00
	2 825,0000		180*15+25*5		
3	3062,7900	m2	Odstranění dmu a křovin strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm + převoz do 500m	40,27	123 344,68
	3062,7900		2292,74+770,05		
4	3062,7900	m2	Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm + převoz do 500m	81,34	249 115,09
	3062,7900		2292,74+770,05		
5	461,7800	m3	Odkop zemního tělesa do úrovně zemní pláně - tř. I	275,00	126 989,50
	461,7800		241,91+219,87		
6	1380,6170	m3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	45,70	63 094,20
	1380,6170		0,3*3062,79+461,78		
7	1380,6170	m3	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	22,03	30 414,99
	1380,6170		0,3*3062,79+461,78		
8	193,0600	m3	Násyp zemního tělesa do úrovně zemní pláně	325,82	62 903,58
	193,0600		1,83+191,23		
9	2514,9000	m2	Úprava pláně v tř. I	37,49	94 278,57
	2514,9000		1915+599,9		
10	2514,9000	m2	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY - Proviacal LB 50 - 2%	289,00	726 806,10
	2514,9000		1915+599,9		
11	1878,4000	m2	Podklad ze štěrkodrti DK 0/63 s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 500 mm	937,02	1 760 098,37
	1878,4000		1261,4+115,6+501,4		
12	1651,1000	m2	Asfaltový recyklát v tl. 0,15m - finální vrstva	289,62	478 191,58
	276,6500		1 651,10000		
13	276,6500	m2	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	155,42	42 998,05
	276,6500		276,65000		

Obnova skladovacích kapacit skladu PH - ČEPRO HNĚVICE


Změnový list č.: 001

Příloha č.: 04


Položkový rozpočet, Nová přístupová cesta

Číslo položky	Počet jednotek	Typ jednotky	Popis	Cena za jednotku	Cena celkem
14	96,0000	kus	Panel silniční IZD 300/100/22 20t 300 x 99 x 21,5 cm, včetně dopravy	10 598,40	1 017 446,40
15	2,0000	ks	Realizace propustku - ocelové potrubí DN 300	30 123,80	60 247,60
16	4,0000	kus	Ocelové potrubí DN 300 - délka 6m, včetně dopravy a dělení	60 622,56	242 490,24
17	1,0000	kus	Trativody DN 150 vč. vsakovací jímky vyplněné DK 63/125	4 285,87	4 285,87
18	310,1000	m2	Zpevnění krajnic vrstvou asfaltového recyklátu v tl.0.15m	161,56	50 098,52
	310,1000		204,2+24,8+81,1		
19	47,8500	m3	Dosypávka krajnice se zhutněním	362,23	17 332,80
	47,8500		36,27+11,58		
			Mezisoučet za Zemní práce bez DPH		5 278 958,14 Kč
			Uvedení do původního stavu		
20	3887,3500	m2	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450	131,62	511 637,46
	3887,3500		1878,4+1651+310,1+47,85		
21	276,6500	m2	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	102,54	28 367,69
22	1380,6170	m3	Vykopávka ze zemníků s přesunem do 500m	142,85	197 215,62
	1380,6170		0,3*3062,79+461,78		
23	3887,3500	m2	Úprava pláně v násypch v homině 1 až 4, bez zhutnění, vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,	12,27	47 697,78
24	3062,7900	m2	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m	57,04	174 689,29
	3062,7900		3 062,79000		
			Mezisoučet za Uvedení do původního stavu bez DPH		784 918,55 Kč
			Přesun hmot		
25	2276,9550	t	km	320,16	728 999,02
	2276,9550		1878*0,4*2,0+1651*0,15*1,5+(461,78-193,06)*1,5		
26	2276,9550	t	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	9,05	20 606,44
			Mezisoučet za přesun hmot bez DPH		749 605,46 Kč
			Celkem bez DPH		6 813 480,15 Kč
			Základ DPH 21%		6 813 480,15 Kč
			DPH 21%		1 430 830,83 Kč
			Celkem k fakturaci včetně DPH		8 244 310,98 Kč


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – km 0,100
STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE – úsek 1
KATEGORIE P5,0/20
M 1:100



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – km 0,180
STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE – úsek 1
KATEGORIE P5,0/20
M 1:100



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – km 0,330
STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE – úsek 1
KATEGORIE P5,0/20
M 1:100



Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

VYPRACOVAL: Ing. Jakub LÍBAL		NÁZEV AKCE: Staveništní komunikace v areálu Čepro Hněvice	
STUPEŇ: RDS			
NÁZEV PŘÍLOHY: Vzorové příčné řezy - úsek 1			ČÍSLO PŘÍLOHY: 4.1
FORMÁT: 2 x A4	MĚŘITKO: 1:100	DATUM: 05/2023	



vozovka

zemní těleso – násyp

zemní těleso – výkop

 ochrana stávajících IS pomocí panelů


hranice porcel dle katastru


číslo pozem. parcely dle KN

průběhy stávajících inženýrských sítí

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

VYPRACOVAL: Ing. Jakub LÍBAL		NÁZEV AKCE:	
STUPEŇ: RDS		Staveništní komunikace v areálu Čepro Hněvice	
NÁZEV PŘÍLOHY: Situace - úsek 2			ČÍSLO PARÉ:
FORMÁT: 1 x A4	MĚŘÍTKO: 1:500	DATUM: 05/2023	





Obnova skladovacích kapacit skladu PH - ČEPRO HNĚVICE

Změnový list č.: 001

Příloha č.: 03

Položkový rozpočet, Oplocení perimetru, nový vjezd

Počet jednotek	Typ jednotky	Číslo položky	Popis	Cena za Dodávka	Cena celkem Dodávka
		1	Zemní práce		
4 500,0000	m2		Příprava prostoru pro plot a perimetr, kácení a mícení, včetně likvidace kmenů a větví	27,00 Kč	121 500,00 Kč
4 500,0000			(540+460-100)*5		
4 500,0000	m2		Příprava prostoru pro plot a perimetr, srovnání plochy, likvidace pařezů	31,20 Kč	140 400,00 Kč
4 500,0000			(540+460-100)*5		
6,1440	m3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3, s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	1 627,54 Kč	9 999,61 Kč
6,1440			pro vrata : 0,8*0,8*1,2*8		
476,0000	ks		Výkop otvorů pro sloupky a vzpěry , strojním vrtákem v hornině 3	177,00 Kč	84 252,00 Kč
476,0000			pro sloupky a vzpěry. (340+136)		
36,3523	m3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m, po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	45,70 Kč	1 661,30 Kč
29,5939			pro sloupky a vzpěry : 3,14*0,15*0,15*0,8*(340+136)*1,1		
6,7584			pro vrata : 0,8*0,8*1,2*8*1,1		
36,3523	m3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	126,28 Kč	4 590,56 Kč
36,3523	m3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	22,03 Kč	800,84 Kč
			Mezisoučet za Zemní práce bez DPH		363 204,31 Kč
		2	Základy a zvláštní zakládání		
14,4126	m3	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	4 874,32 Kč	70 251,62 Kč
14,4126			pro sloupky a vzpěry : 3,14*0,15*0,15*0,5*(340+68,)		
5,1200	m3	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	4 874,32 Kč	24 956,52 Kč
5,1200			pro vrata : 0,8*0,8*1*8		
			Mezisoučet za Základy a zvláštní zakládání bez DPH		95 208,14 Kč

Obnova skladovacích kapacit skladu PH - ČEPRO HNĚVICE

Změnový list č.: 001

Příloha č.: 03

Položkový rozpočet, Oplocení perimetru, nový vjezd

Počet jednotek	Typ jednotky	Číslo položky	Popis	Cena za Dodávka	Cena celkem Dodávka
			3 Svislé a kompletní konstrukce		
136,0000	kus	338171112R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30, trubkových nebo profilovaných	537,28 Kč	73 070,08 Kč
136,0000			vzpěry : 340/5*2		
340,0000	kus	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30, trubkových nebo profilovaných	537,28 Kč	182 675,20 Kč
340,0000			sloupky : 1000/3+7		
340,0000	kus	553462024R1	Sloupek plotový trubka d 51/2,6 mm, výška 300 cm, pozinkovaná ocel + PVC	464,81 Kč	158 035,40 Kč
340,0000			340,00000		
136,0000	kus	553462094R1	Vzpěra trubka d 44,5/2,6 mm, výška 240 cm, pozinkovaná ocel + PVC, 1 ks hlava, hákový šroub	309,97 Kč	42 155,92 Kč
136,0000			vzpěry : 340/5*2		
			Mezisoučet za Svislé a kompletní konstrukce bez DPH		455 936,60 Kč
			767 Konstrukce zámečnické		
1,0000	kpl		Demontáž stávajícího vnějšího oplocení pro nový vjezd, cca 25 mb	20 800,00 Kč	20 800,00 Kč
4,0000	kus		Montáž vrat otočných, osazených do ocelové konstrukce, o ploše přes 9 do 13 m2	17 900,00 Kč	71 600,00 Kč
			včetně dokončení okování dveří průchodových., včetně dopravy		
1 000,0000	m	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m	358,06 Kč	358 060,00 Kč
2 000,0000	m	767912120RT1	Montáž oplocení z pletiva montáž ostnatého drátu vč. dodávky, ve výšce přes 2 m	37,76 Kč	75 520,00 Kč
2 000,0000			1000*2		
250,0000	kg		Brána ocelová ZN+PVC zámečnický výrobek, vnější perimetr	140,11 Kč	35 027,50 Kč
250,0000			váha: 250*1 ks		0,00 Kč
426,0000	kg		Brána ocelová ZN+PVC zámečnický výrobek	140,11 Kč	59 686,86 Kč
426,0000			váha: 142*3 ks		0,00 Kč
1,0000	kpl		Vnitrostaveništní přesuny	15 000,00	15 000,00
			Mezisoučet Konstrukce zámečnické bez DPH		635 694,36 Kč
			Celkem bez DPH		1 550 043,41 Kč
			Základ DPH 21%		1 550 043,41 Kč
			DPH 21%		325 509,12 Kč
			Celkem k fakturaci včetně DPH		1 875 552,53 Kč

Obnova skladovacích kapacit skladu PH - ČEPRO HNĚVICE

Změnový list č.: 001

Příloha č.: 05

Položkový rozpočet, Likvidace starých betonových patek

Počet jednotek	Typ jednotky	Číslo položky	Popis položky	Cena za jednotku	Cena celkem
		1	Zemní práce a bourání		
4 200,0000	m2	LP1	Příprava prostoru pro likvidaci patek, kácení a mícení, včetně likvidace kmenů a větví	14,40 Kč	60 480,00 Kč
4 200,0000			250*15 m		
45,0000	ks	LP2	Obnažení patek pro demolici, strojní	1 850,00 Kč	83 250,00 Kč
21,0000	ks		21 ks patky s kalichem 105x105x70 cm		
4,0000	ks		4 ks patky s kalichem 90x70x70 cm		
17,0000	ks		17 ks patky s kalichem 85x85x60x70		
3,0000	ks		3 ks - betonové kostky ostatní		
94,5278	m3	LP3	Demolice Žb patek, včetně jejich základů, strojní, s nadělením na kusy velikosti do 50 cm	6 434,00 Kč	608 191,87 Kč
16,2068	m3		21 ks patky s kalichem 105x105x70 cm		
1,7640	m3		4 ks patky s kalichem 90x70x70 cm		
7,3695	m3		17 ks patky s kalichem 85x85x70		
64,5750	m3		42x základny 205x150x50 cm		
4,6125	m3		3 ks - betonové kostky ostatní		
141,7917	m3	LP4	Nakládání betonového odpadu přes 100 m3	135,00 Kč	19 141,88 Kč
141,7917	m3		objem bouraného betonu *1,5		
141,7917	m3	LP5	Odvoz betonového odpadu na skládku do na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m, s návratem dopravního prostředku	315,00 Kč	44 664,39 Kč
282,6381	t	LP6	Poplatky za skládku betonového odpadu, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	459,00 Kč	129 730,89 Kč
282,6381			objem bouraného betonu *2,3*1,3		
1 761,7917	m3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m, po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	45,70 Kč	80 513,88 Kč
810,0000			po obnažení: 45*4x3*1,5 m		
951,7917			vrácení zeminy zpět + doplnění materiálu za odvezený beton		
951,7917	m3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	22,03 Kč	20 967,97 Kč
951,7917	m3	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	44,43 Kč	42 288,11 Kč

Obnova skladovacích kapacít skladu PH - ČEPRO HNĚVICE

Změnový list č.: 001

Příloha č.: 05

Položkový rozpočet, Likvidace starých betonových patek

Počet jednotek	Typ jednotky	Číslo položky	Popis položky	Cena za jednotku	Cena celkem
951,7917	m3	LP7	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 70 % PS	75,60 Kč	71 955,45 Kč
4 200,0000	m2	181201101R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění, vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,	12,27 Kč	51 534,00 Kč
4 200,0000	m2	182301133R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm, s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,	45,70 Kč	191 940,00 Kč
			Mezisoučet za Zemní práce a bourání bez DPH		1 404 658,43 Kč
			Celkem bez DPH		1 404 658,43 Kč
			<i>Základ DPH 21%</i>		1 404 658,43 Kč
			<i>DPH 21%</i>		294 978,27 Kč
			Celkem k fakturaci včetně DPH		1 699 636,70 Kč

Obnova skladovacích kapacit skladu PH - ČEPRO HNĚVICE**Změnový list č.: 001****Příloha č.: 06****Položkový rozpočet, Geologický průzkum pro novou komunikaci (Kopané sondy, laboratorní zkoušky zemin)**

Počet jednotek	Typ jednotky	Popis položky	Cena za jednotku	Cena celkem
Geologický průzkum pro novou komunikaci, povrchový				
1,00	kpl	Návrhu postupu a metody provedení průzkumných prací v místě nové komunikace	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
1,00	kpl	Provedení kopaných sond do hloubky 1 m a zpětný zához jámy	13 600,00 Kč	13 600,00 Kč
16,00	ks	Oběrem vzorků pro laboratorní zkoušky odborným technikem	690,00 Kč	11 040,00 Kč
1,00	kpl	Doprava vzorků do laboratoře	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč
16,00	ks	Laboratorní zkoušky odebraných vzorků, se zaměřením na únosnost podloží	4 600,00 Kč	73 600,00 Kč
1,00	kpl	Vyhodnocení únosnosti podloží pod novou komunikací	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč
		Mezisoučet Geologický průzkum pro novou komunikaci bez DPH		127 340,00 Kč
		Celkem bez DPH		127 340,00 Kč
		<i>Základ DPH 21%</i>		127 340,00 Kč
		<i>DPH 21%</i>		26 741,40 Kč
		Celkem k fakturaci včetně DPH		154 081,40 Kč

Obnova skladovacích kapacit skladu PH - ČEPRO HNĚVICE

Změnový list č.: 001

Příloha č.: 07

Položkový rozpočet, Projektové práce

Počet jednotek	Typ jednotky	Popis položky	Cena za jednotku	Cena celkem
Projektové práce				
80,00	hod	Projekční práce - nová přístupová komunikace	1 320,00 Kč	105 600,00 Kč
16,00	hod	Projekční práce - nová přístupová komunikace - modelování průjezdnosti	1 320,00 Kč	21 120,00 Kč
3,00	ks	Tištěná verze projektu nové přístupová komunikace	1 500,00 Kč	4 500,00 Kč
1,00	kpl	Vypracování návrhu DIO pro provoz přes parkoviště ČEPRO, případné zajištění schválení úřady	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč
1,00	kpl	Dopravní značení v místě parkoviště ČEPRO (svislé + vodorovné) po dobu výstavby 3,5 roku, včetně rozmístění a domontáže	86 500,00 Kč	86 500,00 Kč
		Mezisoučet Projektové práce bez DPH		241 720,00 Kč
		Celkem bez DPH		241 720,00 Kč
		<i>Základ DPH 21%</i>		241 720,00 Kč
		<i>DPH 21%</i>		50 761,20 Kč
		Celkem k fakturaci včetně DPH		292 481,20 Kč

Obnova skladovacích kapacit skladu PH - ČEPRO HNĚVICE**Změnový list č.: 001****Příloha č.: 08****Položkový rozpočet, Odkup a likvidace dřeva po kácení**

Počet jednotek	Typ jednotky	Popis položky	Cena za jednotku	Cena celkem
Odkup a likvidace dřeva po kácení				
125,00	m3	Odkupní cena vykácených kmenů	-1 050,00 Kč	-131 250,00 Kč
1,00	kpl	Zajištění naložení a odvozu dřeva z areálu Hněvice	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč
		Mezisoučet Odkup a likvidace dřeva po kácení bez DPH		-103 250,00 Kč
		Celkem bez DPH		-103 250,00 Kč
		<i>Základ DPH 21%</i>		-103 250,00 Kč
		<i>DPH 21%</i>		-21 682,50 Kč
		Celkem k fakturaci včetně DPH		-124 932,50 Kč